
„BŘECLAV-UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK1
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V NUCÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLA VI"6 sfdi

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 132 / LBMU / 2018 ze dne 17. 7. 2018

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce:
„Břeclav - ul. pěšina, herbenova, chodník"

„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A
HERBENOVA V BŘECLAVI"

Tato veřejná zakázka je financovaná z prostředků SFDI.

1. Smluvní strany

Objednatel: 
sídlo:
zastoupené:
IČ:
DIČ:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
00283061 
CZ00283061

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744
daňový režim: plátce DPH

-1

(dále jen Zhotovitel)
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2. Předmět dodatku č. 1

2.1.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna Ceny díla z důvodu změny systému 
veřejného osvětlení požadované objednatelem stavby BŘECLAV - UL. PĚŠINA, 
HERBENOVA, CHODNÍK" a „OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA 
PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLAVI.

2.1.2. Cena za dílo dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní 
smlouvy o dílo. Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena díla

3.1. Výše sjednané ceny
Cena za dílo dle původní smlouvy o dílo (rekapitulace):

„BŘECLAV - UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK1'
Cena bez DPH 6 515 021,07 Kč
DPH 1 368 154,42 Kč
Cena s DPH 7 883 175,49 Kč

„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V 
BŘECLAVI"
Cena bez DPH 
DPH
Cena s DPH

4 124 473,61 Kč 
866 139,46 Kč 

4 990 613,07 Kč

Celková cena bez DPH 
DPH celkem 
Celková cena s DPH

10 639 494,68 Kč 
2 234 293,88 Kč 

12 873 788,56 Kč

Cena změny dle dodatku č. 1 bez DPH 180 000,00 Kč

Cena za dílo dle Dodatku číslo 1 (rekapitulace):

„BŘECLAV - UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK"
Cena bez DPH 6 515 021,07 Kč
DPH 1 368 154,42 Kč
Cena s DPH 7 883 175,49 Kč

„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V 
BŘECLAVI"
Cena bez DPH 
DPH
Cena s DPH

4 304 473,61 Kč 
903 939,46 Kč

5 208 413,07 Kč

Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH
DPH celkem
Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH

10 819 494,68 Kč 
2 272 093,88 Kč 

13 091 588,56 Kč
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4. Závěrečná ustanovení

4.1.1. Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2018 zůstávají beze změn.
4.1.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích.
4.1.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv 
zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
4.1.4. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že 
souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet víceprací

V Břeclavi V Brně

Dne: Q.Cj.

Za Objednatele:

fhg. Pavel Dominik 
starosta města

Dne: -3/ J. 3c 3/

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na 
schůzi č. 93. dne 29. 08. 2018.

V Břeclavi dne C Tzofs
{

inik



Dodávky zařízení (specifikace) - VÍCEPRÁCE
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

19 popi Příplatek za systém 
řízení osvětlení CitySys 
místo CityOwl dle
Zadávací dokumentace

180 000,00 1,00 kpl 180 000,00

Celkem za dodávky:
180000,00
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