
RÁMCOVÁ SMLOUVA -  SOUHRN SMLUVNÍCH 
Číslo: 01UK-002969

mezi

DOHOD

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
zastoupeným: i 
bankovní spojení; '
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem č. 1: APIS - SATRA -  PONTEX -  RÁMCOVÁ SMLOUVA 2017 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem v Ohradní 24b. 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260 
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 
Praha 4 -- Michle,
(vedoucí člen konsorcia;

SATRA, spol. $ r.o.
se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČO: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
3014
(řádným členem konsorcia)

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994 
(řádným členem konsorcia)

a

zhotovitelem č. 2 ; PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017 
PRACOPROJEKT, a.s.
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 45272387 DIČ: 45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev 
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -
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(správce společností „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017")

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 46995447 DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 8917
(společník společnosti „PGP/VIAPONT ~ RS na projektové práce 2017")

a

zhotovitelem č.3: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017 
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 80 
zastoupeným

bankovní spojení:
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
(„Správce" a „Společník I")

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00 
zastoupeným

IČO: 60193280 DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 

(„Společník 2")

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03 
zastoupeným

IČO: 31322000 DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 
I, oddíl B, vložka 378

(„Společník 3")

Dopravo projekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným
IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 

(„Společník 4")
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SUDOP EU a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00 
zastoupeným
IČO: 05165024 DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645 

(„Společník 5'L)

PUDÍŠ a.s.
se sídlem. Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10PSČ 100 3 1 
zastoupeným

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 

(„Společník 6“)

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00 
zastoupeným

ICO: 45271895 DIČ; CZ4527I895 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 

(„Společník 7'1)

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev 
kontaktní údaie pro příjem Písemných výzev -  í

a

zhotovitelem Č. 4 RS PP -  Morava 2017 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem v Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 42767377; DlC: CZ42V67377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev -  adresa: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
(vedoucí konsorcia/společník spole*

MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem v Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EJ£, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited 
Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:



MOTT MACDONALD LÍMiTED-org. složka 
se sídlem: Praha 1, Národní č, p. 984/15, PSČ 110 00 
zastoupena na základě zmocnění 
bankovní spojení: !
IČO: 27155048: DIČ: CZ27155048
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957 
(strana konsorcia/společník společnosti s názvem „RS PP -  Morava 2017‘L)

Mott MacDonald CZ, spol. s r,o.
se sídlem Národní 984/15. Praha 1, , PSČ 1 10 00 
zastoupeným na základě zmocnění 
bankovní spojení:
IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 
(strana konsorcia/společník společnosti s názvem ,.RS PP -- Morava 2017")

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 
zastoupeným na základě zmocnění 
bankovní spojení:
IČO: 25564901; DIČ: CZ255Ó4901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954 
(strana konsorcia/společník společnosti s názvem „RS PP - Morava 2017")

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 3 33/50, 619 00 Brno 
zastoupeným na základě zmocnění 
bankovní spojení:
IČO: 18827527: DIČ: CZ 18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
(strana konsorcia/společník společnosti s názvem „RS PP ~ Morava 203 7'1)

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 3493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným na základě 
bankovní spojení:
IČO; 25324365; DIČ: CZ253243Ó5
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
(strana konsorcia/společník společnosti s názvem ,.RS PP -■ Morava 2017")

a

zhotovitelem č. 5 Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem v Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajsky soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - Vaňurova 505/1 7, 460 01 Liberec.

(vedoucí společník Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG)

Novák & Partner, s.r.o.
se sídlem Perucká 2481/5, 320 00 Praha 2, IČO: 48585955, DIČ: 48585955 
zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849 
(společník Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG)

BlíNG Ingenieure AG
se sídlem Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo, IČO: HRB337392, číslo Firmy HRB337392 
zápis u rejstříkového soudu Vedeného Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B 
(společník Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG)

(dále jen „zhotovitelé" či jednotlivě „zhotovitel") na straně druhé.

vzhledem k tomu, že
A) objednatel vyhlásil užší řízení podle ustanovení § 28 zákona č, 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová smlouva na projektové práce 
(2017)", a to za účelem výběru více uchazečů pro uzavření rámcové smlouvy,

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky zhotovitelům,
C) objednatel je státní příspěvkovou organizací vykonávající činnosti odpovídají činnostem, jež jsou předmětem 

plnění této Rámcové smlouvy a na ni navazujících Prováděcích smluv,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou smlouvu na projektové práce (2017), (dále jen „Rámcová smlouva")

Článek 1.
Výkladová ustanovení

V této Rámcové smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro
zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, a dále rovněž takto:
LI. Prováděcí smlouva nebo také Smlouva o dílo -  smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky na služby uzavřená 

na základe Rámcové smlouvy postupem dle či. 4. Rámcové smlouvy. Prováděcí smlouvy budou mezi 
objednatelem a jednotlivými zhotoviteli uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.

i . 2 . Dílčí veřejná zakázka -  veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. 
4. Rámcové smlouvy.

1.3. Písemná výzva -  výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 Zákona o VZ všem 
zhotovitelům na základě Rámcové smlouvy.

1.4. Veřejná zakázka -  veřejná zakázka na služby s názvem „Rámcová smlouva na projektové práce (2017)", 
realizovaná za účelem výběru více uchazečů pro uzavření Rámcové smlouvy.

1.5. Zákon o VZ-- zákon č. 1 37/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2.

Úvodní ustanovení
2.1. Účelem Rámcové smlouvy je zajištění projektových prací pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské 

činnosti jednotlivými zhotoviteli, a to dle potřeb objednatele.
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Rámcovou smlouvou jsou mezí objednatelem a zhotoviteli sjednány obchodní, platební a další podmínky 
projektových prací pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti a postup při uzavírání 
Prováděcích smluv.
Zhotovitelé budou povinni zajistit komplexní provedeni poptávaných služeb. Zhotovitelé budou též povinni 
na své náklady zajistil prostředky a vybaveni potřebné pro poskytování těchto služeb.

Článek 3.
Základní ustanovení

Zhotovitelé se Rámcovou smlouvou zavazují provádět pro objednatele projektové práce pozemních 
komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové 
smlouvě a v Prováděcích smlouvách.
Objednatel se Rámcovou smlouvou zavazuje zaplatit zhotovitelům za projektové práce pozemních 
komunikací a výkon inženýrské činnosti úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě 
a v Prováděcích smlouvách.

Článek 4.
Postup při uzavírání Prováděcích smluv

Obecná ustanovení o uzavírání Prováděcích smluv;
4.1.1. Prováděcí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných výzev k podání nabídek ve 

smyslu § 92 odst. 3 Zákona o VZ (dále jen ,.minitendry“X v rámci kterých objednatel vyzve všechny 
zhotovitele k předložení nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky. Minitendry slouží pro výběr 
konkrétního zhotovitele Dílčí veřejné zakázky (dílčího plnění), a to dle specillkaci upřesněných 
objednatelem.

Postup v rámci minitendru;
4.2.1. Objednatel oznámí všem zhotovitelům úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové 

smlouvy v minitendru, a to formou Písemné výzvy k předložení nabídky. Výzva k předložení nabídky 
bude zhotovitelům rozesílána písemně (faxem, e-mailem, pošlou či datovou schránkou) a bude 
obsahovat údaje nezbytné pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky.

4.2.2. Každá Písemná výzva bude obsahovat;
a. Číslo Písemné výzvy;
b. Identifikační údaje objednatele;
c. Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele;
d. Vymezení a popis požadovaného plnění, včetně konkrétního rozpisu služeb (soupisu prací);
e. Místo plnění;
f. Dobu plnění;
g. Informaci o hodnotícím kritériu (tím bude vždy nejnižší nabídková cena);
h. Návrh Prováděcí smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové smlouvy, upravený dle 

podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky;
i. Lhůtu, způsob a místo podání nabídky;
j. Čas a místo otevírání obálek (neplatí v případě, že objednatel jako prostředek hodnocení nabídek 

využije elektronickou aukci);
k. Podpis oprávněné osoby.

4.2.3. Kritériem pro zadání Dílčí veřejné zakázky v těchto miniíendrech bude vždy nejnižší nabídková cena. 
Objednatel může případně jako prostředek hodnocení nabídek využít též elektronickou aukci. 
V takovém případě bude Písemná výzva obsahovat rovněž bližší údaje o elektronické aukci.

4.2.4. Nebude-li v Písemné výzvě uveden způsob podání nabídky, má se za to, že nabídka se podává 
v listinné podobě.

4.2.5. Nebude-li v Písemné výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, má se za to, že místem podání nabídek 
je Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitelství, Čerčanská 2023 42, 140 00 Praha 4.

4.2.6. Nebude-li v Písemné výzvě uvedena Ihúta pro podání nabídky, má se za to, že se jedná o Ihůtu, jejíž 
běh počíná dnem následujícím po dni odeslání Písemné výzvy zhotovitelům a končí 10. pracovní den 
v 1 1:00 hod.

4.2.7. Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího 
odeslání (faxem, e-mailem, poštou ěi datovou schránkou) na kontaktní údaje a kontaktním osobám 
zhotovitelů uvedeným v Rámcové smlouvě. Zhotovitelé se zavazují aktualizovat své kontaktní údaje 
a kontaktní osoby uvedené v Rámcové smlouvě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální



údaje. Zhotovitelé se rovněž zavazují udržovat v řádném provozu své prostředky e-mailové a faxové 
komunikace.

4.2.8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitelé souhlasí s tím, že nesou riziko spočívající 
v omezení Času pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, a to i včetně případného 
znemožnění podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu příjmu či znemožnění příjmu Písemné výzvy 
na základě technických důvodů na straně zhotovitele nebo z důvodu, že zhotovitel řádně neinformoval 
objednatele o změnách svých kontaktních údajů nebo kontaktní osoby.

4.2.9. Zhotovitelé budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní zakázku) doručit objednateli své 
nabídky v rámci těchto minitendrů. Při zpracování nabídek na plnění Dílčích veřejných zakázek 
nesmí zhotovitel uvést ceny za jednotlivá dílčí plnění vyšší, než jaké vyplývají ze Soupisu prací 
obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavření Rámcové smlouvy a ze způsobu výpočtu maximální 
ceny uvedeného v článku 6, Rámcové smlouvy (je však oprávněn nabídnout nižší ceny za tato 
jednotlivá dílčí plnění).

4.2.10. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:
a. Číslo Písemné výzvy, na jejímž základě je podávána;
b. Identifikaci objednatele;
c. Identifikaci zhotovitele, který podává nabídku;
d. Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Prováděcí smlouvy;
e. Podpis zhotovitele.

4.2.11. Nabídky, které budou obsahovat ustanoveni, která jsou v rozporu s Rámcovou smlouvou a/nebo 
Písemnou výzvou a/nebo Zákonem o VZ budou z minitendrů vyřazeny. Na nabídky podané po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány.

4.2.12. Objednatel je oprávněn zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavření Prováděcí smlouvy.
4.2.13. Zhotovitelé berou na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemohou vynucovat uzavření jakékoli 

Prováděcí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečné objednanou a 
realizovanou službu na základě uzavřené Prováděcí smlouvy.

4.3. Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Prováděcí smlouvy se budou řídit smluvními podmínkami této Rámcové 
smlouvy. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) Prováděcí smlouva
b) Nabídka na plnění Dílčí zakázky
c) Rámcová smlouva, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v či. 8.3 Rámcové smlouvy.

Článek 5,
Doba a místo plnění

5.1. Plnění poskytovaná na základě Prováděcích smluv budou zhotovitelé realizovat v termínech sjednaných 
v Prováděcích smlouvách, resp. stanovených pokynem objednatele.

5.2, Nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění Prováděcí smlouvy, 
je místem předání písemných výstupů Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 
140 00 Praha 4. Další či jiná místa plnění budou vždy sjednána v Prováděcí smlouvě, resp. stanovena pokynem 
objednatele.

Článek 6.
Cena

6.1. Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen jednotlivých dílčích činností. V případě služeb 
„technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy" bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Prováděcí smlouvě, a skutečného počtu hodin 
poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) 
cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Prováděcí smlouvě. Objednatel bude oprávněn v rámci 
Písemné výzvy k předložení nabídky stanovit i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčí veřejné zakázce.

6.2. Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě,
6.3. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté plnění.
6.4. Na základě Soupisu prací obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavření Rámcové smlouvy, vyplněného 

v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, je pro daného zhotovitele stanoven/a:
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a) v případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy" 
maximální hodinová sazba (bez DPH) daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů. Zhotovitelé 
nebudou při uzavírání Prováděcích smluv oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní 
Prováděcí smlouvy nabídnout objednateli vyšší hodinovou sazbu (bez DPH), než je příslušná hodinová sazba 
bez DPH daného rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedená v Soupisu prací v tabulce „IV. C) 
Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu (budou však oprávněni 
nabídnout zadavateli ceny stejné nebo nižší), a

b) příslušný procentní poměr (koeficient) pro ostatní dílčí Činnosti v každém cenovém pásmu stavebních 
nákladů, který je pro daného zhotovitele závazný po celou dobu trvání Rámcové smlouvy. Zhotovitelé 
nebudou při uzavírání Prováděcích smluv oprávněni v rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní 
Prováděcí smlouvy nabídnout objednateli vyšší celkové (paušální) ceny za dané jednotlivé dílčí Činností, než 
jaké vyplývají z níže uvedeného výpočtu (budou však oprávněni nabídnout objednateli ceny stejné nebo 
nižší):

Koef x (krát) Sn 1 
Cen 1 -  -------- ------- ------

100

Cen 1 -- Maximální nabídková cena zhotovitele (v Kč bez DPH) za konkrétní ucelenou dílčí Činnost 
poptávanou v rámci Rámcové smlouvy.

Koef -  Koeficient uvedený v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy pro danou dílčí Činnost v daném 
cenovém pásmu stavebních nákladů.

Sn 1 - Předpokládané stavební náklady stavby v KČ bez DPH, ve vztahu k níž jsou poptávány služby (budou 
stanoveny objednatelem pro každou konkrétní zakázku).

6.5. Ceny za jednotlivé dílčí činnosti, stanovené způsobem uvedeným v odst. 6.4 této Rámcové smlouvy a 
následně uvedené v Prováděcích smlouvách, jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré 
náklady spojené s příslušným plněním dle Rámcové smlouvy a konkrétní Prováděcí smlouvy (režijní 
náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), a to vyjma 
objednatelem předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. 
kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem 
skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním 
Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu 
jakýchkoliv jiných či dalších částek.

6.6. Ceny za jednotlivé dílčí Činnosti, stanovené způsobem uvedeným v odst. 6.4 této Rámcové smlouvy jako 
maximální nemohou být po dobu trvání Rámcové smlouvy překročeny (navýšeny), s výjimkou případů dle 
odst. 36.1. Všeobecných obchodních podmínek.

6.7. Ceny za jednotlivé dílčí činnosti budou v zadávacím řízení na uzavření Prováděcí smlouvy a v Prováděcí 
smlouvě vyčísleny v Kč bez DPH. K cenám za plnění Prováděcích smluv bude připočítána DPH ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje dle 
příslušné Prováděcí smlouvy (a) ve vztahu k technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci 
projektové přípravy: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto činnosti účtována, 
(b) ve vztahu k inženýrské Činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního čtvrtletí, 
za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny za inženýrskou 
činnost v den písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek 
právní moci a (c) ve vztahu k ostatním Činnostem zhotovitele dle Prováděcí smlouvy: (i) v případě platby za 
odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto konceptu bez vad a 
nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání Čistopisu vždy v den podpisu písemného 
potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem. DPH se pro účely Rámcové 
smlouvy a Prováděcích smluv rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7.
Trvání Rámcové smlouvy

7.1. Rámcová smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7.2. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet dnem uzavření 

Rámcové smlouvy.
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7.3. Rámcová smlouva může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky 
zrušení Rámcové smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto 
okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

7.4. Rámcová smlouva může být ve vztahu k jednotlivému zhotoviteli zrušena dohodou objednatele a takového 
zhotovitele, přičemž v případě, že by se tímto snížil počet zhotovitelů pod zákonem stanovený počet, se 
kterým je spojena nemožnost objednatele zadávat Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy 
(ustanovení § 89 odst. 7 Zákona o VZ), musí ostatní zhotovitelé s takovým zrušením Rámcové smlouvy ve 
vztahu ke konkrétnímu zhotoviteli vyslovit souhlas v písemné formě. V případě, že takový souhlas nebude 
všemi zhotoviteli udělen, nelze Rámcovou smlouvu zrušit ve vztahu ke konkrétnímu zhotoviteli dohodou.

7.5. Objednatel je oprávněn ve vztahu s každým jednotlivým zhotovitelem od Rámcové smlouvy a/nebo 
Prováděcí smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení smluvní nebo zákonné 
povinností tímto zhotovitelem. Takové odstoupení bude účinné pouze ve vztahu objednatele s tímto 
konkrétním zhotovitelem, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil smluvní nebo zákonné 
povinnosti, přičemž Rámcová smlouva zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním zhotovitelům, na které 
se důvod odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy nevztahuje.

7.6. Další důvody předčasného ukončení Rámcové a/nebo Prováděcí smlouvy upravují Všeobecné obchodní 
podmínky a Zvláštní obchodní podmínky.

7.7. Rámcová smlouva zaniká rovněž v případě, že počet účastníků Rámcové smlouvy na straně zhotovitelů 
poklesne z jakéhokoliv důvodu pod počet stanovený v ustanovení § 89 odst, 7 Zákona o VZ tak, že 
objednatel nebude nadále oprávněn Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy zadávat.

7.8. Předčasné ukončení Rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Prováděcích 
smluv (a to i Prováděcích smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto 
uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit Rámcovou smlouvou a jejími přílohami. Tím není 
dotčeno oprávnění objednatele předčasně ukončit kteroukoliv Prováděcí smlouvu, pakliže pro to budou dány 
podmínky.

Článek 8,
Závěrečná ustanovení

8.1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové smlouvy a/nebo jednotlivých Prováděcích smluv seřídí 
Občanským zákoníkem.

8.2. Rámcová smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a po jednom obdrží každý ze 
zhotovitelů.

8.3. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy a jako její součást budou Čteny a vykládány 
v tomto pořadí:

a) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídek
c) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové 

smlouvy
d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci stavby pozemní 

komunikace, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech zhotovitelů, kteří jsou 
smluvní stranou Rámcové smlouvy
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem 
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Vzor Prováděcí smlouvy
f) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací
g) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, 

kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

i) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech 
zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

j) Technické podmínky, jmenovitě:
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- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod Č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 
2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice")

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentací staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 
komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění

- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), v platném znění a ve 
znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

8.4. Objednatel a každý ze zhotovitelů prohlašují, že Rámcovou smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují 
obsah Rámcové smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření Rámcové smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

8.5. Každý ze zhotovitelů bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Rámcové smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. 
Zhotovitelé nepovažují Žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

Přílohy: Součásti Rámcové smlouvy, tj.:
a) Dopis o přijetí nabídek
b) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové 

smlouvy
c) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci stavby pozemní 

komunikace, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech zhotovitelů, kteří jsou 
smluvní stranou Rámcové smlouvy
Přílohy B -■ Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem 
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

d) Vzor Prováděcí smlouvy
e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací
f) Zadání Části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, 

kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
g) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

h) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1,8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech 
zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy

i) Technické podmínky, jmenovitě:
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací pod Č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 
2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice")

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 

komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
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- Cl - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpáni v 

digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 3 83/2006 Sb„ o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve 

znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném zněni.

Dokumenty uvedené pod písni, i) si zajistí objednatel a zhotovitelé samostatné na své náklady.

PODEPSAN PODEPSAN
za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za zhotovitele č. 1: Ateliér projektování

inženýrských staveb, s.r.o.

Datum: Datum: 23. 3. 20T#~
1 8 - 04-  2018 '

PODUPSÁN
za zhotovitele: č, 2 PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017

Datum:

PODEPSAN PODEPSAN
za zhotovitele č. 3 SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017 za zhotovitele č./3 SUDOP GROUP PROJEKTY

RS 2017

Datum: Datum: 2C 2 2 o / /

ii



PODEPSÁN
za zhotovitele č. 4 RS íT  -  Morava 2017

PODEPSÁN
za zhotovitele č. 5 Sdružení VALBEK-NOVÁK- 
BUNC

Datum: 2 8 -03- 2018 Datum:
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: 2 1 *02" 2018 DLE ROZDĚLOVNÍKU

Naše zn.: 1511/18-I9510/MK.

Císio zakázky: 01UK-002969 

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel11) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

„Rámcová smlouva na projektové práce (2017)“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 639605 (dále jen „Zakázka14), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 
137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon11), v souvislosti se Zakázkou 
oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a identifikační 
údaje uchazeče

Celková 
nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

1. 5 APIS -  SATRA -  PONTEX -  RÁMCOVÁ 
SMLOUVA 2017

246.196.000,-

Vedoucí společník:
Ateliér projektování inženýrských staveb 
s.r.o.
IČO: 61853267
se sídlem Ohradní 24B, 140 00 Praha 4

Společník:
SATRA, spol. s r.o.
IČO: 18584209
se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Společník:
Pontex spol. s.r.o.



Pořadí
nabídky

Pořadové 
l číslo 
3 nabídky

; ■ Obchodní jméno uchazeče a identifikační 
■ U údaje uchazeče

] Celková 
i nabídková cena

IČO: 40763439
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

2. 2 „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 
2017“

Vedoucí společník 
PRAGOPROJEKT, a.s.
IČO: 45272387
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Společník 
VIAPONT, s.r.o.
IČO: 46995447
se sídlem Vodní 258/13 602 00 Brno-město

247.829.420,-

3. 4 „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“

Vedoucí společník 
SUDOP PRAHA a.s.
IČO: 25793349
se sídlem Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3 

Společník
VPÚ DECO PRAHA a.s.
IČO: 60193280
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

Společník
DOPRAVOPROJEKT a.s.
IČO: 31322000
se sídlem Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, 
Slovenská republika

Společník
Dopravoprojekt Brno a.s.
IČO: 46347488
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno - 
Veveří

Společník 
SUDOP EU a.s.
IČO: 05165024

253.463.425,-
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Pořadové 
i číslo 

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a identifikační 
údaje uchazeče

Celková ■ 
nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

se sídlem Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3

Společník:
PUDIS a.s.
ÍČO: 45272891
se sídlem Nad Vodojemem 3258/2, 100 31 
Praha 10

Společník
METROPROJEKT Praha a.s.
IČO: 45271895
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

4. 1 „RS PP-Morava 2017“

Vedoucí účastník:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO: 42767377
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 
O strava-Moravská Ostrava

Společník
MOTT MACDONALD LIMITED 
IČO: 1243967
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 
Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, 
Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska
jednající na území ČR prostřednictvím své 
organizační složky:
MOTT MACDONALD LIMITED- 
organizační složka 
IČO: 27155048
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

Společník:
Mott MacDonald CZ, spoL s r.o.
IČO: 48588733
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

Společník
PK OSSENDORF s.r.o.
IČO: 25564901

255.593.000,-



|§ g g cg M ž i
nabídky

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a identifíkač 
údaje uchazeče

ní Celková 
nabídková cena

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  
Staré Brno

Společník
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
IČO: 18827527
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

Společník
SHB, akciová společnost 
IČO: 25324365
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

5. 3 „Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG“

Vedoucí účastník:
Valbek, spol. s r.o.
IČO: 48266230
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

Společník
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
IČO: 48585955
se sídlem Perucká 5, 120 00 Praha 2 

Společník:
BUNG Ingenieure AG 
IČO: HRB337392
se sídlem Englestr. 4, 691 26 Heidelberg, 
Spolková republika Německo

261.151.694,-

2. Zadavatel vybral jako neivhodněiší nabídky všechny výše uvedené nabídky, neboť Zadavatel 
v zadávacích podmínkách uvedl, že hodlá rámcovou smlouvu uzavřít s šesti uchazeči -  účastníky 
rámcové smlouvy a všechny výše uvedené nabídky vyhověly zákonu a všem vyhlášeným 
podmínkám, požadavkům a kritériím Zadavatele.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídek podaných shora uvedenými uchazeči na základě Zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek.

Poučení:
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nej vhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel 
doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.



Zadavatel nesmí před uplynutím Ihůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazeči, jejichž nabídky byly vybrány jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.



ROZDĚLOVNÍK:

„Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG“
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17 
460 01 Liberec

APIS -  SATRA -  PONTEX -  RÁMCOVÁ SMLOUVA 2017 
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.
Ohradní 24B 
140 00 Praha 4

„PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017“ 
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16 
147 54 Praha 4

„SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1 a 
130 80 Praha 3

„RS P P -  Morava 2017“ 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava



IV. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: „Rámcová smlouva na projektové práce (2017)“

Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce" ve smyslu §§ 2430 - 2444 
Občanského zákoníku.“

v

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
„Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník" ve smyslu §§ 2430 - 2444 
Občanského zákoníku/1
V článku 1.4 se v poslední větě odstraňují slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraňují slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 3.3 VOP se doplňuje o následující text:

„V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.3. 
VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné 
Smlouvě o dílo) za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení 
povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové 
nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti/'

v

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře 
jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele. Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí 
bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých 
souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a získání doložky právní moci."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:
„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele 
a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro 
provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy 
objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti najednání. Pokud se 
objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat 
si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu 
seznámit objednatele s výsledky jednání."
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Způsob informování o průběhu plnění díla: Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu 
prací průběžně formou svolání “výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 
kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o 
předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům 
státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle 
pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí 
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis zjednání. 
Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém 
počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru minimálně dva originály. Tyto 
originály předá zhotovitel objednateli nej později do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis 
či záznam zjednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Rámcové smlouvy a Smlouvy o dílo rozumí zápis 
vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho 
skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce 
a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy 
všech osob přítomných na jednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem zjednání se pro potřeby této Rámcové smlouvy a Smlouvy o dílo rozumí záznam 
vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, 
obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace 
osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, 
organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Osoba vyhotovující záznam zjednání 
výrobního výboru je povinna bez zbytečného odkladu zaslat jeho elektronickou kopii 
k odsouhlasení všem osobám přítomným najednání. Záznam zjednání výrobního výboru se stává 
závazným jeho odsouhlasením poslední z osob přítomných na jednání. Osoba, která záznam 
zjednání výrobního výboru vyhotovila, následně na všechny jeho originály vyznačí skutečnost, že 
se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo a připojí svůj podpis.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů 
nebo souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost 
jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:
a) třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace
b) pravidelně každé tři týdny při výkonu inženýrské činnosti včetně majetkoprávního 
projednání.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

v

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a běžně dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které jc nutné 
použít pro výkon odborné čimiosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon''), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle 
požadavků objednatele.“
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„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho 
písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli 
výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto 
pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými 
technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel 
na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit/1

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném 
ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně 
uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je 
odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo 
na své náklady je nahradit novými doklady v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými 
příslušnými úřady “

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen 
zhotovitelem."

v

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí íhůtu 
pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy 
o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve 
lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo 
je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

v

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, 
byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 
u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem/1

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode 
dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle či. 22, tj. lhůta na 
odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.

v

Článek 18.6 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení vad:
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- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad; nedohodne-li se 
zhotovitel s objednatelem ve lhůtě kalendářních 7 dnů od obdržení oznámení vad na 
způsobu a termínu odstranění těchto vad, je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady 
v dohodnutém termínu 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dohodu o způsobu a 
termínu odstranění vad, a to způsobem, který mu objednatel určí,

- přistoupit k odstraňování oznámených vad a oznámené vady odstranit způsobem a 
v termínu určeném dle předchozího odstavce, a to i v případě, že je neuznává. Náklady na 
odstranění vad nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž 
popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.'1

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po 
písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) 
generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby 
objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení 
takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo 
může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve 
Smlouvě o dílo.

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní:
„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli 
protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a 
bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění 
Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě 
originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá 
objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií 
dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat 
nápravu vad.
U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým 
podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady 
zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze 
elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, 
stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě 
originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD 
naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.u

Článek 23.2 VOP se doplňuje o následující text:

Veškeré změny musí být realizovány v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ. 
Objednatel v souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ.
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Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z  důvodu takového ztížení 

nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb/1

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1 je 
stanovena ve výši 0,2% z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH. jíž se nedodržení 
termínu dokončení týká a to za každý započatý den prodlení.

Článek 25.3 VOP ruší a nahrazuje se novým zněním:
Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 
jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a za každou vadu.
Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady díla je stanovena ve výši 0,1% 
z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se konkrétní oznámená vada týká, a to za 
každý započatý den prodlení a každou vadu. Jestliže je v rámci jednoho oznámení vad uvedeno 
více dílčích vad a nedostatků díla, považuje se pro účely tohoto článku tento soubor dílčích vad a 
nedostatků vytknutý v rámci jednoho oznámení za jednu vadu.
Pokud je dílo (koncept či čistopis) poskytnuto s vadami spočívajícími v přímém rozporu 
s platnými českými normami (ČSN, ČSN EN), zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená 
v tomto článku se neuplatní, pokud je tento rozpor s ČSN, ČSN EN, zákony a souvisejícími 
vyhláškami a předpisy zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními 
důvody na straně zhotovitele) a zhotovitel na tento rozpor objednatele písemně (postačí i formou 
písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním díla 
(konceptu/čistopisu) upozornil.

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením 
díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH (ceny sjednané v příslušné 
Smlouvě o dílo), a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části 
díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o 
střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální 
celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní."
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Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy a/nebo jakékoli 
Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez 
uvedení důvodů. Objednatel může dále od jakékoli Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn 
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude 
zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu 
v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic 
a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné 
akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 
projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě 
budou strany postupovat dle či. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření 
k zamezení vzniku škody objednateli nej později do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Rámcové smlouvy a/nebo jakékoli 
Smlouvy o dílo. Odstoupením od Rámcové smlouvy současně nedochází k odstoupení od 
uzavřených Smluv o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo současně nedochází k odstoupení od 
Rámcové smlouvy. Odstoupením od jakékoli smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty.

v

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

v

Ctánek 31.3 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
“Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 
s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy 
o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným 
podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že 
objednatel zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro 
jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,1% z celkové nabídkové ceny dílčí části předmětu díla bez DPH 
za každý případ porušení povinnosti.

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 
- 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské 
činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena 
odchylně.“

Doplňuj e se nový článek 35.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to 
jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále
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jen „Zákon o zaměstnanosti) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen 
„Zákoník práce“), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se 
zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v 
rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) 
Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.
Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 
po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
(ii) nej později do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, 
v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 
osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních 
dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 
plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně 
závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.
Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální 
práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 
Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 
strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové ceny bez DPH (ceny sjednané v příslušné Smlouvě o dílo) za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím 
faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této 
Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu 
nezaniká. “

v

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem: více než 5 % 
z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky (Smlouvy o dílo).
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„Významné činnosti realizované při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami zhotovitele, tj. 
nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující významné činnosti při plnění 
veřejné zakázky - projektové práce v těchto oborech:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce,
(v) geotechnika

to vše v rozsahu definovaném Směrnicí, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 
% z celkové nabídkové ceny bez DPH (ceny sjednané v příslušné Smlouvě o dílo) za každý 
jednotlivý případ.“

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitelství, Čerčanská 
2023/12, 140 00 Praha 4

Adresa jednotlivých zhotovitelů je uvedena v Rámcové smlouvě -  souhrnu smluvních 
dohod.
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PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis 
prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, 
přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím 
k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný 
rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Rámcové smlouvy a každé 
Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

Poptávané drobné projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti
budou zahrnovat především:
a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace k územnímu 

rozhodnutí);
b) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu 

povolení) včetně související přílohy BOZP;
c) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací 

dokumentace stavby) nebo ZDS nebo PDPS;
d) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni TES (technické studie);
e) výkon inženýrské činnosti k ÚR (územnímu rozhodnutí) a/nebo k SP (stavebnímu 

povolení) včetně nebo bez majetkoprávního projednání;
f) vyhotovení dokumentace hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (dokumentace E1A);
g) technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy (včetně 

zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě).

Zhotovitel bude služby uvedené pod písm. a) až g) shora poskytovat dle platných právních
předpisů a dle požadavků objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a
kvalitnímu plnění Smluv o dílo, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. 
srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, 

v platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, 

v platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a
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jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 
komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravní značení, 
telematika, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l 
ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017. Všechny odlišné postupy a změny oproti této 
Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny 
v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před 
ustanoveními Směrnice.

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy 
či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 
objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou 
dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou- 
íi/) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li 
objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci 
projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy 
a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA").

Další požadavky:

DOKUMENTACE HODNOCENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
(dokumentace EIA)

a) „Oznámení záměru'4 bude odpovídat požadavkům § 6 a Příloze 3, resp. 3a zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů.

b) „Dokumentace" bude zpracována podle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a bude řešit všechny relevantní 
požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v závěrech 
zjišťovacích řízení podle § 7 tohoto zákona, vydaných příslušným úřadem. Součástí 
dokumentace DUR a DSP bude v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. rovněž ověřovací 
stanovisko, a do těchto stupňů projektové dokumentace budou rovněž zapracovány 
všechny nové požadavky, které z tohoto ověřovacího stanoviska vyplynou.
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Technická pomoc pro objednatele v rámci zpracování posudku k dokumentaci El A, který 
je zajišťován jiným dodavatelem jmenovaným příslušným úřadem (dále jen „posudkář“). Součástí 
technické pomoci je zejména vyhotovení odpovědí na dotazy posudkáře v rámci zpracování 
posudku k dokumentaci El A, účast a případná technická pomoc při veřejném projednání stavby 
v rámci procesu EIA, apod.

Součástí prací v rámci hodnocení vlivu stavby na životní prostředí je rovněž
- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., 

účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čí. II zákona č. 39/2015 Sb.
- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., 

účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů 
metodického výkladu MŽP č.j. 44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné 
stanovisko (k ověření souladu);

TECHNICKÁ STUDIE (TEŠI A AKTUALIZACE NEBO VYHOTOVENÍ NOVÉHO 
PROPOČTU EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE A INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU

Zhotovitel musí zpracovat TES v souladu s podmínkami uvedenými ve Směrnici. Jakékoliv 
změny při zpracování oproti podmínkám dle Směrnice musí schválit objednatel.

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 
upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních 
staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD 
s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu 
stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem 
HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných Prováděcích pokynů 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DUR)

DUR bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu zákona č. 183/2006
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon"), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. 
srpna 2017, v platném znění a dle podmínek a požadavků objednatele. Všechny odlišné postupy a 
změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec 
Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají 
přednost před ustanoveními Směrnice.

Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DUR a 
získání územního rozhodnutí v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou součástí 
související dokumentace.
Součástí prací není vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný zhotovitel. 
Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od 
předání geotechnického průzkumu objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí potvrzující, 
že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se stanoviskem 
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel prověří, zda při 
zpracování čistopisu DÚR nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které by mohly mít 
negativní vliv na životní prostředí.

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb44) ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon44), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností 
od 14. srpna 2017, v platném znění a dle podmínek a požadavků objednatele. Všechny odlišné 
postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad 
rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Ustanovení výše uvedených vyhlášek 
mají přednost před ustanoveními Směrnice.

1. Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a vlastníky 
inženýrských sítí (ČEZ, INNOGY, CETIN apod.).

2. Zařízení staveniště (DSP) -  prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 
nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a 
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace 
výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP 
řešeno.

3. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 
souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen ,,DIO“) i 
trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie 
včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci Dl O a trvalého dopravního značení (i 
pro potřeby stanovení dopravního značení).

4. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku provozovatele 
elektronického mýta v souvislosti se zohledněním stavby mýtných bran včetně napájení (je-li 
součástí projektu).
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5. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic 
ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty -  požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto 
programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s 
objednatelem). Zjednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku 
objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.

6. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) -  
projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

7. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
8. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
9. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 

V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního 
prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření 
nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav 
příp. náhradní výsadby.

10. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva 
fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném 
rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené 
stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

11. Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP 
a získání stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou 
součástí související dokumentace.
Součástí prací není vyhotovení podrobného/doplňkového geotechnického průzkumu -  
vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a 
dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí 
objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem.

12. Zhotovitel je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí 
potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se 
stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel 
prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které 
by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÚR. DSP

i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě 
s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.

ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých 
požadavků.

iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
i v. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky

dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci, 
v. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena 

objednateli k projednání v technicko-dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání 
zúčastní tohoto projednání konceptu v technicko-dokumentační komisi objednatele včetně 
příslušných specialistů.

- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních 
paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního
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posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu z dokumentační 
komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci 
pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 
budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 
požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 
Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 
písemná stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání. - Zpracovatel expertního posouzení 
(supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, musí být pozváni na všechny 
výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ inženýrskou 
činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské 
činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného 
příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné 
pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 
rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného 
správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání 
příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, 
sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání 
u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, 
apod.
V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 
rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, 
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o 
ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, 
neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a 
odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky -  fyzickými i právnickými osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí 
k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních 
vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru 
nemovitostí (dále také ,,KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, 
aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o 
přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a 
investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z 
věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, 
zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a 
omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.
V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní 
přípravy staveb, pro které to bude objednatel ve Smlouvě o dílo požadovat, povinen využívat On­
line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázaná s katastrem
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nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. 
Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. 
Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným 
osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke 
komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. 
přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line 
aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení 
(oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené 
geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování 
znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, 
informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu 
kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci 
kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje 
evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu 
nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.
Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 
použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim 
podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), 
odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY 
(PÁLE JEN ,,VD-ZDS“)

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v 
platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. 
Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních 
výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části 
má zhotovitel povinnost na vyžádání objednatelem předložit harmonogram odevzdání konceptu 
VD-ZDS a to:

a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
b) ZTKP
c) Soupis prací
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Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu 
Smlouvy - VD-ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. 4 Obecných 
podmínek.

Součástí plnění Smlouvy je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP.

Počet výtisků:

Část TES
- Koncept TES 2x
- Čistopis TES 5x/2x na CD/DVD/flash disk 

Část EIA
- Dokumentace EIA 10 x/2x na CD/DVD/flash disk

Část DÚR
- koncept DÚR 2x
- čistopis DÚR 5x autorizovaná PD/2x na CD/DVD/flash disk

- Přehledná situace stavby (1 : 5.000) - 2x
- Koordinační situace stavby (1:1.000, 2.000) -  2x
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x
- Originál pravomocného územního rozhodnutí

Část DSP/VD-ZDS
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + lx na 

CD/DVD/flash disk

* koncept DSP
■ čistopis DSP

CD/DVD/flash disk

odevzdání inženýrské činnosti
■ CD se zpracovanými výkazy 

výměr v programu pro tvorbu
rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.)
■ Pravomocná stavební povolení
* Vyjádření, rozhodnutí

■ Výpisy z LV
* Pravomocná stavební povolení 
“ Vyjádření, rozhodnutí
» Smlouvy (kupní, věcná břemena a další)

Originál pravomocného stavebního povolení

2x
5x (přehledná a koordinační situace navíc 10 x) 

k termínu odevzdání čistopisu DSP/2x na

1 x s ověřením stavebních úřadů k termínu

2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
2x originál s doložkou o nabytí právní moci 
lx originál + lx kopie

lx originál
2x originál s doložkou o nabytí právní moci 
lx originál + lx kopie 
2x originál
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- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 2x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis 5x/2x na CD/DVD/flash

disk

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické 
podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2.

Zhotovitel v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo, před odevzdáním dílčího 
projektového stupně, předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. 
Objednatel následně v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo oznámí zhotoviteli své 
připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální 
ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 nebo na jiném místě stanoveném v konkrétní 
Smlouvě o dílo.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž 
potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými 
orgány a organizacemi. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Technická pomoc objednateli při vedení on-line aplikace týkající se majetkoprávní 

přípravy stavby;
d) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
e) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem 

požadovaného technického řešení;
í) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;

g) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
h) Zajištění výkonu autorského dozoru.

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového 
a honorářového řádu ČKAIT, 2009.
Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších 
jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele 
dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace 
provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní 
investora stavby.
Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 
výkonu autorského dozoru.
Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na 
opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby
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zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce 
objednatele.
Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, 
v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli 
stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby 
a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Soupis prací sloužící knacenéní (oceněny rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. 
Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně.
Soupis prací obsahuje veškeré činnosti, které budou poptávány v průběhu trvání Rámcové 
smlouvy a skládá se ze dvou částí, a to ze (i) Soupisů prací vztahujících se k typovým příkladům 
(typové příklady viz díl 4 zadávací dokumentace) a ze (ii) Soupisu prací vztahujícího se k 
předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy. Část (i) 
Soupisu prací vztahující se k typovým příkladům (typové příklady viz díl 4 zadávací 
dokumentace) obsahuje nacenění celkem tří typových příkladů. Každý typový příklad zastupuje 
jedno rozmezí (pásmo) předpokládaných stavebních nákladů stavby, ke které budou poptávány 
projektové práce, a obsahuje veškeré činnosti, které budou pro dané pásmo v průběhu trvání 
Rámcové smlouvy poptávány. Každý typový příklad přitom zastupuje střední hodnotu daného 
pásma stavebních nákladů. Soupis prací je vyplněn v souladu s čl. 15. dílu 2, části 1 zadávací 
dokumentace veřejné zakázky na uzavření Rámcové smlouvy.

Na základě vyplněného Soupisu prací v rámci nabídky zhotovitele na uzavření Rámcové smlouvy 
je pro daného zhotovitele stanoven/a:

a) v případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ maximální hodinová sazba (bez DPH) daného rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů. Zhotovitelé nebudou při uzavírání Smluv o dílo oprávněni v rámci 
zadávacího řízení na uzavření konkrétní Smlouvy o dílo nabídnout objednateli vyšší 
hodinovou sazbu (bez DPH), než je příslušná hodinová sazba bez DPH daného rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedená v Soupisu prací v tabulce „IV. C) 
Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli^ příslušného typového příkladu 
(budou však oprávněni nabídnout zadavateli ceny stejné nebo nižší), a

b) příslušný procentní poměr (koeficient) pro ostatní dílčí činnosti v každém cenovém 
pásmu stavebních nákladů, který je pro daného zhotovitele závazný po celou dobu 
trvání Rámcové smlouvy. Zhotovitelé nebudou při uzavírání Smluv o dílo oprávněni v 
rámci zadávacího řízení na uzavření konkrétní Smlouvy o dílo nabídnout objednateli 
vyšší celkové (paušální) ceny za dané jednotlivé dílčí činnosti, než jaké vyplývají z níže 
uvedeného výpočtu (budou však oprávněni nabídnout objednateli ceny stejné nebo 
nižší):

Koef x (krát) Sn 1
Cen 1 -  ...........................

100
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Cen 1 -  Maximální nabídková cena zhotovitele (v Kč bez DPH) za konkrétní ucelenou dílčí 
činnost poptávanou v rámci Rámcové smlouvy.
Koef -  Koeficient uvedený v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy pro danou dílčí činnost v 
daném cenovém pásmu stavebních nákladů.
Sn 1 - Předpokládané stavební náklady stavby v Kč bez DPH, ve vztahu k níž jsou poptávány 
služby (budou stanoveny objednatelem pro každou konkrétní zakázku).

Cena za plnění zhotovitele na základě uzavřených Smluv o dílo bude určena:
a) v případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 

přípravy^ jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a 
skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. Počet hodin celkem či jiné údaje 
týkající se odhadovaného rozsahu těchto služeb, jsou stanoveny pouze pro potřeby 
výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy, resp. 
konkrétní Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel 
bude zhotoviteli hradit cenu za tyto služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných 
hodin, na základě hodinové sazby uvedené ve Smlouvě o dílo, a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, 
že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem těchto služeb nemá žádný vliv na výši 
hodinové sazby;

b) v případě ostatních dílčích činností dle Smlouvy o dílo bude cena odpovídat celkovým 
(paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě o dílo, bez ohledu 
na skutečný počet odpracovaných hodin, a bude uhrazena v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Údaje týkající se odhadovaného rozsahu Rámcové 
smlouvy a hodinové sazby v rámci Soupisu prací, jsou stanoveny pouze pro potřeby 
kontroly způsobu stanovení nabídkové ceny zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na 
uzavření Rámcové smlouvy, zejména z hlediska posouzení, zda zhotovitel nenabídl 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Ceny za jednotlivé dílčí činnosti, určené shora uvedeným způsobem, a následně uvedené ve 
Smlouvách o dílo, jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré náklady spojené s 
příslušným plněním dle Rámcové smlouvy a konkrétní Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící 
výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), a to vyjma 
objednatelem předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností 
zhotovitele (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli 
proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Zhotovitel 
tak není v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy, resp. Smluv o dílo, oprávněn účtovat a 
požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

Ceny jednotlivých položek jsou stanoveny v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 
požadavky kladené touto Rámcovou smlouvou a Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Bude specifikována v konkrétní Smlouvě o dílo.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

46



příloha c

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

2) Cena a sazby
Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě o dílo. V případě služeb „technické pomoci 
objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy4' bude cena určena jako násobek 
příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin 
poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým 
(paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě o dílo. Cena za 
provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě. Pakliže není 
v Rámcové smlouvě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto 
ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy o dílo měnit.

3) Terminy a způsob plateb
Pakliže se konkrétní uzavřená Smlouva o dílo bude vztahovat k více stavbám současně, bude 
fakturace pro tyto jednotlivé stavby probíhat odděleně. Zhotovitel bude vystavovat pro 
jednotlivé stavby samostatné faktury, obsahující příslušné číslo ÍSPROFIN. Bližší údaje 
budou případně uvedeny ve Smlouvě o dílo.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
Odměna za „technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy" 
dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané 
Smlouvě o dílo, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou 
dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a 
následně i součástí měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k „technické pomoci objednateli 
dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy". Evidenci odpracované doby předá 
zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická 
pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy" realizována, spolu se (i) 
zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb 
objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba 
uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí 
nebo vznese své připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence 
odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované 
doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Inženýrská činnost
Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na 
inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena v rovnoměrných 
čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské 
činnosti dle příslušné Smlouvy o dílo. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po 
období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za
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inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské 
činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby 
za inženýrskou činnost.
Po získání nepravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na hlavní trasu je 
možno fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.
Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny 
připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo, bude uhrazena jednorázově 
po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě 
písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením 
doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou 
k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo. Celková cena za 
inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve 
Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 
inženýrské činnosti.
Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 
(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny 
dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou 
objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní 
Smlouvě o dílo.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle konkrétní Smlouvy o dílo bude zhotoviteli 
uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena 
příslušná část ceny. V případě DÚR a DSP bude odměna uhrazena v celkové (paušální) výši 
uvedené v příslušné Smlouvě o dílo, a to ve dvou, resp. třech částkách: (i) 75% z této ceny po 
odevzdání konceptu příslušné DÚR nebo příslušné DSP a (ii) 25% (v případě VD-ZDS 20 %) 
z této ceny po odevzdání čistopisu příslušné DÚR nebo příslušné DSP. V případě EIA, TES a 
VD-ZDS bude odměna uhrazena vždy po odsouhlasení příslušného čistopisu, a iii) 5% z této 
ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS 
po výběrovém řízení . Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí 
dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Přílohou 
potvrzení je soupis zhotovitelem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní 
osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v 
konkrétní Smlouvě o dílo.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný 
ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v dané Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný 
počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě 
konceptu a čistopisu DÚR a DSP.

4) Společné ustanovení kfakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 
nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.
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Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje 
o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 
odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:
a) ve vztahu k technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 

přípravy: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto činnosti 
účtována;

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den 
kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) 
v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení 
objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní 
moci;

c) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle Smlouvy o dílo: (i) v případě platby za 
odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto 
konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání 
čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad 
a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních 
podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele).

5) Úprava ceny a sazeb bude prováděna pouze v rozsahu stanoveném Rámcovou 
smlouvou.

6) DPH  bude fakturováno podle platných předpisů.
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VZOR PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným: §§f 
bankovní spojení: [§§
ÍČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: ............................................................................................................................................... ......................................
se sídlem v ...........................................................................................................................................................................................
zastoupeným.......................................................................................................................................................................................
bankovní spojení: .................................................... .........................................................................................................................
IČ:........................................................................DIČ: ...................................................................................................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:.........................................................................................................
(dále jen „zhotovitel'4) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(ř. smlouvy objednatele: (•], č. smlouvy zhotovitele: 1*J)

Článek L
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění a technických podmínek tvoří přílohu č. I této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- ■
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 
f|f (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

DPH: |  Kč

včetně DPH: | |  Kč

b. [Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy] 
bez DPH: |f§ KČ / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
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DPH: | ]  Kč / za i hodinu poskytování těchto služeb 

včetně DPH: I j K č  i  za I hodinu poskytování těchto služeb 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je §§§.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: §§

ukončení prací: Uf 

specifikace případných etamlH

2. Zhotovitel B  měsíce před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept 
projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do § |  týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, 
které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: fj§

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho Činnosti následující dokumentaci: ■

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující jfff (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1, Podrobná specifikace předmětu plnění, včetně technických podmínek, tj.:
2. Podrobná specifikace ceny.

4 . Smlouvaje vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz Čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne V §j§ dne |f§

PODEPSÁN PODEPSÁN
za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za zhotovitele:

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: Datum:
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obchodní podmínky

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C

O bchodní podm ínky byly zpracovány n a  podkladě O bchodních podm ínek 
pro zem ěm ěřické a  p růzkum né práce a  dokum entaci staveb pozem ních kom unikací, 
schválených MD-OPK č.j. 11 /2 0 1 5 -1 2 0 -T N /1 ze dne 5. 2. 2015, s ú č inností od 6. 
ú n o ra  2015, se současným  zrušením  O bchodních podm ínek pro  zeměměřické a 
průzkum né práce a  dokum entaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 3 2 1 /0 8 -9 1 0 -IP K /1 
ze 9. 4. 2008. O bchodní podm ínky byly s ohledem  n a  požadavky vyplývající z in s titu tu  
rám cové sm louvy vhodně doplněny a upraveny.
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III. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad;

1.1 „Zakázka44 znamená veřejnou zakázku na uzavření Rámcové smlouvy.
1.2 „SluŽby“ nebo „Plnění44 znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou 

o dílo. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený výsledek Činnosti -  předmět díla.
1.3 „Objednatel44 znamená stranu uvedenou v Rámcové smlouvě a ve Smlouvě o dílo, která přijala 

nabídku nebo objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné 
zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu Zákona o VZ.

1.4 „Zhotovitel44 je totožný termín, jako „Dodavatel44 ve smyslu Zákona o VZ ve všech mluvnických 
fonnách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky 
přijaté objednatelem, Rámcové smlouvě, případně Smlouvě o dílo, popřípadě právní nástupce této 
osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným v Rámcové smlouvě, resp. ve Smlouvě o dílo 
oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto Činností podle zvláštních předpisů.

1.5 „Podzhotovitel44 je totožný termín, jako „Poddodavatel44 případně „Subdodavatel44 ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v 
Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k Činnostem 
podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní 
nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve 
smyslu Zákona o VZ. Vybrané Činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které 
získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů,

1.6 „Rámcová smlouva44 je vícestranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle občanského 
zákoníku. Rámcovou smlouvu tvoří Souhm smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídek (Oznámení 
o výběru nej vhodnějších nabídek), Dopisy nabídek, Přílohy pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti 
osob a Zvláštní přílohy k nabídce, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), 
Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C 
(Platby a platební podmínky), vzor Prováděcí smlouvy, tyto Všeobecné obchodní podmínky, 
Zvláštní technické podmínky a Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) a další 
související dokumenty specifikované v článku 2.3, Zvláštních obchodních podmínkách nebo 
Souhrnu smluvních dohod.

1.7 „Strana44 a „Strany44 znamená objednatele a zhotovitele a „třetí stranaLi -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
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1.8 „Smlouva o dílo" nebo také „Prováděcí smlouva" je dvoustranné právní jednání, které musí mít 
náležitosti podle občanského zákoníku. Smlouvou o dílo se ve smyslu Rámcové smlouvy rozumí 
smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě Rámcové smlouvy.

1.9 „Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.10 „Expertiza" znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem,
1.11 „Dopis o přijetí nabídek" znamená oznámení o výběru nej vhodnějších nabídek za účelem 

uzavření Rámcové smlouvy. Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Prováděcí smlouvy oběma 
stranami.

1.12 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven každým 
jednotlivým zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na uzavření Rámcové 
smlouvy, včetně příslušných dokumentů podle Zákona o VZ.

1.13 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty každého jednotlivého 
zhotovitele, které uchazeč (dodavatel) v souladu se Zákonem o VZ předal spolu s Dopisem nabídky 
za účelem uzavření Rámcové smlouvy.

1.14 „Nabídka na plnění dílčí zakázky" znamená nabídku, kterou konkrétní zhotovitel podal za 
účelem uzavření Prováděcí smlouvy.

1.14 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.15 „Souhrn smluvních dohod" znamená Rámcovou smlouvu jako smluvní dokument, který smluvní 
strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitelé obdrží Dopis o přijetí nabídek (pokud nebyly podány 
námitky ve smyslu Zákona o VZ -  v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona).

1.16 „Příloha pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob" znamená vyplněné stránky nadepsané 
Příloha pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří 
jeho součást.

1.17 „Směrnice" je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017- 120-TN/l ze dne 9. 
srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění.

1.18. „DÚR“ se rozumí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná v rozsahu přílohy č.
1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve smyslu zákona Č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jakož i v souladu s obecně závaznými 
právními a technickými předpisy a souvisejícími směrnicemi. DÚR navrhuje umístění stavby nebo 
změnu stavby a její vliv na změnu využití území, její základní technické řešení a řeší vztah k okolí 
v souladu se záměry územního plánování. Rozsah DÚR je podrobně uveden ve Směrnici. Pro 
odstranění všech pochybností se výslovně uvádí, že dokumentací DÚR nejsou územní studie ani 
jakékoliv jiné technické studie prověřující vedení liniových dopravních staveb v území.

1.19. „DSP" se rozumí projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracovaná v rozsahu 
dle přílohy č. 8 k vyhlášce Č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, jakož i v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a 
souvisejícími směrnicemi. DSP určuje stavbu návrhem jejího prostorového řešení, členění, rozměrů 
a druhů konstrukcí a technologického vybavení. Navrhuje účelové, stavebně technické 
a ekonomické řešení stavby splňující podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu. Rozsah DSP je 
podrobně uveden ve Směrnici. Pro odstranění všech pochybností se výslovně uvádí, že dokumentací 
ve stupni DSP nejsou dokumentace na podkladě, které dochází k dílčím změnám ve vydaném 
stavebním povolení vyvolaným změnami při realizaci stavby, to je tzv. dokumentaci změny stavby 
před dokončením apod., ale výhradně plnohodnotný čistopis dokumentace DSP na podkladě 
kterého, byla místně příslušným stavebním úřadem povolena celá stavba zahrnující všechny 
stavební objekty. Dokumentací DSP není ani projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) 
zpracovaná v rozsahu uvedeném ve Směrnici.

1.20. „EIA" se podle kontextu rozumí posouzení vlivů na životní prostředí (Envíronmental Jmpact 
Assessment) nebo dokumentace vlivu stavby na životní prostředí podle zákona Č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

1.21. „DSP k projednání nebo Koncept DSP" se rozumí zpracovaná projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení v rozsahu zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek, zejména
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pak směrnice. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání se všemi dotčenými orgány 
státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní stavebního řízení.

1.22. „DÚR k projednání nebo Koncept DÚR" se rozumí v konceptu zpracovaná projektová 
dokumentace k územnímu rozhodnutí. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání se 
všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní územního 
řízení.

1.23. „Koncept čistopisu dokumentace" se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve 
uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu dokumentace.

1.24. „ZP" se rozumí záměr projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby.
1.25. „Čistopisem dokumentace" se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve uplatněné 

připomínky Objednatele ke konceptu/konceptu Čistopisu bez vad a nedodělků.
1.26. „Soupis prací" stanovuje v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací 

podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou 
předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě cenové 
soustavy OTSKP-SPK platné k termínu pro odevzdání konceptu VD-ZDS pokud nebude v příloze 
A stanoveno jinak.

1.27. „Celkovou nabídkovou cenou bez DPH" se rozumí součet cen bez DPH za všechny dílčí 
činnosti obsažený v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, tj. Cena celkem bez 
DPH, která byla v zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy o dílo předmětem hodnocení v rámci 
ekonomické výhodnosti nabídky.

1.28. „Celkovou cenou jednotlivé činnosti bez DPH" se rozumí celková cena bez DPH stanovená pro 
jednotlivou činnost (např. Činnost zpracování dokumentace určitého stupně, za inženýrskou činnosti, 
za činnost autorského dozoru, atd.), která je obsažena pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu 
služeb v tabulce „1. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“. Součtem všech celkových cen 
jednotlivých Činností bez DPH byla určena „Celková nabídková cena bez DPH".

1.29. Pro účely Smlouvě o dílo se dále použijí rovněž zkratky a pojmy definované v aktuálně platné 
Směrnici, která je dodavatelům dostupná na webových stránkách www.pipk.cz. pokud tento článek 
nedefinuje konkrétní pojem odlišně,

VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném Čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Prováděcí smlouva (Smlouva o dílo)
b) Nabídka na plnění dílčí zakázky
c) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
d) Dopis o přijetí nabídek
e) Dopisy nabídek, Přílohy pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob a Zvláštní přílohy k 

nabídce
f) Zvláštní obchodní podmínky
g) Vzor Prováděcí smlouvy
h) Všeobecné obchodní podmínky
í) Vybrané části nabídek zhotovitelů, specifikované v Rámcové smlouvě -  Souhrnu smluvních 

dohod
j) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
k) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) ^
l) Související dokumenty tvořící součást Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.
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POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve 
Smlouvě o dílo, a to v souladu splatnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, 
a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí Rámcové smlouvy aůiebo Smlouvy o dílo. 
Rámcový obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A Zvláštních obchodních podmínek, 
konkrétní obsah služeb bude stanoven ve Smlouvě o dílo.

ZAJIŠTĚNI JAKOSTI
3.2. Zhotovitel předloží bezodkladně po uzavření Rámcové smlouvy doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací 
(MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Rámcové smlouvy, resp. Smlouvy o 
dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové smlouvě. Objednatel je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

3.3. Zhotovitel před podpisem Rámcové smlouvy a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo 
se zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění 
v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN 
EN ISO 9001: 2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí 
- certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických Činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v 
platném znění

- projektová Činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu 
po celou dobu trvání Rámcové smlouvy, resp. s ním uzavřených Smluv o dílo a tuto skutečnost na vyžádání 
objednateli doložit předložením příslušných dokladů ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení 
písemné žádostí od objednatele.
Pakliže zhotovitel kdykoli v průběhu trvání Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o dílo předloží objednateli na 
vyžádání jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než 
stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosli seshora uvedenými 
doklady, je zhotovitel povinen objednateli předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, 
odpovídající Rámcové smlouvě , a to ve lhůtě nejpozdějí do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 
informace objednatele o této skutečnosti a žádosti o doručení jiných dokladů. Zhotovitel je rovněž povinen 
nejpozději 7 kalendářních dnů před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli 
nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové smlouvě.
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BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY (ČL. 4) -  NEVYUŽITO.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potfebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
-  bude jednat v souladu s Rámcovou smlouvou a Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto 

povinnosti popsány v Příloze A Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o dílo,
-  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 

podle svého úsudku; na nedostatky v Činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
~ je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na 

cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.
5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele, a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb 
zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své Nabídky a/nebo Nabídky na plnění dílčí 

zakázky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob 
stanovení cen, uvedené v Nabídce, resp. v Nabídce na plnění dílčí zakázky, pokrývají všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb, pakliže není 
v Rámcové smlouvě výslovně stanoveno jinak.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít Či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění 
Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo 
uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 
chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti 
svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování poskytování služeb, objednatel předá po podpisu Smlouvy o dílo 

zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou 
služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování poskytování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu kjiným osobám za účelem získání potřebných informací kprovedení 

služeb.
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PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Objednatel dá po podpisu Smlouvy o dílo zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení 

díla, uvedené v Příloze B Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o dílo. Dokumentaci 
nad rozsah dokumentace poskytované bezplatně objednatelem zhotoviteli, a veškerá další nezbytná 
povolení, ohlášení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel po podpisu Smlouvy o dílo poskytne zhotoviteli na své 

náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B Zvláštních obchodních podmínek. Tito 
zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s Článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B Zvláštních 

obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o dílo, a zhotovitel bude spolupracovat s takovými 
poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn kjednání ve věcech 

Rámcové smlouvy a Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle Čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu 

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle Čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada je 

požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.
15.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a plnění s ním uzavřených Smluv o 

dílo disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v 
zadávacím řízeni zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) a (ii) zhotovitelem doloženy za 
účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (tj. osobou HIP akce uvedenou v Příloze pro 
hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob). Konkrétní plnění Smlouvy o dílo však bude zhotovitelem 
poskytováno pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na plnění Smlouvy o dílo přednostně podílely osoby, kterými 
prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů), a tyto případně 
doplnit či nahradit přednostně pouze osobou doloženou za účelem hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení zakázky. Pokud takové doplnění či nahrazení nebude z objektivních důvodů možné, je 
zhotovitel oprávněn doplnit Či nahradit takové osoby osobami: (i) splňujícími minimálně stejné 
požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového 
experta/specialistu (v případě záměny osoby prokazující kvalifikaci, pokud osoba současně nebyla 
zhotovitelem pro tuto funkci doložena za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky), 
resp. (ii) splňujícími minimálně stejnou úroveň odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako byly v 
rámci nabídky zhotovitele doloženy k takové osobě (v případě záměny osoby, která byla 
zhotovitelem pro tuto funkci doložena za účelem hodnocení nabídek). Pokud byla pro takové osoby 
v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele 
požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne 
potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu 
dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení nabídek v
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zadávacím řízení zakázky na uzavření Rámcové smlouvy a současně poskytujících plnění dle 
Smlouvy o dílo, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 
pracovních dnů od takového zjištění. Součástí tohoto oznámení bude rovněž infonnace, zda se jedná 
o nahrazení osoby doposud poskytující plnění Smlouvy o dílo: (i) osobou doloženou pro tuto funkci 
za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení a identifikace takové osoby, nebo (ii) jinou osobou 
s odpovídající kvalitou, objektivní důvod pro nahrazení osoby touto novou osobou a nikoli osobou 
doloženou za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a identifikace této nové osoby. 
Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží v případě uvedeném v písni. (ii) 
předchozí věty životopis a potřebné doklady nové náhradní osoby, které doloží (i) splnění 
minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky 
stanoveny pro takového experta (v případě záměny osoby prokazující kvalifikaci, pokud osoba 
současně nebyla zhotovitelem pro tuto funkci doložena za účelem hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení zakázky), resp. (ii) splnění minimálně stejné úrovně odbornosti, kvalifikace a zkušeností, jako 
byly v rámci nabídky zhotovitele doloženy k takové osobě (v případě záměny osoby, která byla 
zhotovitelem pro tuto funkci doložena za účelem hodnocení nabídek). Porušení některé povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku představuje podstatné porušení Rámcové smlouvy a Smlouvy o dílo ze 
strany zhotovitele.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou Škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Rámcovou smlouvou a/nebo Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada Škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných Škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada Škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 
uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv Škodu vyplývající z jakékoliv události, 

pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo 
v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo,

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.
18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při 
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost 
upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena 
v příslušném právním předpisu, l  ato ihůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, 
pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

~ dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
-  přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

20



18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vad v souladu sěl. 18,6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 
zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou 
osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, 
bude se spor dále řešit dle Článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen na své náklady sjednat pojištění

-  odpovědnosti za Škody,
-  odpovědnosti vůči třetím stranám,
-  případných dalších rizik, uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve 

Smlouvě o dílo.
Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené níže, ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo.

Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského 
zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských Činností, 
které mají být součástí plnění této Rámcové smlouvy, resp. každé Smlouvy o 
dílo

pro každou jednu 
škodnou událost 
minimálně 25.000.000,- 
Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nej později před podpisem Rámcové smlouvy a následně pak 
před podpisem každé Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Pokud je Rámcová smlouva uzavřena na straně 
zhotovitele s více zhotoviteli současně (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), 
musí pojištění pokrývat odpovědnost za Škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů, V případě 
předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění 
platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění v plném rozsahu po 
celou dobu trvání Rámcové smlouvy a každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli 
kdykoliv na vyžádání a současně ve lhůtě 7 kalendářních dnů před koncem platnosti dosavadní pojistné 
smlouvy předložit objednateli. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, 
např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její 
účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě 
předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či 
rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (Izv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným 
ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-íi 
to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem. V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) 
za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, 
nebo v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové nabídkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné 
Smlouvě o dílo) za každý započatý' den prodlení se splněním povinnosti.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve 

Smlouvě o dílo uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle 
článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění 
zahrnout do návrhu ceny. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií
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pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách aúiebo ve Smlouvě o 
dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Rámcová smlouva, resp. Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného 

k uzavření Smlouvy o dílo a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestáno vidi Smlouva o dílo účinnost 
pozdější/1.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo fhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo.
22.2 Služby nebo jejich Část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho Části sjednané ve 

Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.
22.3 Nebudedi ve Smlouvě o dílo sjednáno jiné místo předání, je místem předání a převzetí díla a 

písemných výstupů zhotovitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitelství, Čerčanská 
2023/12, 140 00 Praha 4.

22.4 Nenídi ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) a/nebo Smlouvě o dílo stanoveno jinak, 
je dílo předáno vždy i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických 
a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY
23.1 Rámcová smlouva a/nebo Smlouva o dílo může být změněna pouze písemnou dohodou (dodatkem 

smlouvy). Veškeré změny Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo budou respektovat zadávací 
podmínky zakázky a Zákon o VZ.

DALŠÍ NÁVRHY (ČL. 24) - NEVYUŽITO 

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojdedi ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb bude řešeno v souladu se Zákonem o VZ,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, resp. podle Smlouvy 

o dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž 
denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou 
z ceny díla nebo ve Smlouvě o dílo.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 
jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví ve 
Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou nebo ve Smlouvě o dílo.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědností plynoucích z Rámcové smlouvy a/nebo ze Smlouvy o dílo a z platných 
právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve 

službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v Čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 
nepřesahující 42 dní.
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Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-- které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo Části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo 

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 
služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
zhotoviteli své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé 
oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 
odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném 
objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 

denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na 
odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za Část služeb, které do té doby 
nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo Čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla i 82 dní.
27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27,2, platí ustanovení Čl, 27.1.2 

obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným 
službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY (ČL. 28) - NEVYUŽITO

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá 

práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo 
Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným 

v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o dílo.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 
právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. 
Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky a/nebo Smlouva o dílo.
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Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle 
Zvláštních obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách 
adtebo ve Smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní 
sazbou z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), 
která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práv uvedených v Čl. 27.1.2. V případě prodlení 
s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna Česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. 
Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, 
se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-Ii faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne 
běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést 
pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může 
v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmídenní 
lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Rámcové smlouvy a Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.
35.2 Rámcová smlouva a Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni občanský zákoník 

s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou ve smluvních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Jednotkové ceny uvedené v soupise prací (výkazu výměr) Části A Zvláštních obchodních 

podmínek, stanovené objednatelem jako maximální, se mohou zvýšit o procento odpovídající míře 
inflace, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 3 % podle oficiálních údajů Českého 
statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely Rámcové smlouvy vyjádřena přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné 
cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení 
může poprvé dojít druhý rok po uzavření Rámcové smlouvy, a to o míru inflace za předchozí 
kalendářní rok. V případě, že míra inflace bude záporná (defláce), budou jednotkové ceny sníženy 
oproti cenám uvedeným v nabídce zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové 
smlouvy).

36.2 Jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v soupise prací (výkazu výměr) části A Zvláštních 
obchodních podmínek se mohou zvýšit též v případě, že dojde ke změně daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě 
zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny sníženy 
oproti cenám uvedeným v nabídce zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové 
smlouvy).
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PŘEVEDENI A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel neprovedou závazky plynoucí z Rámcové smlouvy a/nebo ze Smlouvy 

o dílo bez písemného souhlasu druhé strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení 

Části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 
objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž 
jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.
37.4 Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 

součástí nabídky a je nedílnou součástí Rámcové smlouvy - Souhrnu smluvních dohod. V případě 
kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k 
nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce 
zhotovitele a jejích procentuální podíl na poskytování prací se nebudou měnit bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ 
takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitelé schválené objednatelem dle tohoto Článku 
a jejich procentuální podíl na poskytování plnění. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu 
odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo v souladu 
s článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je 
prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(íi) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 
o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené soutěže.

39.2 V případě, že se zhotovitelem bude uzavřena konkrétní Smlouva o dílo, zhotovitel ani žádný z 
jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým 
expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a 
to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou o dílo. Tato skutečnost se 
nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího 
řízení na uzavření příslušné Smlouvy o dílo. Porušení této povinností zhotovitelem nebo 
podzhotovitelem představuje podstatné porušení Rámcové smlouvy a Smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí 
zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové 
ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý jednotlivý případ. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že závazek dle tohoto článku trvá i po ukončení účinností 
Rámcové smlouvy a/nebo předmětné Smlouvy.

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo musí být podána písemně 

a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních 
podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením 
o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, může 

zhotovitel sám nebo ve spojení sjiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po 
předchozím souhlasu objednatele.
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ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související s Rámcovou smlouvou a/nebo se Smlouvou o dílo. Za tím 
účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované 
kvalitě podle Rámcové smlouvy, resp. Smlouvy o dílo či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký 
takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá 
ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu 
s obecně závaznými předpisy České republiky.
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