NPÚ - 450/77074/2018
D O D A T E K   č. 1
           ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/1518/2018 ze dne 24. 1. 2018

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Evžen Boček,
kastelán SZ Milotice, se sídlem Zámecká 1, 696 05 Milotice
zástupce pro věcná jednání: Mgr. David Adamčík,
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a
Lea Raisová 
IČ: 64290697, DIČ: CZ5552112456
se sídlem Sosnová 11, 637 00 Brno
reg. pod čj. MK: 13709/1990 ze dne 27. 11. 1990
zapsána v ŽR vedeným Magistrátem města Brna
Bankovní spojení: xxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


                                                                        DODATEK č. 1
o změně shora uvedené Smlouvy

I.
1. 	Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 24. 1. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování tereziánského lustru, inv. č. M 490 z mobiliárního fondu státního zámku Milotice. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv pod ID 4182976.
2. 	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, kdy oproti původnímu plánu bude nutné kovové části kompletně pozlatit, nikoli jen retušovat (viz příloha č. 1 zápis z kontrolního dne ze dne 25. 9. 2018). Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku na změnu technologie zlacení (příloha č. 2) 
a objednatel s ní souhlasil. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o 15.300 Kč bez DPH. 
3. 	Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla po započtení víceprací činí celkem 109 500,- Kč, slovy: jedno sto devět tisíc pět set korun českých. Cena za provedení díla s DPH 15% dle této Smlouvy činí Celkem  125 925,- Kč, slovy: jedno sto dvacet pět tisíc devět set dvacet pět korun českých.
4. 	Uvedené změny nemají vliv na změnu termínu dokončení díla. 
5. 	Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

II.
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a vypůjčitel po jednom (1).
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
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Příloha:
Příloha č. 1: Zápis z kontrolního dne ve věci restaurování tereziánského lustru, inv. č. M 490.
Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele na ocenění změny díla




V Brně dne 15. 10. 2018                                                 V Kroměříži dne 9. 10. 2018
 




...................................................				   .................................................
            z h o t o v i t e l                                                                        o b j e d n a t e l
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