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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) – DODATEK č. 2

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Trutnov

      Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

      Tel.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

      E-mail: xxxxxxxxxx

      ID DS: z49per3

      Bankovní spojení: ČNB 

      Číslo účtu: 3723001/0710

      IČO: 01312774

      DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: POPR spol. s r.o.

    adresa: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové –

Slezské Předměstí

    zastoupený: xxxxxxxxxx, jednatel

tel./fax: xxxxxxxxxx

    e-mail: xxxxxxxxxx

    ID DS: v4tr3ia

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

    tel./fax: xxxxxxxxxx

    e-mail: xxxxxxxxxx

    bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

    číslo účtu: 894044-511/0100

    IČO: 465 09 283

    DIČ: CZ 465 09 283

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

o dílo č.j. objednatele 610-2018-514101, č.j. zhotovitele 1818/2018.  

Název díla: Vodohospodářské stavby v k.ú. Libotov a k.ú. Vilantice

Část II. Stavby v k.ú. Vilantice

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je nutnost zajistit funkční zatravnění navržené 

protierozní meze a ochranného zatravnění. Proto bylo navrženo přidání travní směsi k již 

navrženému speciálnímu osivu.

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s čl. XVII Dodatečné práce, se dodatkem č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 610-2018-514101 mění článek III. Cena díla, bod 4 následujícím 

způsobem:

Čl. III  Cena díla

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 486 999,36 Kč.

DPH 21 % 102 269,87 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 589 269,23 Kč.

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 521 392,89 Kč.

DPH 21 % činí 109 492,51 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 630 885,40 Kč.

Součástí dodatku č. 2 je příloha – Nabídkový rozpočet na provedení víceprací.

Změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném 

znění (vícepráce) činí 34 393, 53 Kč bez DPH. 

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek.
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3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 

objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hradci Králové dne 18.10.2018 V Hradci Králové dne 16.10.2018

Objednatel Zhotovitel

…………………………………… ……………………………………

Ing. Petr Lázňovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Královéhradecký kraj

Státní pozemkový úřad

xxxxxxxxxx

jednatel P O P R spol. s r.o.



Stavba:   Vodohospodářské stavby v k.ú. Libotov a k.ú. Vilantice

Objekt:   Mez VHO 2 a ochranné zatravnění PEO 1 v k.ú. Vilantice

Část: vícepráce

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:    Datum:   20.9.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   34 393,53

1 Zemní práce   34 393,53

1 00599002A osivo směs travní krajinná SO-01 mez   kg 56,010 57,00 3 192,57

2 00599002A osivo směs travní krajinná SO-03 zatravnění   kg 325,010 96,00 31 200,96

Celkem   34 393,53
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