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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o projektové přípravě  

Rekonstrukce elektroinstalace Poliklinika Tišnov – PDPS, SP
Č. OIPP/0243/18/SML

___________________________________________________________________________________________

Objednatel

Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ 002 82 707

zastoupena xxx, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

a

Zhotovitel 

Zhotovitel 

JICOM, spol s r.o.

sídlem Jarní 898/50, 614 00 Brno
IČ 494 32 095

zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 11604

zastoupena Petrem Zedníkem, jednatelem
spolu uzavírají dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění:
I. Rozsah dodatku
1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené 28. 05. 2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2. Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně článku I, takže jeho nové znění je následující:

I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je příprava projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci elektroinstalace na Poliklinice v Tišnově. Projekt bude doplněn o stavební práce spočívající v sádrokartonových podhledech v chodbách a zazdění luxfer na schodišti.
2. Předmětem této smlouvy je:

i. projektová dokumentace pro provádění stavby,

ii. soupis prací a rozpočet.

3. Předmět této smlouvy bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. 

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy,

ii. dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,
iii. písemnými pokyny objednatele,

iv. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

3. Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně článku IV, takže jeho nové znění je následující:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept PDPS






do 30.11.2018

Konečná PDPS, SP





do 15.12.2018
2. 
Dřívější plnění je možné. 

3. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

4. Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně článku V, takže jeho nové znění je následující:
V. Cena

1. Cena:

	Cena DLE SOD bez DPH
	136.250,- Kč

	DODATEK Č.1
	31.250,- Kč

	Celkem bez DPH
	167.500,- Kč

	
	


2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. 
5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.
II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Tišnově, dne ……………………
	V Tišnově, dne ……………………


……………………………………………………

……………………………………………………

	Petr Zedník
	XXX

	jednatel

za zhotovitele
	vedoucí OIPP

za objednatele
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