DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ORM  007/2018
uzavřená dle NOZ, 89/2012,  § 2586

_________________________________________________________________________
AKCE:                               Restaurování Morového sloupu, 
        k.ú. Moravská Třebová, parc.č. 243
OBJEDNAVATEL:        Město Moravská Třebová, nám TGM 29, PSČ 57101

                                          IČO: 277037

                                          Zastoupen:

                                          JUDr. Milošem Izákem – starostou města

                                          Za objednatele je dále oprávněna jednat: 

                                          xxxxxxxxx
                                          e-mail: xxxxxx
Bankovní spojení 

objednatele:                       xxxxxxxxx
                                          xxxxxxxxx 

ZHOTOVITEL:                BcA. Daniel Bartoš
                                            Svitavská 26, 568 02 Svitavy
                                            IČO: 65190629
                                            DIČ: CZ7506173510
                                            xxxxxxxxxxx
                                            tel.: xxxxxxx
Bankovní spojení

zhotovitele:                        …………………………………………
ČLÁNEK I

Předmět dodatku č. 1 smlouvy – dílo

Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení ceny o vícepráce z důvodu statického zajištění při restaurování Morového sloupu na nám. TGM,  k.ú. Moravská Třebová, parc.č. 243 dle nabídkového rozpočtu ze dne 26.9.2018, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy, změna v článku Cena díla.

ČLÁNEK II       

Doba a místo plnění

Doba plnění této smlouvy počíná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. V případě, že z důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení díla, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení díla maximálně však o 12 měsíců a všechna smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

Závazek z této smlouvy bude splněn:    30.11.2018
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

ČLÁNEK III

Cena

Dohodnutá cena za provedené dílo se navyšuje o vícepráce takto:

Původní cena dle Smlouvy o dílo byla ve výši 1.439.900 Kč bez DPH, 1.655.885 Kč vč. DPH a bude navýšena o 132.000 Kč bez DPH, 151.800 vč. DPH.
Nová cena činí 1.571.900 Kč bez DPH, 1.807.685 Kč vč. DPH.
ČLÁNEK VI

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

4. Dodatek je v souladu s  usnesením rady města č. 4089/R/151018 ze dne 15. 10. 2018.
V Moravské Třebové dne  ………………
          Zástupce objednatele:                                                                    Zhotovitel:

JUDr. Miloš Izák, starosta města                                                BcA. Daniel Bartoš, restaurátor
