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Dodatek č.4
Ke smlouvě o dílo ze dne 01. 11. 2017 na akci
„Rekonstrukce a modernizace objektu SŠ rybářské a vodohospodářské J. Krčína“.

Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941
Se sídlem: Táboritská 941, Třeboň, 379 01
Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy
IČ: 00510912
IZO: 600 008 363
Bankovní spojení: 182519144/0300
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant, 
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Technický dozor: 
IPD-Myšy s.r.o  Ing.Michal Jiří
sídlo: 	Jemčina		
IČ: 	26094312		
DIČ: 	CZ 26094312			
Bankovní spojení: KB Třeboň	
Email:			
Tel.:		

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (koordinátor BOZP):
ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc.
sídlo: Na Hradbách 35/I, 377 01  Jindřichův Hradec
IČ: 	720 95 989
Tel. 	
e-mail: martin.ruzicka@alcedo-project.cz,martin.ruzicka@hotmail.cz

Zhotovitel: KOČÍ a.s.
sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
IČO: 46683046
DIČ: CZ46683046
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 536
číslo účtu: 7300003109/8040
bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Písek
jednající prostřednictvím: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce a modernizace objektu SŠ rybářské a vodohospodářské J. Krčína“. V souladu s ustanovením článku XVIII.
Změny a ukončení smlouvy zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo. 

II. Předmět změny smlouvy
Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, se mění bod 2 čl. IV. následovně:
Původní znění dle smlouvy o dílo:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	35 248 542,-

	DPH z celkové ceny:
	7 402 194,-

	Celková cena včetně DPH:
	42 650 736,-



Nové znění dle dodatku č. 4:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	36 117 379,00

	DPH z celkové ceny:
	7 584 649,59

	Celková cena včetně DPH:
	43 702 028,59



· Vícepráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:
714 207,00 Kč bez DPH
· Méněpráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:
42 978,00 Kč bez DPH

· Vícepráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:
367 797,00 Kč bez DPH
· Méněpráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:
196 140,00 Kč bez DPH

· Vícepráce za dílo v dodatku č. 3 tvoří částku:
35 837,00 Kč bez DPH
· Méněpráce za dílo v dodatku č. 3 tvoří částku:
0,00 Kč bez DPH

· Vícepráce za dílo v dodatku č. 4 tvoří částku:
35 206,00 Kč bez DPH
· Méněpráce za dílo v dodatku č. 4 tvoří částku:
45 092,00 Kč bez DPH


Změny závazku ze smlouvy dle dodatků č. 1, 2, 3 a 4 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Všeobecná ustanovení
1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvní stran a účinnosti dnem zveřejnění podle zvláštních právních předpisů (zákon o registru smluv č. 340/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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V Třeboni dne 4. 10. 2018						V Třeboni dne 4. 10. 2018
za objednatele:								za zhotovitele:
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