
Úřad vlády České republiky 
  

 

ev. č. 16/123-0 

SMLOUVA O DÍLO 

„Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“ 
 

1. Smluvní strany 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

se sídlem:  nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha1 – Malá Strana 
zastoupená:  Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem Odboru technicko-hospodářského 
bankovní spojení: ČNB Praha 1 
č. účtu:  4320001/0710 
IČO:   00006599 
DIČ:                            CZ00006599 
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková 
telefon:  224 002 467 
email:   tuckova.eva@vlada.cz 
datová schránka ID: trfaa33 

 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Studio acht, spol. s r.o. 

se sídlem:  Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 
zastoupená:  Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka Praha 7 
č. účtu:  3596570277/0100 
IČO:   25119966 
DIČ:   CZ25119966 
telefon:  233 133 753; 233 113 741 
email:   jakoubek@studioacht.cz 
datová schránka ID: h6asqn3 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle § 2586  
a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

2. Vzájemný styk Objednatele a Zhotovitele 

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1. Písemnosti touto smlouvu předpokládané (např. změnyodpovědných osob, návrh na 
změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou 
druhé smluvní straně zasílány: 

mailto:tuckova.eva@vlada.cz


Stránka 2(celkem25) 

a) písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně do datové schránky, 

b) doručeny, zaslány nebo přineseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou 
v této smlouvě.  

2.1.2. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od 
obdržení této změny doručovány na novou adresu. 

2.1.3. Pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkajících se technických záležitostí stavby 
v průběhu realizace stavby při výkonu autorského dozoru lze použít i stavební 
deník. 

2.1.4. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzenínebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno. 

2.1.5. Nebude-lina adresedefinované touto smlouvou zásilka druhou smluvní stranou 
převzata, nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní 
licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky 
považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

3. Předmět plnění 

3.1. Rozsah předmětu plnění 

Předmětem plnění dle této smlouvy je předprojektová a projektová příprava,kompletní 
vypracování projektové dokumentace pro stavební ohlášení/povolení (dále jen „stavební 
povolení“) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a inženýrská činnost směřující k získání 
stavebního povolení, zpracováníprojektové dokumentace pro zadání stavby a pro 
provádění stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb,spolupráce při výběru 
zhotovitele na provedení stavebních prací a následný autorský dozor při realizaci stavby 
„Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“ (dále takéjen „předmět díla“ nebo 
„dílo“). Předmět díla se vztahuje k objektu Strakovy akademie (dále také jen „objekt“ nebo 
„budova“), který je nemovitou kulturní památkou. 

3.2. Podklady pro provedení díla 

3.2.1. Zaměření pohledů obvodových fasád objektu zpracované v roce 2008. Obsahem 
zaměření není zaměření anglických dvorků a oplocení. Objednatel nezodpovídá za 
to, zda jsou provedena veškerá potřebná zaměření, která budou nezbytná pro 
vyhotovení díla. 

3.2.2. Restaurátorská zpráva  - restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev 
provedený v roce 2007. 

3.2.3. Odborný posudek průzkumu střechyprovedený v srpnu roku 2015. 

3.2.4. Dokumenty dle čl. 3.2.1, 3.2.2. a 3.2.3. byly součástí zadávací dokumentace.  

3.3. Podrobný popis předmětu díla resp. jednotlivých částí díla je vymezen dále v tomto článku. 

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. Vyhledání podkladů a architektonicko-stavebních řešení původních (historických) 
konstrukcí, posouzení stávajícího stavu těchto konstrukcí z hlediska technického, 
technologického a jeho životnosti. 
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3.4.2. Zajištění podkladů z archivů Objednatele, jejich digitalizace a zajištění archivní 
fotodokumentace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu. 

3.4.3. Zaměření oplocení objektu, střechy objektu, anglických dvorků a případných 
pohledů fasád, které nejsou vůbec či dostatečně zpracovány v dokumentu dle čl. 
3.2.1. této smlouvy. 

3.5. Záměr obnovy 

3.5.1. Zpracování specializovaných průzkumů jakožto základní diagnostiky stavebně 
technického stavu budovy. Jedná se zejména o průzkum restaurátorský, statický, 
mykologický nebo průzkumy materiálové jednotlivých částí vnějšího pláště budovy  
a oplocení a případně i další. Objednatel požaduje průzkumy v případě potřeby 
spojit s detekčními a laboratorními analýzami. 

3.5.2. Zpracování technického průzkumu současného stavu fasádního pláště včetně všech 
výplní otvorů, současného stavu střešní krytiny a klempířských prvků, kamenných 
prvků včetně určení jejich salinity vážkovou metodou a prvků oplocení, tzn. 
provedení podrobného restaurátorského průzkumu a restaurátorského záměru, 
který bude po odsouhlasení dotčených orgánů státní správy jednoznačně 
specifikovat způsob obnovy a rekonstrukce těchto jednotlivých prvků.  

3.5.3. Průběh a rozsah všech specializovaných průzkumů bude prováděn v souladu 
s pokyny Objednatele a příslušných orgánů památkové péče. 

3.5.4. Vymezení rozsahu oprav s variantním řešením návrhu repase/výměny oken tak, aby 
byla zajištěna maximální tepelná úspora a hluková izolace v souladu s požadavky 
zástupců dotčených orgánů státní správy, zejména Odboru památkové péče 
Magistrátu hl. m. Prahy a Národního památkového ústavu. 

3.5.5. Odhad celkových nákladů na opravy (s variantním řešením repase/výměny oken). 

3.5.6. Návrh dělení všech prací do etap po jednotlivých kalendářních rocích. 

3.5.7. Projednání s orgány památkové péče a zapracování jejich případných připomínek 
k jednotlivým záměrům.  

3.6. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské 
činnosti za účelem vydání stavebního povolení zahrnuje zejména: 

3.6.1. Zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“)a v rozsahu a členění dle přílohy č. 5 vyhlášky o dokumentaci 
staveb, přizpůsobené charakteru stavby, která bude sloužit jako podklad pro 
stavební řízení. 

3.6.2. Zpracování předběžného propočtu nákladů na realizaci stavby ve členění do 
jednotlivých etap. 

3.6.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení bude  
vykonáván s cílem zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro 
realizaci stavby (tj. stavební povolení). 

3.6.4. Při výkonu inženýrské činnosti zaúčelemvydání stavebníhopovolení má  
Zhotovitel za povinnost zejména: 

a) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti  
o stavební povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení; 
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b) obstarání dokladů a stanovisek všech dotčených orgánůpotřebných 
provydání pravomocného stavebního povolení; 

c) zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

d) vyplnění žádosti o stavební povolení a předložení žádosti včetněpříloh 
k podpisům zástupcům Objednatele; 

e) účast na příslušném správním řízení; 

f) obstarání povolení na základě plné moci Objednatele; 

g) příprava podkladů pro případné odvolání ve správním řízení; 

h) po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem Objednatele podání 
žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu 
o podání na příslušný stavební úřad Objednateli; 

i) zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti  
ostavební povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení; 

j) veškeré další činnosti nezbytné v rámci správního řízení, vedoucí k vydání 
pravomocného stavebního povolení. 

3.7. Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby 

3.7.1. Zpracování kompletní projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění 
stavbyv souladu se stavebním zákonem a v rozsahu a členění dle přílohy č. 6 
vyhlášky o dokumentaci staveb a v souladusvyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětuveřejné zakázky na stavební práce  
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek, a služeb s výkazemvýměr v platném 
znění(dále jen „vyhláška č. 230/2012 Sb.“). 

3.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato část díla slouží současně jako podklad pro 
vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr 
zhotovitele stavebních prací podle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „zákon“) a je tedy povinen při jejím vypracování 
respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcíchpředpisů 
vztahujících se k projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
podmínky vztahujícíse k projektové dokumentaci, která bude součástí zadávacích 
podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací  
i po nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho 
prováděcíchpředpisů. Do projektové dokumentace pro zadání stavby musí být 
zapracovány požadavky Oddělení vnitřní bezpečnosti a Útvaru pro ochranu 
ústavních činitelů ochranné služby Policie ČR, kteří stanoví příslušná opatření 
týkající se zabezpečení ochrany budovy při provádění stavebních prací.  

3.7.3. V rámci zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění 
stavbyjeZhotovitel povinen zajistit: 

a) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a 
zapodmínek definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb., 

b) zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty 
veřejnézakázky na výběr zhotovitele stavebních prací formou rekapitulace 
všech zpracovaných soupisů; pro odsouhlasené řešení zpracuje položkový 
rozpočet, 
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c) zpracovaný výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a jinak nepřehledně 
strukturované odkazy, 

d) zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby  
a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, 

e) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a proprovádění 
stavby. 

3.7.4. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro zadání stavby a 
proprovádění stavby zpracovat a předat Objednateli soupis stavebních prací, 
dodávek aslužeb, v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady: 

a) každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný 
projektovou dokumentací pro zadání stavby a pro provádění stavby musí mít 
zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

b) všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být 
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 
Pro účely klasifikace bude použita obecně dostupnáklasifikace.  

c) položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících 
obsaha kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb  
a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou 
popsány v cenové soustavě, která musí obsahovat veškeré údaje nezbytné 
pro soupis prací a musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup, 

d) položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné 
zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, 
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo 
služby s případným odkazem a jiné dokumenty, zejména technické a cenové 
podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. 
U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj. verbální  
a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž 
se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem, 

e) nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být 
její popis zpracován v podrobnostech tak přesně, aby vylučoval jakýkoli 
nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že 
není součástí použité cenové soustavy, 

f) soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo 
materiálů (ledaže je dodržen čl. 3.7.7.) a musí obsahovat jejich základní 
technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektovédokumentaci 
pro zadání stavby a pro provádění stavby, 

g) Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro zadání 
stavby a provádění stavby zpracovat a předat Objednateli i souhrnný 
rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí 
všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, 

h) projektová dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby bude 
zpracována s předpokladem dělení prací do etap tak, aby při realizaci, 
následné kontrole prací a fakturaci bylo možné přesně specifikovat vykonané 
práce a činnosti. 
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3.7.5. Pokud nebude v projektové dokumentacipro zadání stavby a pro provádění stavby 
uvedeno jinak, předpokládá se, že normami se rozumí České technické normy 
(ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy (TP, TKP a TNI). 

3.7.6. Soupis prací s výkazem výměr bude pro účely zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavebních pracízpracován položkově v jakémkoli otevřeném formátu, 
který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro 
sestavení soupisu prací a zároveň se jedná o formát volně dostupný. 

3.7.7. Požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu nejsou přípustné. Takovýto odkaz 
lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu této smlouvy provedený postupem 
podle § 45 a 46 zákona dostatečně přesný a srozumitelný, tj. kdy předmět plnění 
nelze dostatečně určitě, jasně a srozumitelně popsat bez takových konkrétních 
označení. Jen v takovém případě je možné do zadávacích podmínek zejména 
technických podmínek, uvést specifická označení výrobků a výrobců. V souladu 
s obecnými zásadami zadávacího řízení uvedenými v § 6 zákona a s ohledem na 
možnou přezkoumatelnost úkonu zadavatele je však nezbytné, aby Zhotovitel 
oprávněnost této objektivní neschopnosti či nemožnosti řádně zdůvodnil a doložil. 

3.8. Spolupráce při výběru zhotovitele na provedení stavebních prací 

3.8.1. Součinnost při zpracování podkladů k formulaci závazných technických 
a kvalifikačních podmínek pro výběr zhotovitele stavebních prací při kompletaci 
zadávací dokumentace. 

3.8.2. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě do  
2 pracovních dnů od jejich obdržení od Objednatele. 

3.8.3. Účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce vždy v termínu 
stanoveném procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že Zhotovitel 
bude na jednání Objednatelem písemně pozván alespoň 5 dnů předem. 

3.8.4. Vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací a vymezení odchylek od ceny podle 
projektové dokumentace do 5 dnů ode dne obdržení písemné žádosti Objednatele. 

3.8.5. Posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do 5 dnů ode 
dne obdržení písemné žádosti Objednatele. 

3.9. Autorský dozor při realizaci stavby 

3.9.1. Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat Objednatele, 
budes nímkonzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozorv rozsahu dle 
zákona  
č. 360/1992 Sb.,o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrůa techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů a stavebního zákonaa jednat vjeho zájmu v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou, bude mu umožněn přístupna místo provádění stavby a k dodávkám  
snísouvisející, ať jsou ve stadiupřípravy či výroby; všechny pokyny budou Zhotoviteli 
stavby sdělovány přesObjednatele (resp. prostřednictvím jeho zástupce ve věcech 
technických, případně dalších osob písemně pověřených Objednatelem 
s vymezením jejichpravomoci). 

3.9.2. Autorský dozor bude vykonáván Zhotovitelem průběžně po celou dobu zhotovování 
stavby až do její kolaudace a musí být vykonáván s náležitouodbornou péčí. 
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Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, zda je stavba zhotovována 
v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby a pro provádění stavby. 

3.9.3. V rámci autorského dozoru je Zhotovitel povinenzabezpečit zejména: 

a) dozor při případném dopracování realizační dokumentace stavby 
s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi 
jednotlivými zpracovateli, k zajištění souladu s projektovou dokumentací pro 
zadání stavby a pro provádění stavby; 

b) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektovou 
dokumentací pro zadání stavby a pro provádění stavby z hlediska vlastního 
řešení stavby i z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby 
s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

c) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 
projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby z pohledu 
dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, 
případně dalších údajůa ukazatelů; 

d) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, 
které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke 
snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na 
souvisejících změnových řízeních; 

e) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové 
dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby (netýká se 
odstraňování chyb a nedodělků) a projednávání postupů a podmínek prací 
na změnách většího rozsahu včetně účasti na souvisejících změnových 
řízeních; 

f) účast na kontrolních jednáních o výstavbě, tj. kontrolních dnech, popř. i na 
jiných jednáních, která bezprostředně souvisí s prováděním prací; 

g) spolupráci při odevzdání a převzetí stavby od zhotovitele stavebních prací, 
kontrola správnosti provedení stavebních prací dle projektové dokumentace; 

h) výkon autorského dozoru je Zhotovitel povinen pravidelně zapisovat do 
stavebního deníku; 

i) zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního 
souhlasu u příslušného stavebního úřadu (dále jen „kolaudační souhlas“). 

3.10. Odborník  

3.10.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést i práce a činnosti ve smlouvě 
výslovně neuvedené, pokud o nich Zhotovitel jakožto odborník vínebo vědět má, že 
jsou nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy.  

4. Množství a podoba jednotlivých částí díla 

4.1. Počet výtisků jednotlivých částí díla 

4.1.1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla předat Objednateli 2 vyhotovení 
záměru obnovy v listinné podobě. 
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4.1.2. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla předat Objednateli 2 vyhotovení 
projektové dokumentace pro stavební povolení v listinné podobě.  

4.1.3. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla předat Objednateli 6 vyhotovení 
projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby v listinné 
podobě. 

4.2. Elektronická podoba částí díla 

4.2.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli vždy současně s listinnou podobou 
jednotlivých částí díla uvedených v článku 4.1.této smlouvy i 1 vyhotovení 
v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu *pdf, AutoCAD 
(*dwg), texty a tabulky MS Wordaexcel (*.doc, *.xls a dalších dle této smlouvy). 

5. Termíny, lhůty a místo plnění 

5.1. Termín zahájení provádění díla 

5.1.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami.Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, v němž dojde 
k účinnosti smlouvy, které nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Povinnost uveřejňování v Registru 
smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním 
předpisem Objednatele. 

5.1.2. Zhotovitel je povinen od tohoto termínuzahájení provádění díla aktivně zahájit 
přípravu na zpracování díla studiem podkladů a shromažďováním dalších 
nezbytných podkladů. 

5.1.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po uzavření smlouvy mezi 
Objednatelem a zhotovitelem stavebních prací. 

5.1.4. Pokud Zhotovitel provádění díla nezahájí ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy jej měl 
zahájit, je Objednateloprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých částí díla 

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé části díla ve lhůtách stanovených touto 
smlouvou následovně: 

Části díla Termín 

a) Přípravné práce a vyhotovení 
záměru obnovy Do 45 kalendářních dnů od data uzavření smlouvy. 

b) Zpracování projektové 
dokumentace pro stavební 
povolenía výkon inženýrské 
činnosti  

Do 110 kalendářních dnů od data uzavření 
smlouvy. 

c) Zpracování projektové 
dokumentace pro zadání stavby 
a pro prováděnístavby 

Do 155 kalendářních dnů od data uzavření 
smlouvy 
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5.2.2. Objednatel si vyhrazuje na posouzení a schválení varianty záměru obnovy 3 týdny 
ode dne předání vyhotoveného záměru obnovy. 

5.3. Lhůta pro dokončení autorského dozoru 

5.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé činnosti v rámci autorského dozoru v den, 
kdy dojde k vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, na níž je autorský dozor 
vykonáván. 

5.3.2. Zhotovitel je povinen seznámit se s obsahem smlouvy mezi Objednatelem  
azhotovitelem stavebních prací, z níž vyplyne předpokládaná doba realizace stavby 
a tím i předpokládanádoba výkonu funkce autorského dozoru na stavbě. 
Zhotovitel nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností 
došlo k prodloužení termínu dokončení stavby. 

5.4. Lhůta pro dokončení činností v rámci spolupráce při výběru zhotovitele na provedení 
stavebních prací 

5.4.1. Veškeré činnosti provádí Zhotovitelprůběžně v rámci spolupráce při výběru 
zhotovitele na provedení stavebních pracídle této smlouvy. 

5.5. Harmonogram plnění 

5.5.1. Smluvní strany se po uzavření této smlouvy mohou domluvit na podrobnějším 
harmonogramu plnění, než který je uveden v čl. 5.2.1. této smlouvy. 

5.6. Místo plnění 

5.6.1. Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně předánía převzetídokončené příslušné 
části díla se uskuteční na adrese sídla Objednatele. 

5.6.2. Místem konzultací, kontrolních dnů k průběhu postupu prací při 
zpracováváníprojektové dokumentace a místem předání projektové dokumentace je 
adresasídla Objednatele. 

6. Kalkulace ceny díla a podmínky pro změnu ceny 

6.1. Výše a obsah ceny 

6.1.1. Kalkulace ceny díla je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele podané v rámci 
zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny díla tvoří přílohu této 
smlouvy. 

6.1.2. Kalkulace ceny díla obsahujeveškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné  
k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností. Kalkulace 
ceny díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu. 

6.1.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy seznámit se všemi okolnostmi  
a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na kalkulaci ceny díla. 
Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou 
zahrnuty v kalkulaci ceny díla. 

6.2. Doklady určující cenu 

6.2.1. Kalkulace ceny díla je stanovena podle podmínek zadávacího řízení. Pro obsah 
kalkulace ceny díla je rozhodující popis všech služeb a činností obsažený v této 
smlouvě nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 
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6.3. Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1. Cena jednotlivých položek je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
za podmínky, že po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení 
předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti. 

7. Platební podmínky 

7.1. Zálohy 

7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2. Postup plateb 

7.2.1. Cena za přípravné práce a vyhotovení záměru obnovy dle této smlouvy bude 
hrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) řádně vystaveného 
Zhotovitelem v níže uvedených fázích. Objednatel zaplatí Zhotoviteli 80 % ceny 
příslušné pro tuto část díla po dokončení všech těchto prací a jejich schválení ze 
strany Objednatele a předání záměru obnovy Objednateli. Zbylých 20 % ceny 
příslušné pro tuto část díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli až po splnění zpracování 
projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby. Přílohou faktury 
musí být kopie předávacího protokolu dle čl. 12.2.1. této smlouvy. 

7.2.2. Cena za zpracování projektové dokumentacepro stavební povolení a výkon 
inženýrské činnosti dle této smlouvy bude hrazena na základě Zhotovitelem řádně 
vystavených faktur v níže uvedených fázích. Objednatel zaplatí Zhotoviteli 50 % 
ceny příslušné pro tuto část díla po podání žádosti o stavební povolení a předložení 
dokladu o podání Objednateli, 30 % ceny příslušné pro tuto část díla po vydání 
pravomocného rozhodnutí o vydání stavebního povolenía po předání 1 vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace příslušným stavebním úřadem. Zbylých 20 % 
ceny příslušné pro tuto část díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli až po splnění 
zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby. 
Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu dle čl. 12.2.1 této smlouvy. 

7.2.3. Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění 
stavby dle této smlouvy bude hrazena na základě Zhotovitelem řádně vystavené 
faktury po protokolárním předání a převzetí této části díla ze strany Objednatele. 
Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu dle čl. 12.2.1 této smlouvy. 

7.2.4. Cenu za spolupráci při výběru zhotovitele na provedení stavebních pracízaplatí 
Objednatel Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury po uzavření smlouvy 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací. 

7.2.5. Cena za výkon autorského dozoru bude Objednatelem hrazena měsíčně zpětně na 
základě Zhotovitelem řádně vystavených fakturza skutečně účelně vynaložené 
hodiny výkonu autorského dozoru v daném měsíci, za něž je Objednateli 
fakturováno.Výkon autorského dozoru bude vždy zaznamenán ve stavebním 
deníku. Přílohou faktury musí být vždy výkaz odpracovaných hodin odsouhlasený 
Objednatelem. 

7.3. Lhůty splatnosti 

7.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů odedne 
následujícího po dni doručení faktury. Povinnost Objednatele zaplatit fakturovanou 
částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. 
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7.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

 

7.4. Náležitosti faktur 

7.4.1. Faktura musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku  
a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Na faktuře musí být uvedeno 
evidenční číslo této smlouvy uvedené Objednatelem v záhlaví této smlouvy. 

7.4.2. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat 
chybné údaje, je Objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit 
Zhotoviteli, aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová 
lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravné nebo nově vystavené faktury. 
Důvod případného vrácení faktury musí být Objednatelem jednoznačně vymezen. 

7.4.3. Jsou-li předmětem plnění dle této smlouvy činnosti, na které senevztahuje 
přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
této smlouvy, 

b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit, a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

7.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 

7.5.1. Peněžitý závazek (dluh) se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu dlužníka ve prospěch účtu věřitele. 

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

8.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt pro předání části díla 

8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv části 
díla dle čl. 5.2.1. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončeníkterékoliv části díla dle 
čl. 5.2.1. této smlouvypřesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za 15. a každý další i započatý 
den prodlení. 

8.1.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv části díla dle 
čl. 5.2.1. této smlouvydelší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8.1.4. Pokud bude Zhotovitel s odstraněním jakékoliv vady v prodlení proti lhůtě stanovené 
či sjednané v této smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

8.2. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru 
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8.2.1. Pokud Zhotovitel nesplníněkterou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč 
za každou nesplněnou povinnost. 

8.3. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinnostív rámci spolupráce při výběru 
zhotovitele na provedení stavebních prací 

8.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě dle čl. 3.8.2. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kčza každý  
i započatý den prodlení. 

8.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě dle čl. 3.8.4.nebo3.8.5.této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.  

8.3.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
v případě neposkytnutí součinnosti při zpracování podkladů k formulaci závazných 
technických a kvalifikačních podmínek pro výběr zhotovitele stavebních prací při 
kompletaci zadávací dokumentace, a to za každý takový případ. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  
v případě neúčasti na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce 
v termínu stanovém procesními pravidly zadávacího řízení a za předpokladu splnění 
podmínek pro řádné pozvání dle této smlouvy, a to za každý takový případ. 

8.4. Smluvní pokuta za vady zjištěné v projektové dokumentaci pro zadání stavby a pro 
provádění stavby 

8.4.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každou vadu projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby (tj. 
např. rozpor mezi jednotlivými dokumenty, rozporve výkresech oproti reálnému 
stavu, rozpor navrženého řešení s právními nebo technickými normami, dále 
nedostatečné, nesprávné, neúplné zpracování) zjištěnou v průběhu zadávacího 
řízení, jejímž důsledkem bude úprava projektové dokumentace pro zadání stavby  
a pro provádění stavby a s tím spojené prodloužení lhůty pro podání nabídek či 
zrušení zadávacího řízení. 

8.5. Smluvní pokuta za nepředložení pojistné smlouvy 

8.5.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 
v případě, že nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle čl. 16.4.2. této smlouvy, ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem. Tato smluvní pokuta může 
být uplatněna i opakovaně. 

8.6. Smluvní pokuta za neodsouhlasenou změnu člena řešitelského týmu či 
subdodavatele  

8.6.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
v případě, že Zhotovitel provede změnu člena řešitelského týmu či subdodavatele 
bez souhlasu Objednatele, a to za každý takový případ.  

8.7. Smluvní pokuta za neodbornost pracovníků Zhotovitele 

8.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
v případě,že činnosti při provádění díla nebudou vykonávat pracovníci Zhotovitele 
nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou odbornou kvalifikaci.  

8.8. Smluvní pokuta za nedodržení stanoveného termínu plnění 
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8.8.1. S ohledem na to, že celková doba plnění (s výjimkou spolupráce při výběru 
zhotovitele stavebních prací a autorského dozoru) byla předmětem hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení, stanoví se dále jednorázová smluvní pokuta ve výši 
200.000 Kč za prodlení s vypracováním projektové dokumentace pro zadání stavby 
a pro provedení prováděnístavby v termínu dle čl. 5.2.1. písm. c) této smlouvy. 
Nárokem objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle čl. 8.8 smlouvy není 
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty podle čl. 8.1.1 a 8.1.2 této smlouvy. 

8.9. Porušení práv duševního vlastnictví  

8.9.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
v případě jakéhokoliv porušení čl. 15 této smlouvy.  

8.10. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.10.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů 
ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

8.11. Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám 

8.11.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škodyzpůsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody 
nezapočítává. 

8.12. Úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktur  

8.12.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, může si Zhotovitel účtovat úrok  
z prodlení ve výši stanovené příslušným nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění 
platném a účinném ke dni vzniku prodlení s úhradou faktur. 

9. Kontrolní dny 

9.1. Účel kontrolních dnů 

9.1.1. Pro účely kontroly průběhu zpracováváníjednotlivých částí dílase smluvní strany 
dohodly na kontrolních dnech v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
Objednatel je povinen oznámit konáníkontrolního dne písemně  
a nejméně 5 dnů přede dnem jeho konání, pokud se na termínu kontrolního dne 
nedohodli zástupci smluvních stran na předchozím jednání.Toto oznámení může být 
Zhotoviteli doručeno i emailovou poštou. 

9.1.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci smluvních stran. 

9.1.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu provádění 
jednotlivých částí díla, kontrola časového plnění provádění díla, připomínky  
a stanovení případných nápravných opatřenía úkolů. Na kontrolním dni předkládá 
Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí díla, popřípadě předkládá 
k projednání alternativy možného řešení. 

9.1.4. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

9.1.5. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do  
3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne zástupcům smluvních stran. 

9.2. Četnost kontrolních dnů 
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9.2.1. Kontrolní den se v případě přípravných prací a vyhotovení záměru 
obnovy,zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon 
inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro 
provádění stavby(dále jen „kontrolní den pro položky 1, 2 a 3“) uskuteční nejméně 
1x za měsíc. 

9.2.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů pro položky 1, 2 a 3, 
pokud to vyžadují okolnosti při provádění díla, zejména prodlení v plnění Zhotovitele 
nebo při nutnostizměny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne  
o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

9.2.3. Kontrolní dny pro položky 1, 2 a 3 končí předáním poslední části projektové 
dokumentace sjednané touto smlouvou. 

9.2.4. V průběhu zhotovování stavby je Zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dnů 
v rámci provádění stavby. 

9.2.5. Na všech kontrolních dnech je povinen se zúčastnit vždy hlavní projektant nebo 
zástupce hlavního projektanta. 

9.3. Náklady Zhotovitele za účast na kontrolních dnech 

9.3.1. Náklady Zhotovitele za účast na kontrolních dnech jsou zahrnuty do ceny plnění.  

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se projektování a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem při 
plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení díla je povinen opatřit Zhotovitel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nenavrhne a nevyprojektuje 
žádný materiál, o kterém je v dobězpracování díla známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že do díla nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných právních předpisů. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při všech svých činnostech dodržení veškerých  
bezpečnostních opatření, a to zejména při výkonu činností, při kterých  
se Zhotovitel pohybuje na staveništi. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnancepodílející se na 
zpracování díla školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně obnovovat a kontrolovat znalosti svých 
zaměstnancůo bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
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10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školenío bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně včetně jeho průběžného obnovování 
a kontrolováníi u svých subdodavatelů. 

10.4. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

10.4.1. Veškeré činnosti při provádění díla musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

10.4.2. Seznam členů řešitelského týmu byl předložen v nabídce Zhotovitele podané 
v zadávacím řízení a je pro Zhotovitele závazný (členové řešitelského týmu uvedení 
v seznamu se musí aktivně podílet na plnění předmětu této smlouvy), stejně jako 
požadavky na členy řešitelského týmu uvedené v zadávací dokumentaci. 

10.4.3. V případě potřeby změny člena řešitelského týmu je tato možná pouze se 
souhlasem Objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po 
takové změně řešitelský tým kumulativně nesplňoval požadavky zadavatele na 
řešitelský tým dle zadávací dokumentace. 

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.5.1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost všech částídíla. 

10.5.2. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného díla dojde ke 
způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebojiných norem, 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

10.5.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla 
provádějí. 

10.5.4. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude dílo nesprávné nebo 
neúplné a po jeho předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové 
části nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek 
zvýšení ceny za zhotovení stavby. V takovém případě je povinností Zhotovitele 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty, o níž se cena za 
zhotovení stavby zvýšila. 

10.6. Další povinnosti Zhotovitele při provádění díla  

10.6.1. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění předmětu dle této smlouvy předložit 
Objednateli čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti pracovníků podílejících se na 
předmětu plnění v prostorách Objednatele. Při nástupu každého nového pracovníka, 
který se bude podílet na předmětu plnění v prostorách Objednatele, je Zhotovitel 
povinen rovněž předložit Objednateli čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti 
tohoto nového pracovníka. 

10.6.2. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli před zahájením plnění předmětu dle této 
smlouvy jména a čísla občanských průkazů pracovníků, kteří budou plnění 
předmětu v objektuzajišťovat, a dále typ vozidla a registrační značku vozidla, pro 
nutný vjezd vozidel. Objednatel je oprávněn z bezpečnostních důvodů změnit termín 
předpokládaného příjezdu vozidla nebo při vjezdu vozidel do objektu může dojít ke 
zdržení vozidel (např. prohlídka ze strany Policie ČR).  

10.6.3. Zhotovitel je povinen na základě pokynu Objednatele přerušit práce související 
s plněním předmětu této smlouvy, a to i bez udání důvodu. Zhotovitel nemá 
v takovém případě nárok na finanční náhradu takto vzniklých prostojů a prodloužení 
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doby provádění díla. Objednatel předpokládá tato přerušení minimálně po dobu 
zasedání vlády.  

10.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci Zhotovitele provádějící dílo, dodržovali 
zákaz kouření či požívání alkoholických nápojů v celém objektu. 

11. Subdodavatelé 

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit provedením části díla jinou osobu 

11.1.1. Pověřit prováděním části díla subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 
v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve svénabídce v rámci zadávacího 
řízení na tuto veřejnou zakázku.  

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

11.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně kpovaze  
a rozsahu jejich subdodávky. 

11.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje  
o všech svých subdodavatelích, kteří se na plnění předmětu této smlouvy podílejí 
nebo podíleli. 

11.2. Změna subdodavatele 

11.2.1. Změna subdodavateleje možná pouze po předchozím schválení ze strany 
Objednatele. 

11.2.2. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených 
podmínek bez závažného důvodu neodepře. 

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout plnění části předmětu díla subdodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovanýsubdodavatel prokazatelně v minulosti 
poskytl Objednateli vadné plnění. 

11.2.4. Objednatel neudělí souhlas se změnou subdodavatele v případě, že by po takové 
změně nebyly splněny veškeré požadavky Objednatele jako zadavatele na 
kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Obdobně se 
bude postupovat i v případě vyloučení některého ze subdodavatelů. 

11.3. Seznam subdodavatelů 

11.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém 
uvede ty subdodavatele, jimž za plnění jejich subdodávky uhradil vice než 10%  
z celkové ceny díla. Zhotovitel předloží Objednateli seznam subdodavatelů 
nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy, nebo vždy do 28. února následujícího 
kalendářního rokuv případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel 
formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou 
seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. 

11.3.2. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikačníúdaje subdodavatele (obchodní 
firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl. 
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12. Předání a převzetí částí díla 

12.1. Organizace předání částí díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy budoujednotlivé části díla dle 
čl. 5.2.1 této smlouvy připraveny k předání a převzetí. Oznámení k převzetí 
částidílamusí být učiněno písemně. Toto oznámení může být Objednateli doručeno  
i emailovou poštou. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

12.1.2. Místem předání a převzetí částí dílaje sídlo Objednatele. 

12.1.3. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí částí díla přizvat na požádání Objednatele 
i své subdodavatele. 

12.2. Protokol o předání a převzetí části díla 

12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis, tj. protokol 
o předání a převzetí části díla (dále jen „protokol“). 

12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o Objednateli a Zhotoviteli, 

b) popis konkrétní části díla, která je předmětem předání a převzetí, 

c) prohlášení Objednatele, zda příslušnou část dílapřejímá nebo nepřejímá. 

12.2.3. V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část díla převzít, uvede v protokolu  
i důvody, pro které odmítá příslušnou část díla převzít. 

12.3. Odpovědnost Zhotovitele 

12.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou, 
a tudíž není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí části dílaveškeré údaje v ní uvedené.  Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost části díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, 
že příslušná část díla byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

13. Záruka za jakost díla 

13.1. Odpovědnost za vady díla 

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část po dobu 60 měsíců, která 
počíná běžet okamžikem předání a převzetí celého dílaObjednatelem. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost dílaresp. části díla jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu díla prováděnou jeho subdodavateli. 

13.2. Podmínky odstranění zjištěných vad a nedodělků  

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5pracovních dnů po obdržení písemného 
upozornění Objednatele odstranit zjištěné vady či nedodělky díla resp. části díla, 
pokud Objednatel nestanoví jinak. 

13.2.2. Opravou se rozumí vypracováni změny díla resp. části díla, v níž bude vada či 
nedodělek odstraněna bude vypracovánnový bezvadný stav. 
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13.2.3. Neodstraní-li Zhotovitel zjištěné vady či nedodělky ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady či nedodělku jinou odbornou 
právnickou nebofyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
Objednatelenejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

13.2.4. O odstranění vady či nedodělku sepíše Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve 
kterém buď potvrdí odstranění vady či nedodělku, nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít. 

14. Změny díla 

14.1. Okolnosti vzniku změn díla 

14.1.1. Zhotovitel v rámci autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 
změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných 
méněnebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
vypracoval Zhotovitel. 

14.2. Změny díla 

14.2.1. Za změny díla se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu 
projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již 
zpracovaném díle. 

14.3. Úhrada nákladů změn díla 

14.3.1. Pokud Zhotovitel odstraňuje vady díla, pak tyto změny provede Zhotovitel bezplatně. 

15. Práva duševního vlastnictví  

15.1. Práva duševního vlastnictví  

15.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla resp. částí díla neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s 
právy, která touto smlouvou postupuje na Objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje 
Objednateli dle této smlouvy licenci, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a 
nerušené užívání díla resp. částí díla Objednatelem, včetně případného zajištění 
dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem popř. od 
nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou  
i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle 
předchozí věty. 

15.1.2. Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla 
výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv 
pořizovatele k jím pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu čl. 15.1.6. o dílo 
anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku 
souhrnně jen „předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku 
předání díla dle této smlouvy Objednateli pro území celého světa včetně České 
republiky výhradní neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany podle 
autorského zákona, a to na dobu trvání práva k předmětům ochrany podle 
autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto smlouvou 
poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití 
předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního  
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn 



Stránka 19(celkem25) 

předměty ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiné zpracované či 
jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem 
či prvky. Oprávnění k užití předmětů ochrany podle autorského zákona získává 
Objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení 
licence nebo její části na třetí osobu nevyžaduje souhlas Zhotovitele a Objednatel 
není povinen postoupení licence nebo její části na třetí osobu Zhotoviteli 
oznamovat. Toto právo Objednatele k předmětům ochrany podle autorského 
zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady 
předmětů ochrany podle autorského zákona dodané Zhotovitelem. Objednatel není 
povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo 
upravovat a/nebo překládat předměty ochrany podle autorského zákona, včetně 
práva Objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. 
Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití předmětů ochrany podle 
autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí ceny dle přílohy této smlouvy.  

15.1.3. Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla 
výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl 
k ochraně nebo na základě přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis 
nevyžaduje, zejména vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto 
článku souhrnně jen „nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí Zhotovitel 
na Objednatele od okamžiku předání díla dle této smlouvy veškerá práva na 
nezapsané předměty průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na 
užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména 
nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České 
republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i po jejich zápisu využívat na území 
celého světa včetně České republiky. Toto právo Objednatele k nezapsaným 
předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny nové verze  
a úpravy nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných Zhotovitelem na 
základě této smlouvy. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen Objednatele 
neprodleně informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod 
práv k nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí ceny dle přílohy této 
smlouvy. 

15.1.4. Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla 
výtvor, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového 
vlastnictví, zejména udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor 
(dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „zapsané předměty průmyslových práv“), 
náleží Objednateli od okamžiku předání díla podle této smlouvy k zapsaným 
předmětům průmyslových práv výhradní neomezené právo k užití těchto zapsaných 
předmětů průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně České republiky. 
Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k výkonu uvedených výhradních 
práv k zapsaným předmětům průmyslových práv, a to bez časového, územního  
a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití zapsaných 
předmětů průmyslových práv získává Objednatel jako převoditelná s právem 
podlicence a dále postupitelná. Toto právo Objednatele k zapsaným předmětům 
průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy 
zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných Zhotovitelem, ať již budou 
přihlášeny k ochraně či nikoliv. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen 
Objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel je dále povinen učinit veškeré 
nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující 
k zápisu uvedené licence k zapsaným předmětům průmyslových práv do 
příslušných rejstříků. Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli právo upravovat  
a modifikovat zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva Objednatele 
zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou 
smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv k zapsaným předmětům 
průmyslových práv je součástí ceny dle přílohy této smlouvy. 
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15.1.5. Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla 
výtvor, který může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích článcích 
bodu 15 a čl. 15.1.6. uvedených předmětů chráněných podle autorského zákona 
a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany, přičemž jde 
zejména o know-how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku 
souhrnně jen „ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí Zhotovitel na 
Objednatele od okamžiku předání díla veškerá práva k ostatním předmětům 
duševního vlastnictví. Objednatel je oprávněn zejména ostatní předměty duševního 
vlastnictví neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto 
právo Objednatele k ostatním předmětům duševního vlastnictví se automaticky 
vztahuje i na všechny nové verze a úpravy ostatních předmětů duševního vlastnictví 
dodaných Zhotovitelem. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen Objednatele 
neprodleně informovat. Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli právo upravovat  
a modifikovat Ostatní předměty duševního vlastnictví, včetně práva Objednatele 
zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou 
smluvních stran se stanoví, že cena za užití ostatních předmětů duševního 
vlastnictví dle tohoto odstavce je součástí ceny dle přílohy této smlouvy. 

15.1.6. Je-li výsledkem nebo součástí díla resp. částí díla i zaměstnanecké či kolektivní 
dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či 
práv pořizovatele k jím pořízené databázi, Zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba,  
z jejíhož podnětu apod., jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je 
dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle této smlouvy postupuje právo 
výkonu majetkových práv k dílu na Objednatele, přičemž výše odměny za 
postoupení je již zahrnuta v ceně dle přílohy této smlouvy. Objednatel se tím stává 
ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv 
majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění 
vyplývajících z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle  
§ 58 autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových práv autorských 
získává Objednatel jako dále postupitelné. Objednatel je tak především oprávněn 
dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či 
jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva 
dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo nedostatečně 
podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 
odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok na 
přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. 
Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat 
včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na 
veřejnost pod vlastním jménem, včetně oprávnění Objednatele zadat vývoj  
a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. 

16. Pojištění 

16.1. Pojištění Zhotovitele 

16.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
profesní odpovědnosti proti škodám, včetně škodám třetím osobám, způsobeným 
jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to nejméně do výše 9 
mil. Kč. Pojištění se musí vztahovat i na finanční škody. 

16.1.2. Toto pojištění profesní odpovědnosti musí pokrývat i škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo pohřešováním, a to včetně věcí zaměstnanců 
Zhotovitele) a újmu na zdraví (úrazem nebo nemoci). 

16.2. Pojištění zaměstnanců 
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16.2.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

16.3. Pojištění subdodavatelů 

16.3.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby 
shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho subdodavatelé, a to alespoň 
v rozsahu jejich subdodávky. 

16.4. Doklady o pojištění 

16.4.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva. 

16.4.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na vyžádánípředložitObjednateli. 
Nepředložení dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnůode dne 
doručení výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 

16.5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

16.5.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel. 

16.5.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

16.5.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla. 

17. Vyšší moc 

17.1. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

17.1.1. V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy 
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní 
strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou 
smluvní stranu o této skutečnosti. 

18. Změna smlouvy 

18.1. Forma změny smlouvy  

18.1.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

18.1.2. Jakákoliv změnasmlouvy musí být sjednánajako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

18.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

19. Odstoupení od smlouvy 

19.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
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19.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění  
této smlouvy,je tato smluvní strana povinnato bez zbytečného odkladu oznámit  
druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran oprávněných 
kpodpisu smlouvy. 

19.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména z následujících důvodů: 

a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla nebo jeho 
části podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů  
a k nápravě nedojde ani v dodatečné přiměřené lhůtě uvedené v písemné 
výzvě Objednatele k nápravě. 

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná 
nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování 
povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy. 

c) Zhotovitel provedl dílo nebo jeho část vadně a jedná se o podstatné porušení 
smlouvy. 

d) Další důvody uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy.  

19.1.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, v případě prodlení Objednatelese 
zaplacením cenyza plnění předmětu díla, resp. části díla delšího než 1 měsíc po 
splatnosti. 

19.2. Podmínky pro změnu rozsahu díla 

19.2.1. Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracovánídíla zjistí, 
že stavba, které se dílo týká, realizována nebude nebo bude realizována v jiném, 
než původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí,že na úhradu 
díla mu nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má 
Objednatelprávo od smlouvy odstoupit. 

19.2.2. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že nastaly takové skutečnosti, které brání 
zpracování díla resp. jeho částí, má Objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

19.3. Způsob odstoupení od smlouvy 

19.3.1. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 
smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní 
straně.V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 
odstupuje. 

19.4. Den účinnosti odstoupení 

19.4.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem, ve kterém bylo písemné oznámení  
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně, není-li stanoven pozdější 
termín. 

19.5. Důsledky odstoupení od smlouvy 

19.5.1. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy na základě ujednání z 
tétosmlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených částí díla oceněný shodným 
způsobem, jakým byla stanovena cena díla. 
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b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud 
uhrazených částeka zpracuje „dílčífakturu“. 

c) Zhotovitelvyzve Objednatele k „dílčímu předáni díla" a Objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

20. Řešení sporů 

20.1. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy 
budou řešit cestou vzájemné dohody s cílemdosáhnout smírného řešení  
a naplnění účelu této smlouvy. V případě, že byk dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen 
soudem příslušným podle sídlaObjednatele. 

21. Důvěrnost informací 

21.1. Důvěrné informace 

21.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy,s nimiž 
bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsoupovažovány za 
důvěrné a nesmějí být Zhotovitelem sděloványnikomu kromě Objednatele a podle 
dohody s ním dalším povolanýmosobám např. subdodavatelům. Tyto informace 
nebudou použity kjiným účelům než k provádění díla podle této smlouvy. 

21.1.2. Za důvěrné informace se nepovažujíinformace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, 
pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení 
zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na 
prováděnídíla, která má právostakovou informací volně nakládat  
a poskytnout ji třetím osobám. 

21.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinnostíObjednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé zněnísmlouvy včetně 
všech jejích případných dodatků, a po plněnísmlouvy je Objednatel povinen na 
profilu zadavatele uveřejnit skutečněuhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. 
Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Totéž platí  
iv případě uveřejňování smlouvy v (centrálním)Registru smluv.  

21.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla neposkytneinformace týkající se 
projektovanéstavby nebo informace týkající se výsledkudíla třetím osobám, zejména 
stavebním dodavatelům. 

22. Závěrečná ustanovení 

22.1. Jakékoliv dohody smluvních stran jsou smluvně závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny  
v této smlouvě nebo jejím event. dodatku.  

22.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

22.3. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní praxe či 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostízachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.  
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22.4. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto 
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

22.5. Zhotovitel prohlašuje, že nespolupracoval s Objednatelem na přípravě zadání zadávacího 
řízení této veřejné zakázky v pozici konzultanta či jiné poradní funkci.  

22.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 3 z nich 
obdržíObjednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel. 

22.7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídíobčanským zákoníkem. 

22.8. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

22.9. S ohledem na skutečnost, že s vysokou pravděpodobností v době provádění díla nabyde 
účinnosti nový předpis upravující zadávání veřejných zakázek než zákon, zavazuje se 
Zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy vždy dle právních předpisů 
upravujících proces zadávání veřejných zakázek platných a účinných v době realizace 
předmětu smlouvy. Totéž platí i pro případy změn jiných právních předpisů, na které je 
v této smlouvě odkazováno. 

22.10. Součástí této smlouvy je příloha - Kalkulace ceny díla 

V Praze dne 14.07.2016 V Praze dne 14.07.2016 

Za Zhotovitele Za Objednatele 

 ___________________________   ___________________________  

Ing. Václav Hlaváček, v.r.Mgr. Ing. Filip Minář, v.r. 

jednatel Studio acht, spol. s r.o.                       ředitel Odboru technicko-hospodářského 
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Příloha smlouvy o dílo – Kalkulace ceny díla 

Části předmětu plnění Jednotka 
Cena v Kč 
bez DPH 

Výše DPH 
21 % (v Kč) 

Cena v Kčvčetně 
DPH 

1. Přípravné práce a 
vyhotovení záměru obnovy  570.000 119.700 689.700 

2. Zpracování projektové 
dokumentace pro stavební 
povolení a výkon inženýrské 
činnosti  

 285.000 59.850 344.850 

3. Zpracováníprojektové 
dokumentace pro zadání 
stavby a pro provádění 
stavby 

 508.500 106.785 615.285 

4. Spolupráce při výběru 
zhotovitele na provedení 
stavebních prací  

 10.000 2.100 12.100 

5. Výkon autorského dozoru 1 hod 500 105 605 

6. Cena díla bez výkonu 
autorského dozoru  1.373.500 288.435 1.661.935 

 

Pozn. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky je povinen na profilu zadavatele uveřejnit 
celkovou cenu dle smlouvy. Shora uvedené částky v bodě 6 nezahrnují cenu za výkon 
autorského dozoru, neboť není přesně stanoven objem tohoto plnění. V zadávacím řízení byl 
proto stanoven předpokládaný objem hodin autorského dozoru, z něhož je odvozena celková 
smluvní cena (nabídková cena), která bude na profilu zadavatele uveřejněna, a to ve výši 
1.848.500 Kč bez DPH, 2.236.685 Kč vč. DPH. 


	Předmětem plnění dle této smlouvy je předprojektová a projektová příprava,kompletní vypracování projektové dokumentace pro stavební ohlášení/povolení (dále jen „stavební povolení“) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v...

