
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 25. 9. 2017 (dále jen ,,Smlouva“) 

číslo objednatele: 02 PT 005184, číslo zhotovitele: ATSI709002

uzavřený mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
zastoupeným: 
ve věci této zakázky: 
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel^) na straně jedné

a

konzultantem: Sdružení „ ATEM -  SATRA“
ATEM -  ateliér ekologických modelů, s.r.o. (vedoucí účastník sdružení) 
Se sídlem: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
Zastoupeným:
Bankovní spojení:
IČO: 271 81 278, DIČ: CZ18584209 
(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

na zakázku:

„DO-515 zkapacitnění SOKP 515,

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb.“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

V souladu s prováděcí smlouvou č. 02PT-005184 a dodatku č. 1 ke smlouvě převzal 
objednatel dne 22. 6. 2018 čistopis oznámení záměru „DO 515 zkapacitněnP v počtu 20 
výtisků. Na základě požadavku objednatele ze dne 19. 9. 2018 bude oznámení záměru dále 
částečně dopracováno dle připomínek MZP.

smluvní strany uzavírají následující
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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 02 PT 005184
ze dne 25. 9. 2017

1. Prováděcí smlouva (Smlouva) se upravuje následovně: 

článek II, odst. 1.
Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen 
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Dokumentace EIA a zpracování Oznámení záměru „D0-515 zkapacitnění SOKP 515“ včetně 
zapracování dodatečných připomínek MŽP do Oznámení v požadavku objednatele ze dne 
19.9.2018.
Dodatečné dopracování Oznámení záměru včetně reprografie činí 30.000,- bez DPH.

Celkem část a. bez DPH: 906.400,- Kč 
DPH: 190 344,- Kč 
Včetně DPH 1.096.744,- Kč

2. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č.l, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.

4. Tento Dodatek č.2 má dvě strany.
5. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za konzultanta: Sdružení „ATEM -  SATRA“
ATEM -  Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Datum: -  8 - 10-/2013 Datum / i  ^  ^ o  /?  & f $
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