
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

Oprava a doplnění hradební zdi u bašty v Mohelnici - III. etapa

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
zastoupený : Ing. Pavel Kuba, starosta 
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
IČ : 003 03 038 
DIČ: CZ 00303038
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č.ú. 27-1905690389/0800 

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel : KVARCIT STAV s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice
zastoupený: Timoteus Políček 
IČ : 014 92 853 
DIČ:CZ01492853
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Kroměříž, č.ú. 257548231/0300 

(dále jen „zhotovitel")

II.

Předmět dodatku

Dne 05.04.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava 
a doplnění hradební zdi u bašty v Mohelnici - III. etapa". V průběhu geodetického zaměření se 
ukázalo, že hranice pozemků dle katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, kdy jsou pozemky 
využívány jako zahrady. V souvislosti s tímto zjištěním proběhla příprava těchto částí pozemků ke 
stavebním pracím, která spočívala v odstranění zeleně a drobných hospodářských staveb, čímž došlo 
k prodloužení přípravných prací. Smluvní strany se zvýše uvedeného důvodu na straně 
objednavatele dohodly na prodloužení termínu tímto dodatkem č. 1 takto:

Článek 3. odst. 2 se nahrazuje tímto textem:

3. Místo a termín plnění
2. Termín plnění:

zahájení: 01.08.2018
dokončení prací a předání díla objednateli 30.10.2018
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III.
Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změn.
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