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Dodatek Č.1
ke

Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/00825

Městská část Praha 10
se sídlem: Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
Zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČ : 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Janů, pověřený vedoucí odboru
majetkoprávního
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo:lng. Zbyněk Plach, OMP UMČ Praha 10
(dálejen objednatel)

a

Tempoterm, spol. s.r.o., HudeČkova 1097/12, Praha 4
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze
Oddíl C, vložka 5842
Zastoupená: Josefem Bernáškem, jednatelem
Bankovní spojení: KB
IČ: 42726841
DIČ: CZ 42726841
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Josef Bernášek
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dálejen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce sekundárního topného kanálu v ulici
Srbínská, Praha 10, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o
práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1
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II.
Čas plnění

Nová lhůta pro dokončení díla je dne 31.10.2016

III.

Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. l mění znění ČI. 6 výše uvedené smlouvy o dílo, ve kterém se
cena díla :
1. snižuje o částku bez DPH 423 000,68 KČ
2. zvyšuje o částku bez DPH 561 330,21 KČ

Celkem se tedy cena díla dodatkem Č. 1 zvyšuje, o částku 138 329.53 KČ bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku
Cena bez DPH po zaokrouhlení 2 892 732,- KČ
(slovy: dvamilionyosmsetdevadesátdvatisícsedmsetůicetdvakorun českých)

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data
podpisu tohoto dodatku.

DPH ze základu 2 892 731,17 KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného
plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve
znění pozdějších předpisů.

III.

Tímto dodatkem nedotČená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.
Tento dodatek č. l je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž po podepsání smluvními
stranami dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a šest vyhotovení objednatel.
Účastníci si dodatek č. 1 řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum,

objednätel}'
zhotovitel
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Příloha dodatku

Rekapitulace cenové nabídky víceprací, nutných k realizaci zakázky
"Rekonstrukce sekundárního topného kanálu v ulici Srbínská v Praze 10"

Rozšíření úpravy povrchů dle požadavku Technické zprávy
komunikací hl. města Prahy - Koordinační vyjádření situace
příloha z 17.8.2016 a zapažení výkopu 140 160 Kč

Výměna hlavních uzávěrů TUV a cirkulace y objektech 1869/38
a 1868/12, nátěry stávajících podpěmých konzolí pro potrubí. 26 574 KČ

Přizpůsobeni tloušt'ky tepelné izolace potrubí skutečným
rozměrům topného kanálu. Změna odsouhlasena odpovědným
projektantem I v zápise ve stavebníin

deníku z 27.9.2016 - 28 404 KČ

Celkem 138 330 KČ

DPH 21% 29 049 Kč

Celkem včetně DPH 21% 167 379 KČ
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Stavba:

Místo stavt¥

Parcelní ČEslo:

ROZPOCET - Vícepráce rozšíření úpravy povrchŮ
dle požadavku Technické zprávy komunikací hl.
města Prahy' - Koordinační vYjádřeni situace
příloha z 17.8.2016 a zapažení výkopu

Rekonstrukce sekundárního toµlého kanálu v ulici Srbínská v Praze

10

ul.Srbinská, Praha 10 - Strašnice; mezi cAýekty Srbinská 1867/1,

1868/12 a 1869/20.

195/4, 184/2, 184./1, 180/1, 180/2, 4532; 4476/1

Katasůá!ni území: Strašnice kód 731943

Mncěstvi

Poř. Kód polaŽky Popis Pozn. mj cekem C jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
®1: Zemni prace 20 344,50 KC

2. 113151113 Odstraněni Živičného krytu hézovánim pI do 500 m2 t! 4Q nm m2 49,500 126,00 6 237,00 KČ

4. 113107183 Odstranění podkladu a pěes 50 do 200 m2 žNiČŇch ti 150 mm m2 49,500 285,0(1 14 107,50 KČ

. v kQmplemí pruvedeni vč.ošetřéni 24 403,50 KČ00S: Komunikace pozemní spár a cMatací

7. 577134211 AgáRQvÝ beton ABS (ACO 11) tí ti 40 mm š do 3 m m2 49,500 493,00 24 4C13,5U KČ
009: Doplňujici konstrukce a Wáce 89 376,00 KČ

4. 919735113 Řezáni stávajicho ŽMČněho krytu hl do 150 mm m 16,000 10¢3,00 1 648,00 KČ

6. 9OCKJOCJOOLR CkzmontáŽ a zncjvumoMáž stávaícíd7 diČnich kanaiz3čr1ích vpusti ks 3,000 3381,00 10 143,00 KČ

RuČní úprava uvolněných části stěn výkopu pro instalaci pažení m2 65,000 215,00 13 975,00 KČ

Zapaženi výkopu do hloubky 1,5m m2 157,000 155,CK) 24 335,00 KČ
RLEčnímstmněni uwjlněné zEmirTyze dm topnéŕxj kanäu s jlž
instaovaným pctrubkn [xxi dodatQně zapaženým výkopem " mÁným m3 25,000 495,00 12 375,00 KČ
přemištění výkopku ve výkopišti ve vzůálenosti do 3m od otcrďe jámy v
délce 5"m
Příplatek za ruční čiŠtěnítDpného kanálu g již Ĺnst3lovaným pdrubkn m2 62,000 45,00 2 790,00 KČ

DemontáŽ paženivýkopu m2 157,000 $0,00 12 560,00 KČ

99: Přesun hmot HSV 6 035,58 KČ
1. 998225111 Přesun hmot p'r' N"emní kommikace a letiště s krytem žNičným % 4,500 134124.00 6 035,58 kč

CELKEM SOUČET BEZ DPH 140 159,58 KČ
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SOUPIS PRACÍ - Vícepráce, výměna hlavních uzávěrů TUV a cirkulace v objektech 1869/38 a 1868/12, nátěry stávajících
podpěrných konzolí
Stavba:

objekt:

fO-01 - Topný kanál

í&to: Srbirtská, Praha tO Datum: 12.09.2016

Zladavatel: Městská Část Praha 10, Vřšwická 68, IM 38 Praha Projektant: ČKJ projekt ,Kdbemm t59f5, 190 (X) Praha 9
UchazeČ: Tempoterm SPOL s ro.

PČ Typ Kód Popis MJ NhaŽsM' .Leena [cm Cena celkem [CZK] Genová soustava

Náklady soupisu celkem 26 574,00

pcuukopat~ EdaČhi nůnenáhi vfnasAl juň H/8Oimj
umm wm

4 M 63IR®UQJ

TD K 72217©Q7 mnbi «xb«xhi µäsúwé ppr svw)ol~ pn 21) q 63x 10,5 mm m 4,000 5'93,00 2 372,00 es Urs 2016 m

12 K m 4,CKK) t m ,(X)
0

Ff m zsmmo kus -f,OOO 26Z,QQ 104$,ä) es tks 2016 01

m

·ÉQ K 73&2R717 kus 2,00Q 1 G79,QQ 2 158,00 CSÚRS 2Df6 01

41 K 73Q927U KdmtkLkNýpňmýG 2 pn 42 do 1&5'C vMtňm" Závit kus 2,000 1 4&j,qq 2 %q,oq es Urs 2Of6 01
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