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       Číslo smlouvy objednatele: 1504-2017-514201 
     Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Hradec Králové 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: RNDr. Marie Jančíková, vedoucí pobočky 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Hradec Králové  

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

RNDr. Marie Jančíková, vedoucí pobočky 
 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Lenka Boguschová, vrchní referent 
 

Adresa: Haškova 357/6, 

500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí 

Telefon: Tel.: +420 725 106 266  
Tel.: +420 601 325 653  

E-mail : e-mail: m.jancikova@spucr.cz 

e-mail: l.boguschova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 

Zastoupen: XXX 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX, úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Telefon: XXX 

E-mail : XXX 

ID DS: xkh752j 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 230615/0300 

IČO: 45536058 

DIČ: CZ45536058 

mailto:m.jancikova@spucr.cz
mailto:l.boguschova@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1583 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

XXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 1504-2017-514201. 

 
Název zakázky: Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v katastrálním území 
Písek u Chlumce nad Cidlinou  

 

Důvodem vypracování Dodatku č. 1 jsou 1) méněpráce u dílčí fakturační části 3.4.2. a 
vícepráce u dílčí fakturační části 3.6. a s tím související nepodstatná změna závazku a  
2) doplnění textu článku č. X „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“:  

 

1)  

Méněpráce o 3 MJ u dílčí fakturační části 3.4.2. a s tím související nepodstatná změna závazku 
ze smlouvy: 
3.4.2 Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické 
plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (snížení ze 43 
na 40 měrných jednotek) 
Hodnota méněprací dle dodatku č. 1 je 6 000,- Kč bez DPH. 

Vícepráce o 9 MJ u dílčí fakturační části 3.6. a s tím související nepodstatná změna závazku ze 
smlouvy: 
3.6. GP včetně vytyčování pozemků a předepsané stabilizace (zvýšení ze 143 na 152 měrných 
jednotek) 
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 je 13 500,- Kč bez DPH. 

Nepodstatná  změna  v  počtu  měrných  jednotek  vznikla  na  základě  provedeného  zjišťování 
hranic pozemků – došlo ke zpřesnění skutečného počtu měrných jednotek.  

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách: 

 

Původní cena díla: 

Rekapitulace hlavních celků   

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč 129 200 Kč 

2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč 28 800 Kč 

3. GP celkem (3.6.) bez DPH v Kč 214 500 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 372 500 Kč 

DPH  21% v Kč 78 225 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 450 725 Kč 
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Nová cena díla: 

Rekapitulace hlavních celků   

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč 123 200 Kč 

2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč 28 800 Kč 

3. GP celkem (3.6.) bez DPH v Kč 228 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 380 000 Kč 

DPH  21% v Kč 79 800 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 459 800 Kč 

Celkově je cena díla upravená tímto dodatkem vyšší o  7 500 Kč bez DPH. 

Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo (tj. vícepráce a méněpráce) činí 
19 500 Kč bez DPH, což je 5,235% ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou 
změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 

 

2) 

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR") a v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené 

smlouvě o dílo do článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu" nový bod 10.10, 

který zní: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 

k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 

bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel 

nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, 

přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat") informace 

předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními 

předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. 

Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících 

právních předpisů. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 16.10.2018   V Hradci Králové dne 16.10.2018 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
RNDr. Marie Jančíková XXX 
vedoucí Pobočky Hradec Králové jednatel  
Státní pozemkový úřad Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  
 a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

 

 


