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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 0060/16/0257   :DS201600773 

            Ev. číslo dodatku: 0060/16/ 0370           DS201600911 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

v platném znění 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  

ve věcech smluvních:  panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, vedoucím odd. správy objektů a zařízení  

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:                Energy Benefit Centre a.s.  

se sídlem:          Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

zastoupené:    Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 

ve věcech technických:  Ing. Liborem Truhelkou, odpovědným projektantem 

IČ:    29029210 

DIČ:    CZ 29029210 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 15915 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

 

I.  

Preambule 

Smluvní strany dne 23. 9. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0060/16/0257 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci: „Projektová příprava na akci 

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Kaplického““ (dále 

též „veřejná zakázka“) ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na 

základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky. 

 

 

II.  

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je upřesnění rozsahu a účelu díla 

sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. a úprava stanoveného termínu pro odevzdání díla 
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sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III. odst. 2. písm. a) Smlouvy a navýšení ceny za 

dílo sjednané smluvními stranami v čl. IV. odst. 1). Důvodem je rozšíření rozsahu předmětu plnění 

a zvýšení časové náročnosti zpracováním připomínek dotčených orgánů státní správy. 

 

2. a) V průběhu realizace díla – ze stavebně-technického průzkumu budovy a z projednání záměru 

s místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí (dále jen KHS) – bylo zjištěno, že není možné 

postupovat při zpracování projektové dokumentace podle zadání projektové studie a to z důvodu 

nesouhlasného stanoviska KHS ohledně úprav osvětlení učebny, která se nachází částečně na styčné 

ploše spojovacího krčku, to vyvolalo nutnost měnit dispozici také v pavilonu A, odkud bude 

přestěhována administrativa a kde budou vytvořeny dvě nové učebny. Další omezení plynou 

z nutnosti plnit požární parametry a požadavky na odvětrání šaten v přízemí spojovacího krčku pod 

nástavbou. Z důvodu dodatečného odsouhlasení konečného architektonického řešení vnitřních 

prostor se prodlužuje termín předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), článek III. odst. 1). 

 

b) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že zhotovitel zpracuje variantní řešení stavby a po 

odsouhlasení objednatelem bude pokračovat dle tohoto nového zadání (projektové studie) 

v předmětu plnění dle čl. II. Smlouvy. K odsouhlasení došlo dne 25. 10. 2016. 

 

c) S odkazem na §222 zákona č.134/2016Sb, o zadávání veřejných zakázek, odstavec 6), písmeno 

a), b) a c), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, jejíž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty 

závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce).  

3. Ustanovení čl. II. odst. 6) se mění takto: 

Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro získání 

dotace IROP – IPRÚ a bude podkladem pro podání žádosti a realizaci stavebních úprav. 

 

 

III.  

Termín plnění 

1. Ustanovení čl. III. odst. 2 písm. a) Smlouvy se tímto dodatkem mění takto: 

Předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 23. 11. 2016 (vč. zajištění a podání žádosti 

o vyjádření dotčených orgánů státní správy) 

 

 

IV.  

Cena za dílo 

1. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy v části upravující výši ceny se tímto dodatkem mění takto: 

 Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:  

Celková cena za dílo bez DPH                   780 000,00 Kč                                         

DPH 21%                                                    163 800,00 Kč                                           

Celková cena za dílo včetně DPH              943 800,00 Kč                                             
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V.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 970/2016 ze dne 15. 11. 2016 a nabývá 

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, 

zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem 

souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

VI.  

Doložky 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to 

šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených 

údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

V Liberci, dne …………………… 2016                                 V Praze, dne ……………………… 2016 

 

 

 

 

 

 

                                 

Statutární město Liberec 

Tomáš Kysela, náměstek primátora 

Objednatel 

                                Energy Benefit Centre a.s. 

Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

Zhotovitel 

 


