
Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo ev.č. 801/OSR/2018 uzavřené dne 22.5.2018, vyhotovený dle § 2586 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební 

akce:  

Útulek pro opušt ná a nalezená zví ata Pístov 
Oprava skladového objektu 

_________________________________________________________________________ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Statutární m sto Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Radkem Popelkou, MBA náměstkem 
primátora 

  IČO: 002 86 010 

  DIČ: CZ 00286010 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 27-1466072369/0800 

    

I.2. Zhotovitel: FORTIS spol. s r.o., Husova 46, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Ing. Luďkem Hanákem - jednatelem 

  Zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně 

  Oddíl: C Vložka:1761 

  IČO: 181 98 414 

  DIČ: CZ 18198414 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 324 645 681/0100 

 

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  

    

  Bytservis spol. s.r.o.  

  za zhotovitele:  

 
Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo: 

II. P EDM T DODATKU 

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo  
ev. číslo 999/OSR/20187.  
V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:   
h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností 
v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny: 

 Oprava atiky, oprava vnějších omítek (navýšení rozsahu oprav vnějších omítek 
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oproti PD – vyrovnání podkladu, odstranění nesoudržné štukové vrstvy, montáž 
omítkových profilů), sokl – obroušení stávajícího nátěru 

 Vnitřní úpravy – podlahy (vyrovnání podlahy podsypem  a betonovou mazaninou), 
vyrovnání podkladu stěn pod keramické obklady  

 Změna úpravy rampy (neprovádí se vybourání celé plochy, nově se provádí římsa  
u rampy s výztuží sítí KARI) 

 Dodávka a montáž ocelových profilů včetně nátěru pro přístřešek (stávající ocelové 
profily nelze použít) 

Provedení víceprací v celkové hodnotě: 137 094,52 Kč 

Provedení méněprací v celkové hodnotě:          60 844,02 Kč  

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo 
a odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu  
se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

III. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se m ní odstavec IV.1. následovn :  
IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto 

smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní 
zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení 
ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou. 
Cena díla dle SOD bez DPH: 1 448 378,52 Kč 
Vícepráce + 137 094,52 Kč 
Méněpráce - 60 844,02 Kč 
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH + 76 250,50 Kč 

 Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 524 629,02 Kč 
 

Statutární m sto Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  p ípad   realizace 
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu 
povinnou k dani. V p ípad  poskytnutí pln ní dle § 92e  zákona o DPH se 
neuplatní režim p enesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 801/OSR/2018 uzavřené 
dne 22.5.2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele. 
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami  
a  účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv v souladu s právními předpisy. 

V Jihlavě dne:  V Jihlavě dne: 
 

 
 

  

Radek Popelka, MBA 
náměstek primátora 

 Ing. Luděk Hanák 
 jednatel společnosti 

Statutární město Jihlava  FORTIS spol. s r.o. 
 
 


