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DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 0060/16/0169 

číslo Dodatku 0060/16/0371     :DS201600910 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  

ve věcech smluvních:  panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora  

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, vedoucím odd. správy objektů a zařízení  

IČO:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:               Energy Benefit Centre a.s.  

se sídlem:          Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

zastoupené:    Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 

ve věcech technických:  Ing. Liborem Truhelkou, odpovědným projektantem 

IČO:    29029210 

DIČ:    CZ 29029210 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 15915 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

 

I.  

Preambule 

Smluvní strany dne 7. 7. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0060/16/0169 (dále jen „Smlouva“)ve znění 

dodatku č. 0060/16/0195 ze dne 6. 9. 2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace 

na akci: „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení 

kapacit: ZŠ Náměstí Míru“ (dále též „veřejná zakázka“) ve stupni pro stavební povolení a pro provádění 

stavby (dále též „dílo“), a to na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky. 
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II.  

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je upřesnění rozsahu a účelu díla 

sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a změna výše ceny 

za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. IV. Cena za dílo. Důvodem je rozšíření rozsahu 

projektu. 

 

2. a) V průběhu realizace předmětu díla bylo ze stavebně-technického průzkumu budovy zjištěno, že 

není možné postupovat při zpracování projektové dokumentace podle zadání projektové studie. 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že zhotovitel zpracuje variantní řešení stavby a po 

odsouhlasení objednatelem bude pokračovat dle tohoto nového zadání (projektové studie) 

v předmětu plnění dle čl. II. Smlouvy. Protože byly v souvislosti s poslední výzvou IROP upřesněny 

podmínky pro poskytnutí dotace, je třeba projektovat bezbariérový vstup do objektu, výtah a 

bezbariérové WC. 

Zhotovitel navrhl s ohledem na vysoké ztráty topného systému jeho rozdělení, přičemž dojde 

k navýšení rozsahu projekční činnosti 

b) S odkazem na §222 zákona č.134/2016Sb, o zadávání veřejných zakázek, odstavec 6), písmeno 

a), b) a c), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, jejíž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty 

závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce). 

c) Vzhledem ke změně typu žádosti a rozsahu díla bude nutné žádat o sloučené územní a stavební 

řízení. Z tohoto důvodu dochází ke změně platebních podmínek a fakturačních podmínek za dodání 

dokumentace pro stavební povolení. 

 

 

 

III.  

Předmět, účel a místo plnění 

 
1. Ustanovení čl. II. odst. 5 písm. b) Smlouvy se tímto dodatkem mění takto: 

jako podklad pro získání dotace pro navýšení kapacity v rámci dotačního programu IROP 

– IPRÚ, pro následné vyhlášení veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla 

v souladu s požadavky programu. 

 
2. Ustanovení čl. II. odst. 6 Smlouvy se tímto dodatkem mění takto: 

doplňuje se: 

 bezbariérové řešení stavby, projekce výtahu; 

  rozdělení vytápění na dva nezávislé okruhy; 

 

 

IV.   

Cena za dílo 

1. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části upravující výši ceny tímto dodatkem mění takto: 
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Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:  

Celková cena za dílo bez DPH                      947.000,- Kč                                         

DPH 21%                                                      198.870,- Kč                                           

Celková cena za dílo včetně DPH            1.145.870,- Kč                                             

 

 

V.  

Platební podmínky 
1. Ustanovení čl. V. odst. 3, písm. a) Smlouvy se tímto dodatkem mění takto: 

 

a) po protokolárním předání dokumentace DSP a oboustranném podpisu předávacího 

protokolu dokumentace DSP a předání dokladu o podání žádosti na jednotné územní a 

stavební řízení na Stavební úřad, je zhotovitel oprávněn fakturovat maximálně do výše 55  % 

celkové ceny díla bez DPH, 

 

 

VI.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 971/2016 ze dne 15. 11. 2016 a nabývá 

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, 

zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem 

souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

 

VII.  

Doložky 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to 

šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených 

údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

V Liberci, dne …………………… 2016                                 V Praze, dne ……………………… 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Statutární město Liberec 

Tomáš Kysela, náměstek primátora 

Objednatel 

                                Energy Benefit Centre a.s. 

Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

Zhotovitel 

 

 


