č.j. 56333-18/OZP-kor                                                                                                         ev.č. 0422/2018-dodatek č. 1
spis: 330-2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	EVT Stavby s.r.o.
	IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
	se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
	zastoupena Josefem Kuncem, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.8.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T. G. Masaryka, Poličská a Sokolovská“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.8.2018.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 102 999,24 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -246 562,90 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 7 555 436,34 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22.10.2018

Ve Svitavách dne 22.10.2018

Za objednatele:	Za zhotovitele:










	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	  Josef Kunc
	starosta města Svitavy	jednatel EVT Stavby s.r.o.
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