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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. ZHOTOV|TELE: 2018/016
Č. OBjEDNATELE: 96/2018

Smluvní strany

Město Čáslav
S'dlo' Nám. jana Ž'žky z Trocnova 1, Čáslav
lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. jaromír Strnad, starosta
bankovníspojenŕ
číslo účtu:
na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21Zbraslavice
lČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
zastoupena: Ing. Michalem Holikem, jednatelem
bankovníspojenŕ
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Přístavba kolumbária" ze dne 30.05.2018

Smluvní strany se dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. l:

1 DOBA PLNĚNÍ

Účastnici se dohodli na změně doby plnění díla tak, že se prvnivěta v kap. č. 4 Doba plnění mění z:

Kompletní dokončení díla: max. 4 měsíce od předání a převzetí staveniště.

na:

Kompletní dokončení díla: do 20.12.2018.
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2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech
dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy
nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávajiv platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku
nepovažuje za obchodnítajemstvÍve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

Uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 418/2018 ze dne 09.10.2018.

V Čáslavidne bjo.2041' V Čáslavi dn, ŽŽ2 722 Ft27Š'

Ing. jaromír Strnad ""
"arosta
za objednatele

Ing. Michal Holik
jednatel společnosti
za zhotovitele
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