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DODATEK č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany:
Příkazce: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

Č. účtu: 111246222/0800
K podpisu této smlouvy pověřen: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
Ve věcech technických oprávněn jednat: vedoucí oddělení Bytového odboru

MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
(dále jen příkazce)

Příkazník: IN AD, spol. s.r.o.
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Mikšíkem
Sídlo: Postranní 2a, 616 00 Brno
IČ: 440 12 888
Daňový režim: CZ44012888
Bankovní spojení:
Č.účtu:
Kontakty:
e-mail:
(dále jen příkazník)

V souvislosti s požadavkem na provedení rekonstrukce obchodních prostor v 1. NP se
smluvní strany dohodly na následujícím rozšíření příkazní smlouvy na výkon autorského
dozoru nad dílem – „Objekt Kobližná 10, Brno - stavební úpravy 3. NP a. 4. NP“:

I.
Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

1. Rozsah předmětu smlouvy se dodatečně doplňuje o projekt rekonstrukce obchodních
prostor v 1.NP objektu. Jedná se o rekonstrukci obkladů, podlah, vnitřních dveří včetně
zárubní. Ve střední zdi bude probourán otvor pro vedení VZT, ve stropě bude upraven
otvor pro výlez do světlíku. Dále budou provedeny sanační práce. Rozsah prací je vymezen
samostatnou projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisem prací, které
zpracoval IN AD, spol. s r. o., Postranní 2a, 616 00 Brno, IČ 44012888 v lednu 2018.
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3.   Smluvní strany se dohodly na prodloužení předpokládané doby výstavby na 275 dní od 
zahájení stavby a počítá se ode dne protokolárního předání staveniště. 

 

4. Z důvodu prodloužení termínu výstavby dle dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby se navyšuje maximální doba výkonu autorského dozoru na 100 hodin. Maximální 
cena je tedy sjednána ve výši 45 000,-Kč bez DPH.  

 
 

II. 
Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změny. 
 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,                     
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek včetně Příkazní 
smlouvy zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.  
 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden 
příkazník. 

 

V Brně dne :                                                                      V Brně dne :  

 

Za příkazce:                                     Za příkazníka:  

 

___________________________                  _____________________________ 
 
             Ing. Aleš Doležel                                                           Ing. arch. Martin Mikšík 
 vedoucí Bytového odboru MMB                                                        


