
Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení těžebních činností bez 
harvestorové technologie č. 5590/2016/25/2018 

Komplexní výroba na OM, Lanovka, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa 
Hlubočky, 2.Q 2018 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
 divize 
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31  Lipník nad Bečvou 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Ladislav Mykytin 
Sídlo:  Milenov 76, 75361 Milenov 
IČO: 70308063 
DIČ: CZ8110085720 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Ladislav  Mykytin 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Ladislav  Mykytin 
Telefon/fax:  
E-mail:  
 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je dohoda smluvních stran o nenaplnění 
garantovaného množství objemu prací určené v příloze č. 1 smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 12. 2018. 
Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. 5590/2016/25/2018. 

3. Důvodem prodloužení smlouvy byly nepříznivé klimatické podmínky a množství nahodilé těžby 
způsobené vlivem abiotických a biotických škodlivých činitelů, která byla potřeba zpracovat 
účinnějšími technologiemi, než je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho 
jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, 
že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně 
nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních 
zástupců. 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 16. 10. 2018  V dne 16. 10. 2018 

 

 …………………………………………………. …………………………………………………. 
 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Ladislav Mykytin 
 Ing. Jaroslav Nerad         
                 Ředitel divize 
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