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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
kterou uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
[bookmark: _GoBack]zastoupené xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy, na základě usnesení Rady města Svitavy č. 31/B/2 ze dne 6.9.2016
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé:	VK CAD s.r.o.
		IČO: 260 01 187, DIČ: CZ26001187
		se sídlem Vraclavská 285, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19323
		zastoupena Miloslavem Komárkem, jednatelem
		bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen „zhotovitel“ -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.12.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na stavbu: „Rekonstrukce a výměna kanalizace v ul. Poličská, Svitavy“, která byla změněna Dodatkem č. 1 ke dne 13.2.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

B.

V návaznosti na zjištěný havarijní stav kanalizace na ul. Poličská bylo se správcem městské kanalizace, společností Vodárenská Svitavy s.r.o., dohodnuto, že část kanalizace bude rekonstruována samostatně v měsíci říjnu 2018, a to bezprostředně po dokončení zbudování nové kanalizační šachty na ul. Poličská. Zbývající část rekonstrukce kanalizace v délce cca 30 m bude možné provést až v roce 2019, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p. zbuduje novou kanalizační šachtu v rámci výstavby okružní křižovatky.

C.
Z důvodu uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a)v článku C. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo bod 1.2.2.2 se  text mění takto:
1.2.2.2. Vložkování – rekonstrukce stávající kanalizace DN500 v délce 30 m bezvýkopovou metodou“

b)stávající znění bodu 2.1.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.2. Předání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele:
· dokumentace dle článku C bodu 1.2.2.2 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo	 do 31.1.2019“




c)stávající znění bodu 3.1.2. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.3. za část díla dle bodu 1.2.2.2.			ve výši 33.000,00 Kč bez DPH“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích: 
O uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy na základě Směrnice Rady města Svitavy č. 02/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 6.9.2016, usnesení č. 31/B/2.



Ve Svitavách dne 15.10.2018
Za objednatele:		    Za zhotovitele:












	…………….……….…………….………	………….………….……….……………
	xxxxxxxxxxxxxxxx	Miloslav Komárek
	vedoucí odboru životního prostředí 	jednatel
	Městského úřadu Svitavy	VK CAD s.r.o.
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