
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0113/2018 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
                                                    ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Eva Tůmová, Karel Tejčka
 
                                                    koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Milan Sobek
zastoupen:

Milan Sobek
sídlo:

xxx, 378 53 Kunžak 

IČ:


15790657
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx 
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Milan Sobek
                                                    ve věcech technických: Milan Sobek
                                                    ve věcech realizace a předání díla: Milan Sobek
                                                    stavbyvedoucí: xxxx, ČKAIT:0102258
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/0113/2018 uzavřené dne 2.3. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Obnova rybníka na pozemku p.č. 38 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 666 000,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 snižuje o celkovou částku 25 172,00 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	1
	 V průběhu zpracování PD pro výběrové řízení na realizaci stavby byla kubatura sedimentu v nádrži upřesněna. Do výběrového řízení byl však dán výkaz výměr z původní PD, s vyšším objemem vytěženého sedimentu. Ten má vliv i na objem některých dalších položek
	  -25 172,00 
	0,00
	-25 172,00 

	
	 
	 
	 
	  


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


640 828,00 Kč

DPH 15%



134 573,88 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

775 401,88 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 919/30R/2018 ze dne 10.10. 2018.
V Kunžaku dne 17.10.2018  

          V Jindřichově Hradci dne 12.10.2018
……............................................................

................................................................

                       za zhotovitele:                                                           za objednatele:

                            p. Milan Sobek                                        Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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