	
	



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 12. 2017
                                                           č. objednatele:  

č. zhotovitele: 031/2017
Smluvní strany

Objednatel: 
Městská část Praha - Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř


zastoupený: Františkem Švarcem, starostou




osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Švarc


osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Švarc


IČ:   002 40 982


DIČ: CZ00240982


Bankovní spojení: ČSOB


Číslo účtu: 274958902/0300
a

Zhotovitel:
Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem:   K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice 



zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem



osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan


osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ondřej Baťa


IČO: 452 44 618



DIČ: CZ45244618



Bankovní spojení: Komerční banka Praha 9



Číslo účtu: 348543081/0100

Doručovací adresa: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

Tel.: 286 852 267

E-mail: zd@zd.cz

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2017 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“). 
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy. 
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“).
Změna závazků ze Smlouvy
Změna Díla
1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné změny stavebních prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami, které jsou přílohou Smlouvy.

2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek jsou podrobně uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou změnových listů č. ZL-1, ZL-2 a ZL-3, které  jsou společně s položkovými rozpočty nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.
Cena Díla
1. Celková cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na částku celkem   939 331,- Kč bez DPH.
2. Cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

3. Celkový rozsah dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL-1, 2 a 3 je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

V souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se tudíž jedná o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedenou v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 a kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.
4. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:
	Dodatečné změny stavebních prací a dodávek - shrnutí

	celková cena díla dle Smlouvy bez DPH
	14 668 692,- Kč

	cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL- 1 až 3                tohoto Dodatku č. 1 bez DPH
	939 331,- Kč

	nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH
	  15 608 023,- Kč

	nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH
	       18 885 708,-Kč


V.

Závěrečné ustanovení
1.
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2.
Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy
3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:

· Změnové listy ZL-1, 2 a 3 vč. položkových rozpočtů
	V Praze, dne 
	
	V Praze, dne 18.10.2018 

	Objednatel:              
	
	Zhotovitel:               

	František Švarc
starosta
	
	Ing. Jaroslav Mikan

jednatel
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