
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. MUBPH 21442/2018 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel:   Město Bystřice pod Hostýnem 
se sídlem   Masarykovo náměstí 137 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ :                         00287113 
DIČ :                         CZ00287113 
bankovní spojení :  Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100 
zastoupený:     starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem 
ve věcech technických :  Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic  

tel: 573 501 939, 603 169 611 
e-mail:  winkler@mubph.cz 

 
(dále jako „objednatel“) 
  
 
Zhotovitel:   MORAVASTAV Kroměříž spol. s r.o. 
se sídlem    Hulínská 1799/1 

767 01 Kroměříž  
IČ:      18189407 
DIČ :                          CZ18189407 
bankovní spojení :  MONETA Money Bank a.s., číslo účtu: 159890332/0600 
zastoupený:       Ing. Stanislav Sigmund, jednatel společnosti 
    tel.: 604 297 120 
    e-mail: moravastav@mskm.cz 
 
(dále jako „zhotovitel“) 
 
  

II.  

II.1 Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na 
následujícím: 

 
Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o 
dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce a úprava sazby DPH v rámci stavby „Zámek Bystřice pod 
Hostýnem – stavební obnova průjezdu severního křídla vč. restaurování kamenných prvků“.  Tyto 
změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto 
dodatku. 

 
III. 

 
Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Stavební obnova: 
Cena víceprací bez DPH:   9 514,50 Kč 
 
Restaurování kamenných prvků: 
Cena víceprací bez DPH:   18 130,00 Kč 
   
Cena víceprací bez DPH   27 644,50 Kč   
DPH (21%)             5 805,00 Kč    
Cena víceprací vč. DPH   33 450,00 Kč     
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Změna DPH dle tohoto dodatku č. 1: 
 
Restaurování kamenných prvků: 
Původní DPH:                  15 % 
Nové DPH:                   21 % 
Rozdíl v Kč:      26 530,00 Kč 
 
 
 
Celková cena díla po započtení víceprací a po úpravě sazby DPH restaurování kamenných 
prvků činí: 
 
Celková cena bez DPH  1 651 918,00 Kč   
DPH (21%)          346 903,00 Kč    
Celková cena vč. DPH   1 998 821,00 Kč  
 
 

IV. 
 

IV.1 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 
platnosti a účinnosti.  

IV.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
IV.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 

Přílohy smlouvy o dílo: 

1. Položkový rozpočet víceprací  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 17.10.2018, 
číslo usnesení: 03/25/2018. 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.10.2018   V Kroměříži, dne 19.10.2018  
 
 
Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………..      ………………………….. 
Mgr. Zdeněk Pánek      Ing. Stanislav Sigmund 
starosta        jednatel společnosti  

   


