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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

(ze dne 14.11.2016)
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-004761 

Číslo smlouvy poskytovatele: 2180/16 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 

na realizaci zakázky:
Dl PHS Újezd-

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)
a

»SP,IC,DVZ,AD

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

2. GREBNER-projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
se sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
IČO: 25076655
DIČ: CZ25076655
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 47627
právní fonna: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
kontaktní e-mail:

(dále jen „Poskytovatel14)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 4.1. Smlouvy o 
poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku ě. 1, kterým dochází ke změně lhůty plnění.
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Článek 1.
Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je úprava lhůty plnění, která se mění z důvodu požadavku 
objednatele na snížení protihlukové stěny z 9m na 4m.

ČI. V. Doba plnění, odst. 5.1. se mění následovně:
Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění

6. DSP

Koncept PD - předaný k odsouhlasení 30.5.2018 
Čistopis PD do 2měsíců od projednání připomínek s 
objednatelem

7. Inženýring pro zajištění 
právoplatného SP

Do 12 měsíců

8. DVZ v úrovni PDPS

Koncept PD do 5 týdnů od výzvy zadavatele 
Čistopis PD do 2 týdnů od připomínek objednatele 
nejpozději do 14 měsíců

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán v čtyřech stejnopisech, 
z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3. Tento Dodatek ě. 1 má dvě strany textu.
2.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou 

a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své 
podpisy.

1 8 - 09 -  2018
V Praze dne V Praze dne o 9. 'f f *

Ředitelství silnic a dálnic ČR GREBNER-projektová a inženýrská kancelář
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