

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 487/18/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:


Objednatel:		Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta 				republiky
se sídlem:		Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená: 		Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO: 			00000078
DIČ: 			CZ00000078
tel: 			+420 313 502 074
e-mail: 			sekretariat@lslany.cz
(dále také jako "Objednatel")

a

Zhotovitel:		Roman Rajtr
se sídlem:		Kozmice 4, Strážiště, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
IČO:			72584530
DIČ: 			CZ7901153469
tel: 			+420 777 280 444
e-mail:			roman.rajtr@seznam.cz
(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §  1746  odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  


I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1	Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2018 Smlouvu o dílo č. 487/18/Ř k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava oplocení kolem hájovny č.p. 53 v Lánech a Rekonstrukce oborního plotu Lánské obory“. 

I.2	V průběhu provádění díla, a to u „Opravy oplocení kolem hájovny č.p. 53 v Lánech“, byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci, týkající se položky č. 22 a to počtu plotovek 19x90x1800 mm. V projektové dokumentaci byl uveden počet 93 ks, přičemž při realizaci díla bylo zjištěno, že tento počet je nedostačující (velké mezery). S odkazem na přípis projektanta, že po prověření došlo k chybě v projektové dokumentaci, a že těchto plotovek je potřeba 236. Z tohoto důvodu bude (po odsouhlasení technickým dozorem) předmět díla rozšířen o 143 ks plotovek.

II.2	Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem budou na ztracené bednění osazeny prefabrikované betonové stříšky v počtu 172 ks z důvodu, aby voda odtékala z betonového základu - prodloužení životnosti díla.

III.3	Vzhledem k tomu, že brána bude ovládána elektrickým zařízením, bylo nutné vytvořit přípravu pro elektrický pohon brány.

II.
ZMĚNY SMLOUVY

II.1	Z výše uvedených důvodů, které vznikly v průběhu plnění zakázky, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla, a to o následující položky:

	
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena vč. DPH

	1.
	143 ks plotovek (á 190,- Kč bez DPH), včetně montáže
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	2.
	172 ks stříšek (á 155,- Kč bez DPH), včetně montáže
	
	
	

	3.
	Příprava pro elektrický pohon
	
	
	

	
	CELKEM
	56.970,-
	11.963,70
	68.933,70



					
III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1	Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2018 se nemění.

III.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne 23. 10. 2018

Za objednatele:						Za zhotovitele:



___________________________			___________________________________
Ing. Miloš Balák, ředitel				Roman Rajtr				
2

