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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. objednatele: V/2033/2017/CV 

č. zhotovitele:   1721071 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  

 na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/25114 Nová Ves“ 

 

I.         Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

                                               příspěvková organizace       

    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  

 zastoupený ve věcech smluvních:    

                 Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

 IČ:   00080837 

 DIČ:    CZ00080837                                                                         

           

 

dále jen „objednatel“  

 

1.2 Zhotovitel:    SILNICE GROUP a.s. 

se sídlem :   Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

zastoupený ve věcech smluvních: 

 Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva 

Ing. Petrem Duchkem MBA, místopředsedou představenstva 

IČ:    622 42 105 

DIČ:    CZ62242105 

                                     

dále jen „zhotovitel“.  

 

NA ZÁKLADĚ UST. ČLÁNKU VIII. SMLOUVY O DÍLO A NA ZÁKLADĚ 

DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO 

Č. 1721071 (V/2033/2017/CV), ZE DNE 06.11.2017, VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE 

DNE 28.11.2017, VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 ZE DNE 18.05.2018 A VE ZNĚNÍ 

DODATKU Č. 3 ZE DNE 27.06.2018, A TO NÁSLEDOVNĚ: 

 

II. Předmět smlouvy 

 

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. 1 tohoto článku, který celý 

nově zní: 

 

1. Předmětem smlouvy je provádění stavby „Oprava živičného povrchu silnice II/25114 

Nová Ves“, podle zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném: 

− zadávacími podmínkami objednatele ze dne 04.08.2017; 

− nabídkou uchazeče ze dne 18.08.2017, která je nedílnou součástí smlouvy; 
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− upraveným položkovým rozpočtem (změnovým rozpočtem) ze dne 10.09.2018, který 

je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ 

BEZE ZMĚNY. 

 

 

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

 

 

Příloha:  upravený položkový rozpočet (změnový rozpočet) ze dne 10.09.2018 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V  Dubí dne                                                     V Praze dne 

 

 

 

 

 

 

...............................................                        ..................................................... 

Ing. Libor Tačner Ing. Karel Rypl 

ředitel organizace              předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

         
 




