strana 1
Dodatek č. 1 k
Příkazní smlouva

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Uzavřená mezi:

A. Příkazcem:	Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Sídlo: 	Dittrichova 21, Praha 2, 128 01
			IČO:	00001171
			DIČ:	CZ00001171
Zapsána: Příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku
			Zastoupený: Ing. Radomilem Doležalem, MBA, generálním ředitelem

B. Příkazníkem:   Rapid, akciová společnost	
			Sídlo:	Podolské nábřeží 6/34, 147 00 Praha 4
			IČO:	00001040
		DIČ:	CZ00001040
Zapsána: V Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27
Zastoupený: Milošem Kočím, MBA, předsedou představenstva


(dále společně „smluvní strany“)

[bookmark: _GoBack]uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o dílo uzavřené dne 21.8.2018.



I.	Odměna a platební podmínky

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinnosti vyplývajících z výše uvedené smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Zajištění realizace národní expozice na veletrhu CIIE 2018“. 

2. Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dochází k nepodstatné změně spočívající v navýšení rozsahu poskytovaných služeb v celkové výši 20.000 Kč bez DPH. Podrobný rozpis změny je uveden ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Na základě vzájemné dohody smluvních stran nedojde k realizaci některých činností, které jsou uvedeny a odůvodněny ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku a jejichž celkový objem činí 20.000 Kč bez DPH.

4. Fakturace je možná ze strany příkazníka vždy po uzavření každého jednotlivého dílčího plnění a to ve výši částek určených v cenové tabulce, která je upravena dle výše uvedených změn a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených služeb, který bude tvořit přílohu faktury. Příkazce neposkytuje zálohy. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.




II.	Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Příkazce.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech včetně příloh, z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech. 

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1) Cenová tabulka dle nabídky
2) Změnové listy – navýšení
3) Změnové listy - snížení



V Praze dne  ……………….…… 					V Praze dne  ……………….……


         …………………...................................... 				        …………………......................................¨
                       Miloš Kočí, MBA					             Ing. Radomil Doležal, MBA
               předseda představenstva						        generální ředitel

		příkazník						               příkazce




































Příloha č. 1 Cenová tabulka dle nabídky

	Položka
	Maximální cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění 

	Kompletní návrh, výroba, montáž, stavba, demontáž expozice, vybavení expozice (nábytek, elektronika, atd.)
	652.000,-

	Nosná konstrukce s lampiony
	65.000,-

	Zavedení přípojek vody a elektřiny 
vč. rozvodů v expozici a spotřeby
	48.600,-

	Wi-Fi internet
	28.000,-

	Úklid, likvidace odpadů a ostatní technické služby
	16.500,-

	Grafické práce
	105.000,-

	Hosteska 6 dní
	20.000,-

	Projektový manažer 9 dní
	62.800,-

	Občerstvení pro 50 osob denně na 6 dní
	60.000,-

	Pojištění stánku i vystavených produktů a administrativní poplatky
	22.000,-

	Celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění (uvedená cena je cena určená pro hodnocení veřejné zakázky)
	1.079.900,-





Příloha č. 2 

Změnový list č. 1 k veřejné zakázce

Název: Zajištění realizace národní expozice na veletrhu CIIE 2018
Zadavatel: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Dodavatel: Rapid, akciová společnost

Položka formuláře pro uvedení ceny a cenové kalkulace uvedená ve smlouvě:
	Položka
	Maximální cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění 
	Navýšení v Kč

	Kompletní návrh, výroba, montáž, stavba, demontáž expozice, vybavení expozice (nábytek, elektronika, atd.)
	632.000,-
	20.000,-




Odůvodnění změny provedení:
Celá částka 20.000 Kč byla využita ke zvýšení kvality nábytku pro vystavení výrobků/vzorků, konkrétně k zajištění 3 ks velkých nasvícených prosklených vitrín s designem a výrobou na míru. K této změně bylo přistoupeno s ohledem na skutečnost, že konečný výběr výrobků/vzorků k vystavení zahrnuje exponáty vysoké hodnoty a prestižních značek (např. křišťálové sklo), pro jejichž prezentaci není vhodný standardní nábytek tvořený systémovými prvky. Zadavatel shledal standardně používané vitríny, s nimiž dodavatel počítal ve své nabídce, za nedostatečné a rozhodl se je nahradit na míru vyráběnými designovými vitrínami, které kvalitativně odpovídají prezentovaným výrobkům/vzorkům, avšak mají vyšší výrobní náklady.

Vyjádření gestora účasti ČR:
Potvrzuji, že výzva k veřejné zakázce neobsahovala přesnou specifikaci vystavovaných předmětů a přesné určení kvality nábytku a to i vzhledem k tomu, že co se bude vystavovat, nebylo předem známo a konečný výběr výrobků/vzorků byl dohodnut s vystavovateli až po vyhlášení vítěze uvedené zakázky. Navýšení nákladů v této oblasti považuji za oprávněné.


Dne……………………….


Za dodavatele – Pavel Rákosník


Za gestora – Mgr. Martin Šmejc


Za zřizovatele – Ing.. Miroslav Scheiner




Příloha č. 3 

Změnový list č. 2 k veřejné zakázce

Název: Zajištění realizace národní expozice na veletrhu CIIE 2018
Zadavatel: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Dodavatel: Rapid, akciová společnost

Položka formuláře pro uvedení ceny a cenové kalkulace uvedená ve smlouvě:
	Položka
	Maximální cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění 
	Snížení/nečerpáno v Kč

	Nosná konstrukce s lampiony
	85.000,-
	20.000,-




Odůvodnění změny provedení:
V rámci jednání o definitivní podobě národní expozice České republiky se zadavatel rozhodl snížit počet lampionů z původních 12 na 9 kusů. Toto řešení zadavatel vyhodnotil jako prostorově i vizuálně vhodnější s vědomím, že původní počet lampionů byl kalkulován na expozici o výměře 160 m2, i když následně došlo k úpravě na konečných 136 m2 , k čemuž došlo z důvodu na straně čínského organizátora veletrhu velmi neočekávaně až těsně před plánovaným datem vypsáním veřejné zakázky, což zadavateli neumožnilo promítnout zmenšení plochy optimálně do všech parametrů expozice již v zadávacích podmínkách.  Snížení počtu lampionů bylo proto nezbytné provést dodatečně, čímž v důsledku došlo i ke snížení nákladů na nosnou konstrukci s lampiony.    

Vyjádření gestora účasti ČR:
Snížením počtu lampionů nedochází k žádné ztrátě kvality provozu stánku v této oblasti. Úsporu v této oblasti považuji za oprávněnou.


Dne……………………….


Za dodavatele – Pavel Rákosník


Za gestora – Mgr. Martin Šmejc


Za zřizovatele – Ing. Miroslav Scheiner
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