
Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo 

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

termín plnění poř. délka trvání

schůzka pracovní skupiny do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy

A1 průzkumy a dokumentace skutečného stavu nejpozději do 14.7.2016

A2 ověřovací studie nejpozději do 14.7.2016

A3
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení  

vyjma položkového rozpočtu
nejpozději do 31.8.2016

položkový rozpočet stavby nejpozději do 30.9.2016

A4 projektová dokumentace pro provedení stavby 12 týdnů od výzvy objednatele

vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci nejpozději do 14.10.2016

součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb na výzvu objednatele (předpoklad 07-08/2017)

autorský dozor po dobu provádění stavby na výzvu objednatele (předpoklad  09/2017 - 09/2018)

V Turnově dne 29.62016

Ing. Jindřich Lechovský v.r.

……………………………………………….

Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče

Část A - projektová dokumentace

Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb

Část IV - výkon autorského dozoru projektu

Část II - inženýrská činnost

Název části


