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Dodávka stožárů pro obnovu V0 2018 '13-T B
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uzavřené mezi:
Prodávající: ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.
sídlem: Dobrovodská 43, 370 05 České Budějovice
IČO: 40743624 DIČ: CZ40743624

(dále jen „Prodávajíci")

Kupující: Technické sítě Brno, akciová společnost
sídlem: Barvířská 822/5, 602 00 Brno
iČO: 255 12 285 DIČ: 6225512285
Zapsán v OR: vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

(dále jen „Kupující“)

I.
Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy úzké provázanosti realizace Zakázky „Dodávky
stožárů pro obnovu VO 2018" (dále jen Stožáry 2018) s realizací Zakázky „Provádění obnovy
veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně" (dále jen Obnova VO). Vzhledem ke
skutečnostil že došlo ke Změně dílčích termínů realizace Zakázky Obnova V0, dohodly se
smluvní strany na následujících Změnách smlouvy:
- mění se Článek lll. Termíny, způsob a místo plnění následovně:
1. Termíny plnění:

- termín ukončení plnění 15. 12. 2018

Kupující je oprávněn termín ukončení plnění přiměřeně Zkrátit či prodloužit s Ohledem na
potřeby stavby či jiné objektivní důvody.

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 146/2018 Zůstávají beze Změn a jsou tímto dodatkem

nedotčeny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá Ze

smluvních stran.
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