
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. II – 101/2018 ze dne 18. 7. 2018 

I.

Smluvní strany

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24  Brno

IČ: 00101427

DIČ: CZ00101427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr, vložka 34 

bankovní spojení: ***
zastoupená: PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem

jako objednatel
a
REGO s. r. o.

se sídlem: Libušina třída 2, 623 00 Brno 

IČO: 15546497       

DIČ: CZ15546497

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.C, vložka 837

bankovní spojení: ***
zastoupená: Milanem Pavlíčkem, jednatelem 

jako zhotovitel

II.

Předmět dodatku

S ohledem na problémy se zpožděním dodávky zahraničního výrobce zařízení pro opravu VZT a klimatizace, která je prováděna jiným zhotovitelem a jejíž realizace je podmiňující pro provedení díla, se: 

v článku V. Dodací podmínky v odst. 2 původní text nahrazuje textem:
Termín splnění je stanoven na 12. 11. 2018.
III.

1. Ostatní ujednání

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk a nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
V Brně dne 20. 8. 2018

V Brně dne 20. 8. 2018
.........................................................                                 .............................................................

            za objednatele                                           


za zhotovitele
