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Definice

Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

1.1.3

114

115

1.1.10

11.14

1.1.20

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.Soucasti Vykresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS). neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zakona o zadavani vefejnych
zakézek ve vSech mluvnickych formach a podobéach."

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

.Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel" ve smyslu zadkona o vefejnych zakazkéach
ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamen& osobu (osoby) jeZ zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéfil realizaci dila.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou vSechny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) Gcelné, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné rezij-
nich a podobnych poplatkll, nezahrnuji viak zisk."

Pod-clanek 1.1.14 zni:

VY38 moc" je vyjimecéna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemlze ovla-
dat: proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavifenim
Smlouvy: které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Ucelné vyhnout nebo ji
prekonat: a kterou nelze v podstatné mife pficist druhé Strang,

Vys8i moc miZe zahrnovat, aviak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

@ valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni maci,
nebo obdanska valka,

(©) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

© pfirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanickd aktivita."

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nove Pod-¢lanky:

Vykaz vymér" je v téchto Podminkdch Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvem dopravy.
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13

1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1131

Hierarchie smluvnich

dokument(

14

Pravo

.Priloha" znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, ktere jsou sou€éasti Smlouvy
o dilo.

.Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro GCely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho z&kona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vS8emi prodlouZzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby}), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

,PfedCasné uZivani" znamen& Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokon&enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Grfadem
na Zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pred€asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny prfedevsim v Pod-Clanku 7.6 [PfedCasné uzivani|.

~Stavebni denik" je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a G€inné pravni predpisy.
LZakladni datum" je datum 28 dnu pfed terminem pro podani Nabidky.
.Sekce" je €ast Dila specifikovanéa v Priloze jako Sekce (je-li takovd).

.Podzhotovitel" je totozny termin, jako ,poddodavatel" pfipadné ,subdodavatel" ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

.Faktura" je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.

»Zaruka za odstranéni vad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad].

JPotvrzeni o prevzeti" je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [PFevzeti],

.Prijatd smluvni ¢astka" je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonc€eni Dila a odstranéni viech vad."

Pod-Clanek 1.3 zni:

.Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

Pod-¢lanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zéakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylng."
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Objednatel

21

Poskytnuti stavenisté

Zh

41

Obecné povinnosti

411

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolnidny):

»Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalSi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dn musi Gc¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu Gcastnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou."

Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
re dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materialy a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

@ kdyZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem.
(b) dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lanku 12.4 [Platba po odstoupeni) a 13.2 [VyS$Simoc).

Zhotovitel i jeho Podzhotovitele musi mit pfisluSna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zvlastnich predpisu ato v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na StaveniSté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich Gdajl uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sbh., a to
podle podklad( pfedanych mu k tomuto Géelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedkdl EU v ramci Operacniho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala poZadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrZovat v gitelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila aZ do uplynuti pdil
roku ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu zndmymi zavaznymi
pozadavky a podminkami piipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné

zejména zavaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim roz-
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

bodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi
verfejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdgji vSak do 1 hodiny

od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. ndjemni smlouvou s vlastniky pfislusSného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrocit trvaly nebo doasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

@ tento sv(jj zamér pfedem projednat se vdemi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uzivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni prislusnych trvalych nebo doasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroCeni trvalého nebo doCasného zaboru (vCetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte€ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trvé-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného & nespravného pokynu, miZe Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svllj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepouzije.

Zhotovitel je povinen dodrzet |hiity a dal&i ¢asova uréeni a fidit se pokyny a prikazy jen ui
stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality t&chto omezeni tak, aby zplisob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzZivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihlity a dalSi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu, ato z jakéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zakona o odpadech aje povinen zajistit pinéni t&chto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni priibézné evidence o odpadech a zpd-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte€ného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, v€etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.
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4.3
Subdodéavky

4.4

Zajisténi spinéni smlouvy

Pod-clanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

.Pfi poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vySi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitelii stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlivod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu. v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skute¢nost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dlivodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikacni pfedpoklad miZe prokdzat sdm Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-CElanek 4,4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel musi na své naklady ziskat ZajiSténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije,

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
souCasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt Ucinna nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze bankovni zaruka bude platna a Gcinna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.6 [Z&-
ruka za odstranéni vad\. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn(l pfed datem ukoncéeni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadg, Ze:

@ Zhotovitel neprodlouZzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popséano v pfedcho-
zich odstavcich, kdy v lakovém pfipadé mlze Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kter4 Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnl po dohodé& nebo uréent,

© Zhotovitel nenapravi poru$eni smluvni povinnosti do 42 dnll po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZadujici napravu poruseno smluvni povinnosti nebo

d dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Neplnénizhotovitele). V takovém pfipadé midZe Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovi ii zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.
Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté. co obdrzel kopii

Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez némitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
kter4 bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodleng ucinit
veSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozZném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit v(i&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

4.5

Zajisténi jakosti

Zaruka za odstranéni vad

10

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténijakosti}:

.Zhotovitel pfedloZi do 10 dnd po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu System jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpe€ovat jakostni pozadavky Smlouvy, System bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (jei) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému."

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]\
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Pfiloze neni uvedena €astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dn( poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucésti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a Gcinna do kon-
ce uplynuti vSech Zaru€nich dob, vcetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, kterd okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnll pfed datem ukoné&entjeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, Ze:

@ Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miiZze Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spor]
do 42 dnl po dohodé& nebo uréeni,

() Zhotovitel nedokoncCi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimé&fené dobé& podle pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel ozndmeni Objednatele, v némZ bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé mlize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
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4.7

Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnu po ukonceni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon€eni Zarucni doby).'1

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolniprohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnli prfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupréaci a téchto kontrolnich
prohlidek se zG€astnit,”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
LZhotovitel musf:

@ dodrzovat vSechny pfislusné bezpecnostni predpisy,

(o)) dbat o bezpec€nost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

© vynalozit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
k&zky a tak se zabréanilo ohrozeni téchto osob.

d zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [PFevzeti] a

© zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest. chodnikl, ochrannych prostfedkd
a plott), které mize byt nezbytné z ddvodl provadéni Dila pro uziti vefejnosti
a ochranu verejnosti, vlastnikdl a uzivatelll sousednich pozemka.

Zajisténi t&chto bezpe&nostnich postupll daldimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pripadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancd Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

@ Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislusny pfedpis Objednatele.

(@  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pii
praci.

:vlastrn podminky 201 < 11
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3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(©)] V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veSkere
povinnosti v souladu se zdkonikem prace a s prisluSnymi dalSimi pravnimi pfed-
pisy.

6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazku ze Smlouvy pouZzito.

W) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstruk&énim pro-
vedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Porusovani predpisti bezpeénosti prace a technickych zafizeni a pfedpisdi o bezpeé-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit v{i¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd."

VytyCeni stavby

4.10

Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [VytyCenistavby]:

»Zhotovitel musi vytycCit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a do¢asnych zabor(l) podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo ozndmenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych vytycovacich bod(, pokud budou v priibéhu
provadéni Dila zniCeny ¢i poSkozeny."

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.10 [Archeologické nalezy]:

,V3echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo predmeéty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméFend preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezl.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

ovani zhotovitelem

51

Projektova dokumentace
Zhotovitele

12

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

»Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v P¥iloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, Ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodl. Zhotovitel nesmi zahajil
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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6.1
Rizika Objednatele

Do

71

Doba pro dokon¢eni

Harmonogram

tovad dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci."

objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a" a nahrazuje se
carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstrafiuje tecka a nahrazuje se pis-
menem ,a".

Za pocl-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (p):

A  ztraty a Skody v dlsledku verejného provozu béhem Predéasného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani)."

dokonceni

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasleduijici text:
.~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokongeni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8,1 a 8.2 pfiméfené téZ na tyto Sekce."

Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Ve Ihaté stanovené v Priloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

@ Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotovitelu,

(b) odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pfevzeti,

© posloupnost a na¢asovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smlouve,

(d) prdvodni zpravu obsahuijict:
0] struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli len pfedchozi ne-
souhlasi se skute€nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je dii-
vodem pro zadrZeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Prlibézné platby]."
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7.3

Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

A R ———

Pfedc¢asné uzivani

14

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [VCasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonéent,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Diivody pro pfipadné prodlouZeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné,"

Pridava se novy Pod-¢lanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

»Jestlize jsou v Prfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu prfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mlze byt prodlouZena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [Prodlouzenidoby],

O splnéni kaZzdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepséan protokol.
Sepsani protokolu o spInéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
€eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze."

Pfidava se novy Pod-Clanek 7.6 [PfedCasné uzivam:

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto U€elem je Zhotovitel zejména povinen:

@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed€asném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména () souhlas Zhotovitele s Pfed€asnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PfedCasného uZivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Udajl uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych néleZitosti Zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PfedCasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokoncenim;

© vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim Gfadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim Gplnym dokon€enim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podéani Zadosti o PfedCasné uZivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,

ato z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané& Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vySi uvedené v Pfiloze."
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Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

i [ ——

Prevzeti ¢asti Dila

9.1

Odstranéni vad

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel muze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnu pfed tim. nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokon€eno
a pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mlize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti| je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Pfevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

,Objednatel do 28 dnii po obdrZeni zadosti Zhotovitele:

@ vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokongeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokon&enych praci a vad, ktere podstatnym zplisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamysSlenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény): nebo

(b) odmitne zadost s uvedenim divod( a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musituto
praci dokongit pfed vydanim dalSiho ozndmeni podle tohoto Pod-¢lanku."

Pfidava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila}:

,Objednatel mlize podle vlastniho uvaZeni pfevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé piipadd, Ze jde o doCasné opatfeni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uzivdm), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pfed vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [PfedCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni
pokuta za zpozdéni dokon€eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."

ni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim pfislu§né Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokonené prace. Zhotovitel musi

@ dokoncil jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové pfimérené Ihlty. ktera je uréena pokynem Objednatele,

(o)} provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak miize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prisludné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele v pfipade, Ze jakékoli vady jsou zapri¢inené tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele. Materidly, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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© musi protokolarné predat veSkeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné& oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."

Variafce a claimy

10.1

Opréavnéni k variaci

Ocenovani variaci

16

Pod-Elanek 10.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
LStrany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za Ucelem naplinéni
poZadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy. jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 z4kona o zadavani verejnych zakézek
nebudou spinény zde uvedené zdkonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pfi¢inné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnoZzstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zpdsob
ur€eni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

@ je specifikovana ve Smlouve,

(o)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

(©)  je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni pfedloZeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipoCitava pfirdzka pfiméreného zisku ani pfirdZzka vyrobni a spravni reZie,
protoZe je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt ur¢ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych piimych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predloZit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni poZadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pfimych nakladd prislusné polozky,

Zvlastni ;x0.Iminky 201 i* Smluvni podminky pio vystavbu
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111

Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyuctovani

11.3
Prib&zné platby

piirdzkou na vyrobni reZii ve vysi 6 % primych naklad( pfislusné polozky a pfi-
rdzkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych nakladl pfislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povaZzuji pro ficely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnut4."

ena a platba

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

..Dilo musi byt pro Gcely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skuteénych Nakladd) a cena musi
byl upravena podle Clanku 10 [Variace a claimyj.

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

@ musi se méfil Cisté skutené mnozZstvi kazdé polozky stavby a
(b) metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi pfisluSnymi
formuléfi.

MéFeni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odsl, 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Zhotovitel je opravnén k meésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipocti) a odpoctd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic pfedlozit Objednateli vytctovani vykazuijici astky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéZznych a za-
véreCnych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich prfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyictovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

Pod-Elanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vylctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Upiné
nebo jestlize jejich spravnost nemiZze byt Objednatelem ovéfena z ddvodu nedosta-
teGnych podplrnych dokumentd, Objednatel tuto skuteénost spolu s diivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni vyuctovani. V takovém pripadé se

0] k vyGctovani neprihlizi a

(0] Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nove
vyuétovani spolu se vdemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Zvi&stni po<ii il 1Q1 17



11.4

Danovy doklad k priibé&zné plathé Ize vyslavit aZ po odsouhlaseni vytétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuacétovani do 30 dnt od
data, kdy Objednateli bude doru€ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

@ je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4 [Za-
jisténi splnéni smlouvy],

(b pfes pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi pracid

(© nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Poji3-
téni],

mUze byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena Castka ve wysi podle
Prilohy ato opakované z kterékoli PriibéZné platby az do doby spInéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrZeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Pfiloze. “

Platba prvni poloviny
zadrzného

Pod-¢lanek se odstrafuje bez nahrady.

115 -

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Zavérecna platba

18

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.B&hem 42 dnll od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poZa-
dovéany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavére€ném vyudctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemizZe byt Objednatelem ovéfena z diivodu
nedostateé¢nych podplrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s diivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavéreé¢ného vyétovani. V takovém
pfipadé se

0 k zavérecnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zAvéreéné vyctovani spolu se vdemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem ajakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou priibézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vyuctovani. Poté co je spor koneénym zplisobem vyfeSeny podle Clanku 15 [ReSe/?/
sporu], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani.
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11.9

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavil az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
véani do 30 dnu od data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢ného vyuctovani."

Zalohova platba

12.4

Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal
»Zalohové platby se neposkytuiji."

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnos( nalezejicich Zhotoviteli za prace provedena v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy3Si moc\
a za usly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nésledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-Glanku 12.4 je Ihdta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu}:
,Objednatel ma v{ci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

@ Zhotovitel nedodrzi Ihity (a dal$i ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
i pfisluSného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti};

(b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky};

(© Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokong&eni podle Clanku 7 [Doba pro dokon&enil;

(d) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky} uvedeny v Priloze:

(e Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pred-
Casné uzivani];

()] Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-Clanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatnd do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni
pokuty obsahujici stru€ny popis a ¢asové urceni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZzadovaném
zplsobu thrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Grok z prodleni z dluzné €astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.
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131

Péce zhotovitele o dilo

141
Rozsah kryti

14.2

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim ne-
zanikd povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu 3kody zp-
sobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Zze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za porusSeni Smlouvy nepfesahne Castku uvedenou v P¥iloze."

povédnost

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni;
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data. kdy je vydano Potvrzeni o pfevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti],"

Pod-Clanek 14.1 se odstrafuje bez nahrady.

Obecné pozadavky
na pojisténi

20

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢ nahodnému poskozeni) Dila, sou¢asti Dila a jeho
prislusenstvi, véetn& zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokumentd souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila”)
s pojistnym pInénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat PojiSténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylu€ujicich ¢i sniZujicich
rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢&i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojiSténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na PojiSténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskere podminky dle tohoto ¢lanku a

@ Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pajisténi dila oznacen Objednatel, nebo
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Nepojisténi

(o)) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele,

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavifenych na Pajisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by
byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné&-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavcl tohoto Pod-Elanku se nepoufZije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
meétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kterad vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Grazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu & Gjmu zp@sobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za G€elem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné ¢astky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K& v ahrnu za rok,
s maximalni spoluti€asti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu & Gjmu zpd-
sobenou vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistn4 smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
védnost plnéni pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukdm standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojiSténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojiténi. V piipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyZzadovat, aby Subdodavatelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistnd smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vic¢i Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem urenym Objed-
natelem. Zhotovitel |e rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstrafuje bez nahrady.
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ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

Zplsob rozhodovani sporl podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhod¢i fizeni

VARIANTA B

151 -

V Pod-Clanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem” nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud(l Ceské republiky."

Pod-Clanek je odstranén vcetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti
vyfeSeny pred obecnymi soudy Ceské republiky."

Adjudikace

152 -

Pod-clanek se odstrafuje bez nahrady.

Oznameni o nesouhlasu

153

Pod-c¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Rozhod¢i fizeni

22

Pod-Clanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen néasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord"

.Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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