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D O D A T E K č. 4   
k e  s m l o u v ě  o  d í l o  

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník) 
mezi 

 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov 
Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, 

ředitelem Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX 

Adresa: XXX 
Telefon: XXX 
E-mail : XXX 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupen: XXX 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX 

Telefon: XXX 
E-mail : XXX 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Městského soudu v Praze,  spisová 
značka  
C 16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

XXX 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č.j. 910-2016-541101. 

 
Čl. I 

Předmět a účel dodatku 
 

Na základě méněprací při změně rozsahu potřebných podélných profilů, příčných řezů a 
podrobných situací se mění bod 3.2.1.2. přílohy následovně: 
bod 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami - nově 29 MJ. 
 
 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 k dodatku č. 4, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Liberci dne:  15.10.2018                                                V Praze dne:  10.10.2018 
 
 
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
Ing. Bohuslav Kabátek     
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj AGROPLAN, spol. s r.o. 


	Čl. III.
	Závěrečná ustanovení


		2018-10-24T17:07:32+0200
	Bohuslav Kabátek
	Podepsáno programem vOKOsCom




