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Dnešního dne, měsíce a roku: 


Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČO: 002 54 657
bankovní spojení: č.ú.: 
zastoupené ve věcech smluvních:   	Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupené věcech technických: 	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
                                                          	Ing.Jitkou Sakařovou,  technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PSG Construction a.s.
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535
se sídlem: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ 765 02
IČO: 050 42 020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: č.ú.: 
zastoupeno ve věcech smluvních:  	Ing. Jurajem Surovičem, předsedou představenstva
zastoupeno ve věcech technických:  	Ing. Martinem Vaňačem,  výrobním  ředitelem

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

 
 
 
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
 
 
D O D A T K U  č. 4
S M L O U V Y  O  D Í L O  
č. 2017-00030/ORI
(dále i pouze „Smlouva“)

ze dne 10. 7. 2017

 
















A.

1.	Smluvní strany se  dohodly následovně:
 
Zhotovitel v rámci stavby označené jako „ Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“  provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.4. 

2.		Smluvní strany se v souladu s čl. XXII. odst. 22.6.  a čl. V. odst. 5.1.  smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2017 dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

[bookmark: _GoBack]5.1.		Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 72.734.896,59 Kč (slovy: sedmdesát dva milionů sedm set třicet čtyři tisíc osm set devadesát šest korun a padesát devět haléřů) bez DPH, DPH 15 %  tj. 10.910.234,50 Kč (slovy: deset milionů devět set deset tisíc dvě stě třicet čtyři korun a padesát haléřů), DPH 21 % 0,00 Kč (slovy: nula). Cena za provedení díla je včetně DPH 83.645.131,08 Kč (slovy: osmdesát tři milionů šest set čtyřicetpět tisíc sto třicet jedna korun a osm haléřů) (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu za provedení díla je možno překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě a dodatcích. Podrobná kalkulace celkové ceny za provedení díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
B.   
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

C. 
1. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním             v registru smluv.
 
2.	Tento dodatek č.4  je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.  Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
 
3.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s 
jeho  obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl   uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem  svého oprávněného zástupce.

4.	Zhotovitel prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku, je zcela v souladu s ustanovením § 222 - změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a uzavřením dodatku nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2017-00030/ORI ze dne 10. 7. 2017. 

5.	Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
                                                        
Příloha č.1 : Změnové  listy č. 8 -14 
Příloha č.2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne 16.10.2018
            
V Karlových Varech, dne  25.10.2018		V Otrokovicích dne 16.10.2018



____________________________				_____________________________
Statutární město Karlovy Vary				PSG Construction a.s.
zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem 				Ing. Juraj Surovič
primátorem města						předseda představenstva
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