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Dodatek ke smlouvě o dílo č. 79/2016
„Přípojky inženýrských sítí strážnice Milíčov“

Uzavřené dne 19. 5. 2016 mezi smluvními stranami:
1. Lesy hl. m. Prahy, se sídlem Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
zastoupené:

Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
IČ:
 

45247650 
DIČ: 


CZ45247650
bankovní spojení: 
PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
                               
číslo účtu: 2000780018/6000
(dále jen „objednatel“)

a
 2.
SPEEDDRILL s.r.o., se sídlem
Pekárenská 1151/10        

IČ:


26745004

DIČ:


CZ26245704

bankovní spojení:
KB Praha 3

číslo účtu:

19-3105210227/0100

zastoupená:

Markem Holomečkem, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna termínu dokončení z důvodu propadnutí původních povolení k realizaci díla a vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1.  Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu změnového rozpočtu stavby zhotovitele ze dne 25. 10. 2016 na vícepráce, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2.  V článku V. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“, zní odstavec 1 takto:

Celková cena díla včetně dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši max. 1 581 402,62 Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsetosmdesátjednatisícčtyřistadvakorunčeských.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o 202 074,50 Kč bez DPH 
3.
Termín dokončení zakázky je 30. 11. 2016, s vyjímkou dopojení splaškové kanalizace v délce 25 bm v asfaltové komunikaci. Toto propojení bude provedeno nejpozději do 30. 4. 2017, v závislosti na klimatických podmínkách a povolení výkopových prací TSK.
1.  Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

2.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Přílohy dodatku smlouvy: 
Příloha č. 1 vícepráce
V Praze dne ……………




V Praze dne ……………
	.........................................

Za objednatele:
	………….…………......................

Za zhotovitele:

	Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace
	Marek Holomeček
jednatel
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