DODATEK č.  1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. srpna 2018
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Se sídlem: 
Detrkova 1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupena:
Bc. Janem Machanderem, ředitelem
IČ:
62330292
DIČ:
nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 
3033801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Xxx xxx xxxxxxxx (dále jen „objednatel“) 
2.   IGB HOLDING, a.s.

Se sídlem: 
Stodolní 851/4, 702 00 Moravská Ostrava
Zastoupena:
Ing. Bronislavem Harabišem
IČ:
60792434
DIČ:
CZ60792434
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 
107-1083560217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajksým soudem v Ostravě, oddíl 978.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Xxxxxx xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 08. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce kotelny v budovách školy na ulici Derkova 154/1 a Derkova 969/3 v Novém Jičíně.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. 

3. Vícepráce souvisí především s opravou omítek v kotelně. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
III.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
b) Cena sjednaných víceprací činí Kč 18.890 bez DPH, DPH 21% je Kč a cena víceprací včetně DPH je Kč 22.857,-.
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


cena bez DPH  
Kč
 515.099,-

DPH 21%
Kč 108.171,-

cena celkem včetně DPH 
Kč 623.270,-
IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 08. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkový rozpočet víceprací. 
   V Novém Jičíně dne 




V  Moravské Ostravě dne
	
	
	

	za objednatele

   
	
	za zhotovitele
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