
Smlouva o dílo č.68 
Dodatek č.t 

uzavřená podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisi'.l) 

Smluvn~ strany 

1. Objednatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
IČ: ooo 64 459 
DIČ:CZ00064459 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
bankovní spojení: PPF Banka, č. ú. 2000980001/6000 
( dále jen objednatel) 

2. Zhotovitel: 
Ing.arch. Ondřej Tuček 
IČ:70735352 
DIČ: cz7509300106 
se sídlem: Modřínová 1395/ 24, 18200 Praha 8 

 e-mail: Ondra.tucek@gmail.com 
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 115-1595860257/0100 
( dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle Občanského zákoníku tento 

dodatek č.t ke smlouvě o dílo: 

2 Předmět smlouvy se upravuje takto: 

II.1. Předmětem plnění smlouvy je zpracování Generelu, které je rozčleněno na 3 fáze : 
Fáze 1 - přípravné práce (výstupem bude problémová mapa a podrobná specifikace zadání, projednaná se 
Zadavatelem, odevzdaná ve 3 paré v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu pdt) 
Fáze 2 - návrh a jeho projednání (výstupem bude tištěná i digitální pracovní verze generelu určená 
k předběžnému projednání, odevzdaná ve 4 paré) 
Fáze 3 - zpracování čistopisu (výstupem budou 3 paré v tištěné podobě a v jednom vyhotovení elektronicky. 

II.2. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší kvalitě a v souladu 
s platnou legislativou. 

3 Doba plnění se upravuje takto: 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a protokolárně jej předat objednateli nejpozději do 30.11. 2016. Dokončení pro 
dílčí fáze je následující : 

Fáze 1 - přípravné práce - do 30.6.2016 
Fáze 2 - návrh a jeho projednání- do 30.9.2016 
Fáze 3 - zpracování čistopisu - do 30.11.2016 

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. 

Za objednatele: 

ředitel 

Za zhotovitele: 




