
 

 

 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 12139826 

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho 

prováděcími předpisy mezi 

mezi 

Žadatelem 

Firma: Město Písek 

Adresa: Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 

IČO: 00249998, DIČ: CZ00249998 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Matoušek 

Adresa pro zasílání písemností: 

Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 

a 

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“) 

E.ON Distribuce, a.s. 

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400 

DS: nf5dxbu 

Zastoupená společností: 

E.ON Česká republika, s.r.o. 

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 

IČO: 25733591 DIČ: CZ25733591 

Zástupce: 

ve věcech smluvních: Hana Liedermannová, Standardní připojení 

ve věcech technických: Ing. Josef Sulek, Regionální správa Písek 

Vrcovická 2297,  Písek 

T +420 382 534 530 

josef.sulek@eon.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-4544230267/0100 
variabilní symbol: 12139826 
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I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o připojení k distribuční 

soustavě č. 12139826 (dále jen "Smlouva"): 

Článek III.,odst.1) smlouvy se mění takto: 

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě 

1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke 

své distribuční soustavě v termínu do 31.12.2020 za předpokladu, že: 

a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy, 

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a 

technických opatření v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s 

touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních 
obdobích, 

c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby 

či realizací samotného připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. 

dojde k úspěšnému projednání věcných břemen, 

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, 

zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, 
do 30.06.2020, 

pokud tato smlouva dále nestanoví jinak. 
 

a dále článek V., odst.1) h) smlouvy se mění takto: 

h) Žadatel umožní osadit rozvaděč VN Provozovatele DS ve své velkoodběratelské trafostanici 

22/0,4 kV. Osazení rozvaděče je vyvoláno způsobem provedení distribuční soustavy. Žadatel se 

zavazuje uzavřít s Provozovatelem DS Smlouvu o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na umístění tohoto zařízení. Žadatel se dále zavazuje umožnit trvalý přístup 

pracovníkům Provozovatele DS k tomuto zařízení. Žadatel zajistí připravenost staveniště a 

terénu (výškově a směrově) pro možnost provedení pokládky kabelového vedení VN a 

vybudování trafostanice pro možnost osazení rozvaděče VN a připojení kabelového vedení VN 

nejpozději v termínu do 30.06.2020. 

 
 

II. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a 

nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran 
obdrží po jednom výtisku. 

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz 

čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
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Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
 

 

 

Brno, dne: 19.10.2018 
 

Za Provozovatele DS: 

 

V Písku dne: 10.10.2018 
 

Za Žadatele: 
 

 

 

 

 

 

 
   

Hana Liedermannová 

Vedoucí Standardního připojení 

Ing. Petr Matoušek, 

Město Písek 


