
ZL1 - vybudování dvou vjezdů

Objednatel :Město Roudnice nad Labem Zhotovitel : Limpa s.r.o.

Karlovo náměstí 21 Pracnerova 758

413 01 Roudnice nad Labem 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264334 IČ: 25743466

Popis změny : Změna vyvolána:

cena bez DPH cena s DPH

VCP 49 081,10 Kč 59 388,13 Kč

MP

  C e l k e m 

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Se změnou souhlasí:

Dne:

TDS

Dne: Dne:

Zástupce Objednatele: Zhotovitele :

Přílohy :

Rozpočet 

Zaměření skutečného provedení

STAVBA :  Vybudování komunikace na pozemku p. č. 

374/1 v k. ú. Podlusky v Roudnici nad Labem

Číslo SOD:

Požadavkem objednatele

Při realizaci bylo počítáno v projektové dokumentaci s výstavbou komunikace a vjezdy na parcely, kde se nachází rodinné 

domy. V období mezi vydáním stavebního povolení a realizací (2roky), byl postaven jeden rodinný dům a druhý 

vyprojektován, kde by již dle vlastníka měla započít výstavba. Oproti původnímu projektu se jedná o dva vjezdy navíc, se 

kterou projektová dokumentace nepočítala.

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.

popis 


