
Inteligentní dopravní systémy DPKV

Evidenční číslo smlouvy:
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Sídlo: 		Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary
IČ: 	48364282
DIČ:	 CZ48364282  
jednající: 	Ing. Petr Čolák, člen představenstva a Ing. Lukáš Siřínek, místopředseda 
	představenstva
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Karlovy Vary
Číslo účtu: 	25802341/0100	
kontaktní osoba: 		Renata Slabihoudová
tel./fax kontaktní osoby:	+420 353 505 321
email: 	slabihoudova@dpkv.cz
zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 3
na straně jedné jako „Objednatel“ 

a
 
Bustec s.r.o.
Sídlo:	Horní Štěpánov 373, 798 47 Horní Štěpánov
Korespondenční adresa:	Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko 
IČ: 	283 26 717
DIČ: 	CZ699004390
jednající:	ing. Rostislav Šebela, jednatel   
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 	6358222/0800
kontaktní osoba: 	ing. Pavel Nejedlý, obchodní ředitel 
tel./fax kontaktní osoby: 	+420 516 833 050 -10
e-mail:	nejedly@bustec-info.eu 
zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 61505
 na straně druhé jako „Zhotovitel“  
(
 (Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo kdokoli z nich jednotlivě též „Strana“ nebo „Smluvní strana“)

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou dodávky vč. služeb – dodávka inteligentních zastávek a velkoplošných panelů pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Smlouva o dílo“).
[bookmark: _Hlk524295712]Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je důvod výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli zrušení a opakování výběrové řízení na stavební práce, které zajišťoval Objednatel, byla zahájena realizace stavby se značným zpožděním a stavební připravenost pro montáž inteligentních zastávek byla splněna až 6.9.2018.
	Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění předmětu díla, kdy doba úplného ukončení díla v souladu se Smlouvou o dílo činí 26.9.2018.
[bookmark: _Hlk524295917]	Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
1.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

[bookmark: _GoBack]V Karlových Varech dne 
			        



 	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Ing. Petr Čolák	Rostislav Šebera
	člen představenstva 	jednatel
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.		Bustec s.r.o.



 	_______________________________________	
	za Objednatele	
	Ing. Lukáš Siřínek	
	Místopředseda představenstva	
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
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