
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo č. OR/17/24692 

na zhotovení díla 

„SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce 
školního statku - li. etapa" 

Smluvní strany 
Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: 

Zastoupen: 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jiří Zevl 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jiří Zevl 
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jiří Zevl 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jiří Zevl 

IČ: 70892822 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

a 

CZ70892822 

ČSOB a.s. 

č.ú. 220430221/0300 

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Sídlo - adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k předání staveniště : 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

IČ: 465 04 621 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

CZ46504621 

česká spořitelna a.s. 
č.ú .: 1140206339/0800 
B 600 
vedená Krajským soudem v Hradci Králové 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2018 smlouvu o dílo č. OR/17 /24692 na zhotovení díla „SŠ 
zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - li. etapa". Předmětem dodatku č. 1 
smlouvy č . OR/17/24692 je zvýšení prací a dodávek slaboproudé elektrotechniky a další drobné 
změny technického řešení stavby. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 2 článku l. se doplňuje následující text: 

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5." 

V ostatním se článek I. smlouvy neměn í. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek li. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1 článku li. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

24.889.939,73 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena") 

DPH činí 5.226.887,34 Kč 

Cena včetně DPH činí 30.116.827,07 Kč vč. DPH 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na 
objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese 
odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako 
celku." 

V ostatním se článek li. smlouvy nemění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se doplňuje text znějící : 

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací" 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 

Článek li. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Přiloha č . 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

Článek Ill . 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č . 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tento dodatek ode.šle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této 
souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, 
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 1 O. 2018 
a schválen usnesením číslo R/1468/18. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné 
a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

V Pardubicích dne: 2"9. 10. 20I 

Objednatel : Zhotovitel : 

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
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