
5618052853/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„Základní škola Vejrostova 1 - přístavba"

Číslo smlouvy Objednatele: 5618052853 (ORG 5362)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 401 021

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Česká spořitelna a.s.

111246222/0800

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem tohoto dodatku smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města

Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/la, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Společníci ve společnosti s názvem

„Společnost PS BRNO + UNISTAV - ZŠ Vejrostova"

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 3. 2018

Společník 1:

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod

sp. zn. C 28578

PS BRNO, s.r.o.

Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti

Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

25506820

CZ 25506820
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UNISTAV CONSTRUCTION a.s.Společník 2:

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Bmě pod

sp. zn. B 7272

Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

03902447

CZ 03902447

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společník 1 je na základě společenské smlouvy mezi oběma společníky ze dne 12. 3. 2018

vedoucím společníkem společnosti „Společnost PS BRNO + UNISTAV - ZŠ Vejrostova".

(dále jen „Zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o zhotovení stavby „Základní škola
Vejrostova 1 - přístavba" (dále jen „smlouva").

I.

1. V návaznosti na oznámení zhotovitele ze dne 15. 6. 2018 o zřízení zvláštního účtu k přijímání

plateb se smluvní strany dohodly na změně bankovního spojení zhotovitele takto:

Nové bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Smluvní strany se dohodly na změně bankovního spojení objednatele takto:

Nové bankovní spojení:

Číslo účtu:

II.

Smluvní strany se dohodly, že v článku I. Základní ustanovení a účel smlouvy se mění odst.

1.2. a 1.3. takto:

1.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Základní škola Vejrostova 1 - přístavba" (dále

také „investiční akce"), která bude financována z vlastních prostředků Objednatele.

1.3. V rámci investiční akce má být provedena přístavba nového pavilonu a vestavěného

evakuačního výtahu (SO 01) na Základní škole Brno, Vejrostova 1, na ulici Vejrostova 1066/1,

635 00 Bmo-Bystrc (dále „ZŠ Vejrostova") a další související stavební práce (dále jen „Stavba")

III.

Smluvní strany se dohodly, že text článku II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec

II.9. tohoto znění:
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II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 

specifikovány ve změnových listech č. 1, 2 a 5, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné 

práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1,2 a 3. 

Smluvní strany se dohodly na záměně položky soupisu stavebních prací dle změnového listu 

č. 6.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že text článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V.I., 

V.3. a V.4 smlouvy se mění takto:

V.l. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává 

takto:

cena celkem 53.830.262,66 Kč bez DPH.

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH 

cena víceprací bez DPH

cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy 

záměna položky dle § 222 odst.7 zákona

cena celkem bez DPH

53.792.066,00 Kč 

96.754,75 Kč 

- 117.335,89 Kč 

- 1,222.20 Kč

dle dodatku č. 1 smlouvy

53.770.262,66 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí smlouvy a změnových listů č. 1, 2, 3,5 a 6 s položkovými rozpočty změn.

V.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku VII. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby odst. VII.l. se zrušuje slovo

„Projekt"

2. V článku VIII. Platební podmínky odst. VIII.5. se zrušuje písmeno a), b) a c)

3. Článek XVI. Zvláštní ujednání se mění takto:

• Odstavec XVI. 1. se zrušuje

• V článku XVI.2. se zrušuje písmeno b)

• 1. věta odst. XVI.2. a text pod písmeny a), c), d) nově zní takto:

XVI.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 

svých povinností z této smlouvy, a to zejména:

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstvu financí,

dalšímauditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu a 

oprávněným orgánům státní správy vstup do objektu a na pozemky dotčene Stavbou a 

dále umožnit fyzickou kontrolu realizace Stavby, jakož i kontrolu veškerých dokladů

souvisejících se Stavbou;

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, originály účetních záznamů vztahujících se ke
c)
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Stavbě;

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sbv 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, originál smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující 

se ke Stavbě.

d)

• Odstavce XVI.3., XVI.4., XVI.5. a XVI.6. se zrušují.

4. V článku XVII. Ostatní ujednání se text odstavce XVII.13. nahrazuje tímto zněním: 

XVII. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2, 3, 5 a 6 s položkovými rozpočty změn

II. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé 

vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito 

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních 

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém 

nepoměru.

3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního 

tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel 

obdrží dvě a Objednatel tři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
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8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 1, 2, 3, 5 a 6 s položkovými
rozpočty změn.

Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/186 dne 25. 9. 2018.

V Brně dne
16 -10- 2018

Za objednatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO DRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor investiční
ur.ir.c vk; C'7

1 07 BRKO
-001-

S BRNO. s.r.r
ídeňská 1S3/UP
19 00 Brno

í: 255 06 820
lí: CZ 255 Oř B?

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

mg. Tomáš Kubíček, MBA
místopředseda představenstva ,

UNISTAV C0NSTRUCTI0N a.s.l ^
Přikop 838/fi

Zábrdovice, 602 00 Brno '~-
_ IČ: 039 02 447

*"*• ’/■
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