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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2018-1121 „Průzkum potenciálně kontaminovaných míst oblasti VÚ Libavá“  

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 26. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha  
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Praha, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mockem, zástupcem ředitele 
Osoba oprávněná k jednání   
      ve věcech technických:  
Telefon, e-mail:  
ID datové schránky: bjds93z 
   
a 

Zhotovitel  
Název: TALPA – RPF, s.r.o. 
Sídlo: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava 
IČO: 64615391 
DIČ:  CZ64615391 
Zápis v obchodním rejstříku: C 14263 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem 
Osoba oprávněná k jednání  
        ve věcech technických: Ing. Čestmír Kus, jednatel 
Telefon, e-mail:   
ID datové schránky: 8pr58v7 

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“ 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
Smlouva se upravuje následovně:  
1. V průběhu přípravy a realizace průzkumných prací byly zjištěny následující skutečnosti: 

a) na všech lokalitách bylo skalní podloží, tvořené flyšovými horninami spodního karbonu, zjištěno 
v hloubce menší než 10 m; 

b) v průběhu mělké sondáže a vrtných prací identifikovali významné výskyty kontaminace 
příporchových vrstev i podzemní vody na lokalitách Luboměř pod Strážnou a Slavkov, které je 
nutno přesně ohraničit. Jde o 13,4 bm mělkých sond a navazující odběry vzorků a jejich 
laboratorní rozbory. 

2. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná v příloze 
č. 1 tohoto dodatku. 

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění Příloha č. 2 smlouvy. Původní příloha se nahrazuje novou 
přílohou č. 2 smlouvy, která je uvedená v příloze tohoto dodatku.   

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu.
Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3. Všechny změny a doplnění dodatku musí být vyhotoveny písemně.
4. Tento dodatek nabývá platnosti po jeho podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel
souhlasí s uveřejněním obsahu této smlouvy. Strana uveřejňující smlouvu v registru smluv se
současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé
smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného
odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID
datové schránky druhé smluvní strany.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Rozsah a specifikace prací, nabídková cena.

6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých
statutárních zástupců.

 Za Objednatele: 

V Praze dne .......................... 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Ing. Zdeněk Mocek 
zástupce ředitele 

Za Zhotovitele: 

V ................................ dne .......................... 

TALPA – RPF, s.r.o. 
Ing. Čestmír Kus 

jednatel 

23.10.2018 26.10.2018Ostravě



Činnost jednotky počet jednotk. cena celkem jednotky počet jednotk. cena celkem jednotky počet jednotk. cena celkem jednotky počet jednotk. cena celkem
1. Přípravné práce 212 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 212 000,00 Kč
1.1. studium relevantních materiálů soubor 1 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč soubor 18 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 18 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 1 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
1.2. rekognoskace terénu soubor 1 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč soubor 32 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 32 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 1 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč
1.3. projekční práce, ohlašovací povinnosti soubor 1 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč soubor 120 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 120 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 1 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
1.4. povolení vstupu na pozemky, vytýčení inženýrských sítí soubor 1 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč soubor 42 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 42 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 1 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč
2. Vrtné práce 465 385,00 Kč 222 600,00 Kč 16 286,00 Kč 259 071,00 Kč
2.1. vyhloubení vystrojeného vrtu bm 100 2 500,00 Kč 250 000,00 Kč bm 67,4 2 500,00 Kč 168 500,00 Kč bm 2 500,00 Kč 0,00 Kč bm 32,6 2 500,00 Kč 81 500,00 Kč
2.2. úprava zhlaví vystrojeného vrtu ks 6 2 600,00 Kč 15 600,00 Kč ks 1 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč ks 2 600,00 Kč 0,00 Kč ks 5 2 600,00 Kč 13 000,00 Kč
2.3. vyhloubení nevystr. zeminové sondy  bm 65 1 100,00 Kč 71 500,00 Kč bm 1 100,00 Kč 0,00 Kč bm 13,47 1 100,00 Kč 14 817,77 Kč bm 78,47 1 100,00 Kč 86 317,77 Kč
2.4. likvidace vrtného jádra t 8 9 400,00 Kč 75 200,00 Kč t 4,5 9 400,00 Kč 42 300,00 Kč t 9 400,00 Kč 0,00 Kč t 3,5 9 400,00 Kč 32 900,00 Kč
2.5. zpětný zához sond bm 65 109,00 Kč 7 085,00 Kč bm 109,00 Kč 0,00 Kč bm 13,47 109,00 Kč 1 468,23 Kč bm 78,47 109,00 Kč 8 553,23 Kč
2.6. doprava vrtné soupravy soubor 1 46 000,00 Kč 46 000,00 Kč soubor 0,2 46 000,00 Kč 9 200,00 Kč soubor 46 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 0,8 46 000,00 Kč 36 800,00 Kč
3. Vzorkovací práce  74 970,00 Kč  0,00 Kč  62 050,00 Kč  137 020,00 Kč
3.1. odběr vzorků zemin ks 65 280,00 Kč 18 200,00 Kč ks 280,00 Kč 0,00 Kč ks 77 280,00 Kč 21 560,00 Kč ks 142 280,00 Kč 39 760,00 Kč
3.2. odběr vzorků stavebních konstrukcí ks 0 300,00 Kč 0,00 Kč ks 300,00 Kč 0,00 Kč ks 0 300,00 Kč 0,00 Kč ks 0 300,00 Kč 0,00 Kč
3.3. odběr vzorků podz. vod - dynamický ks 22 920,00 Kč 20 240,00 Kč ks 920,00 Kč 0,00 Kč ks 6 920,00 Kč 5 520,00 Kč ks 28 920,00 Kč 25 760,00 Kč
3.5. odběr vzorků povrchové vody ks 7 270,00 Kč 1 890,00 Kč ks 270,00 Kč 0,00 Kč ks 3 270,00 Kč 810,00 Kč ks 10 270,00 Kč 2 700,00 Kč
3.7. evidence a skartace vzorku ks 94 60,00 Kč 5 640,00 Kč ks 60,00 Kč 0,00 Kč ks 86 60,00 Kč 5 160,00 Kč ks 180 60,00 Kč 10 800,00 Kč
3.8. přeprava vzorků soubor 1 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč soubor 29 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 1 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč soubor 2 29 000,00 Kč 58 000,00 Kč
4. Analytické práce 86 083,00 Kč 3 445,00 Kč 58 559,00 Kč 141 197,00 Kč
4.1. 56 975,00 Kč 1 295,00 Kč 49 560,00 Kč 105 240,00 Kč
4.1.1. uhlovodíky C10-C40 ks 30 950,00 Kč 28 500,00 Kč ks 950,00 Kč 0,00 Kč ks 37 950,00 Kč 35 150,00 Kč ks 67 950,00 Kč 63 650,00 Kč
4.1.2. uhlovodíky NEL ks 17 320,00 Kč 5 440,00 Kč ks 320,00 Kč 0,00 Kč ks 38 320,00 Kč 12 160,00 Kč ks 55 320,00 Kč 17 600,00 Kč
4.1.3. PCB ks 0 1 210,00 Kč 0,00 Kč ks 1 210,00 Kč 0,00 Kč ks 0 1 210,00 Kč 0,00 Kč ks 0 1 210,00 Kč 0,00 Kč
4.1.4. TOL rozšířené (BTEX + ClU, chlorbenzeny, chloroform, 

bromoform apod) ks 7 1 295,00 Kč 9 065,00 Kč ks 1 1 295,00 Kč 1 295,00 Kč ks 1 295,00 Kč 0,00 Kč ks 6 1 295,00 Kč 7 770,00 Kč
4.1.5. kovy - rozšířené spektrum podle MŽP (tj. včetně As, Hg) ks 7 750,00 Kč 5 250,00 Kč ks 750,00 Kč 0,00 Kč ks 3 750,00 Kč 2 250,00 Kč ks 10 750,00 Kč 7 500,00 Kč
4.1.6. výluh III. třída ks 4 2 180,00 Kč 8 720,00 Kč ks 2 180,00 Kč 0,00 Kč ks 2 180,00 Kč 0,00 Kč ks 4 2 180,00 Kč 8 720,00 Kč
4.2. Analytika podzemních a ostatních vod 29 108,00 Kč 2 150,00 Kč 8 999,00 Kč 35 957,00 Kč
4.2.1. uhlovodíky C10-C40 ks 11 940,00 Kč 10 340,00 Kč ks 1 940,00 Kč 940,00 Kč ks 940,00 Kč 0,00 Kč ks 10 940,00 Kč 9 400,00 Kč
4.2.2. uhlovodíky NEL ks 2 440,00 Kč 880,00 Kč ks 440,00 Kč 0,00 Kč ks 6 440,00 Kč 2 640,00 Kč ks 8 440,00 Kč 3 520,00 Kč
4.2.3. PCB ks 2 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč ks 1 1 210,00 Kč 1 210,00 Kč ks 1 210,00 Kč 0,00 Kč ks 1 1 210,00 Kč 1 210,00 Kč
4.2.4. organochlorované pesticidy ks 2 1 300,00 Kč 2 600,00 Kč ks 1 300,00 Kč 0,00 Kč ks 2 1 300,00 Kč 2 600,00 Kč ks 4 1 300,00 Kč 5 200,00 Kč
4.2.5. TOL rozšířené (BTEX + ClU, chlorbenzeny, chloroform, 

bromoform apod) ks 3 1 280,00 Kč 3 840,00 Kč ks 1 280,00 Kč 0,00 Kč ks 2 1 280,00 Kč 2 560,00 Kč ks 5 1 280,00 Kč 6 400,00 Kč
4.2.6. kovy - rozšířené spektrum podle MŽP (tj. včetně As, Hg) ks 5 730,00 Kč 3 650,00 Kč ks 730,00 Kč 0,00 Kč ks 730,00 Kč 0,00 Kč ks 5 730,00 Kč 3 650,00 Kč
4.2.7. PAU ks 2 1 199,00 Kč 2 398,00 Kč ks 1 199,00 Kč 0,00 Kč ks 1 1 199,00 Kč 1 199,00 Kč ks 3 1 199,00 Kč 3 597,00 Kč
4.2.8. ZCHR ks 2 1 490,00 Kč 2 980,00 Kč ks 1 490,00 Kč 0,00 Kč ks 1 490,00 Kč 0,00 Kč ks 2 1 490,00 Kč 2 980,00 Kč
5. Doprovodné terénní práce 91 200,00 Kč 0,00 Kč 49 400,00 Kč 140 600,00 Kč
5.1. geodetické zaměření hg. objektů vč. dopravy ks 24 3 800,00 Kč 91 200,00 Kč ks 3 800,00 Kč 0,00 Kč ks 13 3 800,00 Kč 49 400,00 Kč ks 37 3 800,00 Kč 140 600,00 Kč
6. Vyhodnocení, geologické práce 460 000,00 Kč 0,00 Kč 39 750,00 Kč 499 750,00 Kč
6.1. sled a řízení prací soubor 1 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč soubor 220 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 220 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 1 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč
6.2. zpracování dat soubor 1 37 000,00 Kč 37 000,00 Kč soubor 37 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 37 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 1 37 000,00 Kč 37 000,00 Kč
6.3. doprava osob soubor 1 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč soubor 53 000,00 Kč 0,00 Kč soubor 0,75 53 000,00 Kč 39 750,00 Kč soubor 1,75 53 000,00 Kč 92 750,00 Kč
6.4. zpráva o průzkumu ks 1 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč ks 150 000,00 Kč 0,00 Kč ks 150 000,00 Kč 0,00 Kč ks 1 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč

226 045,00 Kč 1 389 638,00 Kč

méněpráce Rozpočet ‐ nový

226 045,00 Kč

vícepráce

Vojenský újezd Libavá - průzkum staré ekologické zátěže vybraných lokalit

Rozpočet - původní

Analytika zemin a staveb. konsrtukcí

Celková cena bez DPH 1 389 638,00 Kč
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