
Evidenční číslo smlouvy 235/2/2017



Dodatek č. 2
k  smlouvě o dílo č. 235/2017 ze dne 16. 8. 2017



Město Černošice
Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ 00 241 121
na straně jedné (dále jen „objednatel„)

a

PORR a.s.
Zastoupena: Ing. Robertem Kunftem, Ing. Petrem Semerádem (prokuristé společnosti)
se sídlem Dubečská, 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 43 005 560
DIČ: CZ43005560
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 


Dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo č. 235/2017 ze dne 16. 8. 2017

I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 235/2017 ze dne 16. 8. 2017 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně:

Předmětem tohoto dodatku je provedení následujících stavebních prací:
a) změna tloušťky skla zábradlí u SO 03 jeviště, ochranné nátěry dřevěných konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky s termínem dokončení do 15. 11. 2018;
b)  změna způsobu a druhu oplocení areálu dle požadavku objednatele s termínem dokončení do 15. 12. 2018;
c) změna objektu SO 05 sadové úpravy dle požadavku objednatele s termínem dokončení do 30. 11. 2018;
d) změna dopadové plochy pro skok vysoký dle požadavku objednatele s termínem dokončení do 30. 11. 2018.

bjektu SO 05 sadové úpravy dle požadavku objednateletelech konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky

2. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:
navýšení ceny díla o 268 969,- Kč bez DPH (325 452,50 Kč s DPH)

3. Nová smluvní cena díla celkem činí:
Cena bez DPH							21.031.079,27  Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů                	  4.416.526,65 Kč
Cena celkem včetně DPH						25.447.605,92 Kč



4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku. 

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 133. schůzi konané dne 8.10.2018 tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 235/2017:
· ZL č. 6 – změna tloušťky skla zábradlí u SO 03 jeviště, ochranné nátěry dřevěných konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky 
· ZL č. 7 - změna způsobu a druhu oplocení areálu dle požadavku objednatele
· ZL č. 8 – změna objektu SO 05 sadové úpravy dle požadavku objednatele
· ZL č. 9 – změna dopadové plochy pro skok vysoký dle požadavku objednatele



V Černošicích dne:  …............                                           V Praze dne:…….….

Město Černošice						PORR a.s.



……………………………….                                               ……………………………….     
Mgr. Filip Kořínek
       starosta
