
 

Dodatek č.1 k 

 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2018 
 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

Domov Bílá Opava, p.o. 

Sídlo  : Rybářská 27, Opava 746 01 

Zastoupena : Mgr. Michalem Jiráskou 

IČO  : 00016772 

Č.Ú.  : xxxxxxx 

Tel.  : xxxxxxx 

 

dále jen objednatel 

 

 

             Truhlářství Tomáš Zárychta 

Sídlo  : Kyjovice 129, Kyjovice 747 68   

IČO  : 609 50 609 

DIČ   : CZ 6907045431  

Č.Ú.  : xxxxxxx 

tel.   : xxxxxxx 

 

dále jen zhotovitel 
 
 

Se dohodli, z důvodu nepřipravenosti daných místností pro vybavení vyrobeným nábytkem   a 

v souladu s článkem X. Závěrečná ujednání, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne  

8. 8. 2018 (dále jen „smlouva“). 

 

II. 

Článek IV.  se mění takto:  

Termín dokončení prací předmětu díla 31. 12. 2018 
 

• Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a 

předáním objednateli  

• Objednatel se zavazuje dílo převzít bez závad.  

 

 

III. 

 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 



3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

 

 

 

V Opavě dne 29.10.2018 

     

         V Opavě. dne 29.10.2018  

 
 
 
Za objednatele:        Za zhotovitele: 

Mgr. Michal Jiráska                                                                                   Tomáš Zárychta  

 
  


