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Dílčí smlouva číslo  
IS/20180831/OZP/VTK architektura  

ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému  
                                  VITAKARTA ONLINE 
Smluvní strany 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

zástupce: Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel 
IČO: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  A 7232 
 
dále jen jako „Objednatel“ 
 
a 
 

 

STYRAX, a.s. 

se sídlem: Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 
zástupce: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva 
IČO: 27416712 
DIČ: CZ27416712 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B  10465 
je plátcem DPH  

 
dále jen jako „Zhotovitel“ 
 
v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE ze dne 26. 3. 2015, ev. 
č. Objednatele 2015/OZP/72/0 (dále jen „Smlouva“) a Licenční smlouvu ze dne 26. 3. 2015, ev. č. 
Objednatele 2015/OZP/75/0 (dále jen „Licenční smlouva“)   
 
uzavírají tuto Dílčí smlouvu IS/20180831/OZP/VTK architektura  (dále jen „Dílčí smlouva“): 

 
 

I. Předmět plnění Dílčí smlouvy 
1. Předmětem plnění Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele:  

V etapě I.:  

(i) vytvořit návrh řešení, pomocí kterého bude nahrazeno stávající propojení CIS (Centrálního 

informačního systému) OZP za propojení ICIS - nového informačního systému OZP na portál 

VITAKARTA ONLINE, které je plánováno na rok 2019,  

(ii) provést realizaci návrhu řešení vytvořeného dle předchozího bodu  

V etapě II.: 

provést migraci aplikací na aplikačním serveru z platformy WildFly+Java na platformu IIS+C# 

Podrobnější popis předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.   
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2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení sjednaného Předmětu plnění cenu 
uvedenou v čl. II. této Dílčí smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen provést Předmět plnění spadající do etapy I. v termínu podle harmonogramu 
uvedeného v čl. III. této Dílčí smlouvy se zohledněním případných časových omezení v provedení 
vyplývajících z realizace projektu vytvoření ICIS nejpozději do 150 pracovních dnů ode dne uzavření 
Dílčí smlouvy a Předmět plnění spadající do etapy II. nejpozději do dvou let ode dne uzavření Dílčí 
smlouvy.  

 
 

II. Cena a doba plnění 
1. Zhotovitel Předmět plnění provede tak, že počet odpracovaných člověkodní nepřevýší hodnotu 245 

člověkodní (jeden člověkoden = 8 pracovních hodin).  Cena za Předmět plnění Zhotovitele dle této  
Dílčí smlouvy bude činit nejvíce 

1.372.000,- Kč 
(slovy: jedenmilióntřistasedmdesátdvatisíc korun českých) bez DPH.  

K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
 
 

2. Cena je kalkulována dle následujícího úplného rozpočtu a Zhotovitel vyúčtuje cenu dle skutečně 
odpracovaných dní:  

 

 Funkce 
Počet MD 

etapa I 
Počet MD 

etapa II 
Cena bez DPH za 

člověkoden 
Cena bez DPH 

celkem I+II 

1 Projektový manažer  13 5 5.600,- Kč 100.800 Kč 

2 Konzultant  6 3 5.600,- Kč 50.400 Kč 

3 Analytik  25 10 5.600,- Kč 196.000 Kč 

4 Programátor  118 36 5.600,- Kč 862.400 Kč 

5 Systémová podpora  0 0 5.600,- Kč 0 Kč 

6 Tester  19 10 5.600,- Kč 162.400 Kč 

  CELKEM 181 64  1.372.000,- Kč 

 
 
3. Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost (i zálohových 

faktur) je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. 
 

 
        Etapa I 

Splátkový kalendář Cena Kč bez DPH 

Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) 202 700 Kč 

Předání díla do zkušebního provozu - podepsán „Protokol 
o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) 

608 200 Kč 

Akceptace po řádném běhu v zkušebním provozu. Podepsán 
„Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ 
(faktura) 

202 700 Kč 

Celkem 1.013.600,- Kč 
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   Etapa II 

Splátkový kalendář Cena Kč bez DPH 

Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) 71 700 Kč 

Předání díla do zkušebního provozu - podepsán „Protokol 
o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) 

215 000 Kč 

Akceptace po řádném běhu v zkušebním provozu. Podepsán 
„Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ 
(faktura) 

71 700 Kč 

Celkem 358 400 Kč 

 
 

III. Harmonogram 
Předpokladem pro dodržení harmonogramu je plnění harmonogramu projektu vytvoření ICIS – nového 

informačního systému OZP, v případě posunu plnění harmonogramu projektu vytvoření ICIS se 

adekvátně posouvají termíny plnění jednotlivých etap.  Vzhledem k této návaznosti se smluvní strany 

dohodly, že Zhotovitel je výslovně oprávněn na základě podepsaného dokumentu „Protokol o převzetí 

díla do zkušebního provozu“ vystavit zálohovou fakturu již před předáním Etapy I. do zkušebního 

provozu, pokud nastane posunutí plnění harmonogramu projektu vytvoření ICIS, jak je uvedeno výše. 

  
        Etapa I 

ID Části realizace Zhotovitelem, pokud není uvedeno jinak 
Termín 

(v pracovních dnech) 

1 Uzavření smlouvy T 

2 Analýza  T+20 

3 Akceptace analýzy (Objednatel) T+35 

4 Definice API pro komunikaci Vitakarty s ICIS T +55 

5 Akceptace API pro komunikaci Vitakarty s ICIS (Objednatel) T + 64 

6 
Vytvoření díla, provedení úprav prostředí, předání do 

testovacího provozu  
T+90 

7 
Dopracování díla dle připomínek a akceptace díla pro předání 

díla do zkušebního provozu (Objednatel)  
T+121 

8 
Akceptace díla  -  ukončení zkušebního provozu a zahájení 

rutinního provozu (Objednatel) 
T+ 150* 
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* minimální doba zkušebního provozu je dvacet pracovních dní. Zkušební provoz může být zkrácen 
výhradně Objednatelem. 
 
 

        Etapa II 

Etapa postupné migrace aplikací na aplikačním serveru z platformy WildFly+Java na platformu IIS+C# 

bude operativně upřesněna s ohledem na plán činností pro roky 2019 a 2020, nicméně není vyloučeno 

souběžné plnění s etapou I.  

 
 

IV. Oprávněné osoby 
1. Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách: 

a) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech: 
Za Objednatele: XXX 
Za Zhotovitele:  XXX 

b) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění: 
Za Objednatele: XXX 
Za Zhotovitele: XXX 

 
 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou a Licenční smlouvou.  
2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá 

strana obdrží jeden výtisk.  
3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 
Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její: Příloha č. 1: Popis Předmětu plnění 
 
 

V ........................ dne: .....................  V ........................ dne: ..................... 
 
 
 
.......................................................... 

 
 .......................................................... 

Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 

 
Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví 

 Ing. Petr Ulč 
předseda představenstva 

 
STYRAX, a.s. 
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Příloha č. 1 
 

Popis Předmětu plnění  
Etapa I.  

Předmětem plnění je návrh a realizace řešení Zhotovitelem, pomocí kterého bude nahrazeno stávající 

propojení CIS (Centrálního informačního systému) OZP za propojení ICIS - nového informačního 

systému OZP na portál VITAKARTA ONLINE, které je plánováno na rok 2019. 

Zhotovitel je povinen navrhnout a provést: 

 nahrazení proprietárního komunikačního kanálu (IPP platformy) komunikací přes Enterprise 

Service Bus (Microsoft BizTalk server, který je součástí dodávky jiného projektu) 

 odstranění single-sign-on (v současné době používané technologie Keycloak), včetně využití 

přesměrování zabezpečeným kanálem z externích systémů (PZP, ČSOB, ERA, lékařský SW) 

 nahrazení komunikace pomocí Java Messaging Services webovými službami (SOAP nebo REST) 

 předávání dat v čitelných formátech (JSON nebo XML) oproti současným Java-objektům 

 nahrazení databáze Oracle databází Microsoft SQL Server včetně převedení současných 

uložených procedur a view do nové technologie a včetně případné migrace dat 

 nahrazení operačního systému aplikačního serveru ze současného Linuxu na Windows 

 vytvoření popisu API pro komunikaci VITAKARTY ONLINE s ICIS  

 úpravu backendu všech částí VITAKARTY ONLINE (zdraví, moje bonusy, online přepážka, 

pojistné, schránka a nastavení) 

 případné úpravy frontendu mVITAKARTY (včetně úprav schránky, pokud v mVITAKARTě bude 

realizována na základě jiného smluvního ujednání) a úpravy webové VITAKARTY (zdraví, moje 

bonusy a nastavení).  

 případné úpravy frontendu obrazovek VITAKARTY pro Přihlášení 

 
Popis požadavků, které musí řešení splňovat: 

1. Obecné požadavky 

Komunikace frontendu aplikace (realizované pomocí technologií HTML+CSS+JavaScript) musí probíhat 

při dodržení následujících pravidel: 

 výměna dat bude probíhat pomocí volání REST-API vůči aplikačnímu serveru 

 komunikace bude šifrována pomocí https 

 struktury předávaných dat budou ve formátu JSON nebo XML 

 autentizace uživatele bude umožněna jak vůči serveru (online), tak lokálně (offline) s 

následným ověřením při další komunikaci se serverem. Z autentizace uživatele budou vyřazeny 

nástroje single-sign-on třetích stran (Keycloak, Josso apod.) - OZP nepředpokládá sdílení 

přihlášení do více systémů zároveň, a pokud má dojít k ověření uživatele jiným systémem nebo 
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organizací, tak bude využita technologie “přesměrování zabezpečeným kanálem” (například z 

PZP, ČSOB, ERA, lékařského SW nebo naopak do externích systémů jako je DiaBetty apod.) 

 vybraná data mohou být ve frontendu cachovaná 

 při nedostupnosti aplikačního serveru (nedostupnost internetového spojení, výpadek serveru, 

apod.) bude frontend umožňovat omezenou práci v offline režimu (prohlížení cachovaných 

dat). Změna dat a zadávání nových dat bude vyžadovat internetové spojení se serverem a při 

jeho nedostupnosti dostane uživatel hlášení a může operaci odeslání opakovat po navázání 

spojení. 

 Vlastní aplikace bude nahrávána jako statická webová stránka (HTML+CSS+JavaScript) z 

webového serveru nebo bude použito její lokální uložení v mobilní aplikaci bez nutnosti 

reloadu při přepnutí uživatele nebo zástupu apod.. Musí být tedy striktně odděleno nahrání 

aplikace do prohlížeče uživatele a přenos dat 

Oproti současnému stavu jde tedy o změnu zejména v: 

 nahrazení Keycloak vlastní autentizací 

 zamezení reloadu aplikace při změně uživatele / přepnutí zástupu 

 

2. Aplikační server 

Aplikační server VITAKARTA ONLINE musí splňovat následující požadavky: 

 Operační systém aplikačního serveru bude Windows 

 Aplikační server bude možné škálovat - bude možné nastartovat více instancí aplikačního 

serveru na více adresách a různé frontendy napojit na různé aplikační servery 

 Aplikace aplikačního serveru sloužící k obsluze požadavků frontendu budou moci běžet 

paralelně a bude možné škálovat počet instancí jednotlivých aplikací na úrovni administrace 

 Ověření autentizace uživatelů frontendu bude probíhat ve spolupráci s interním systémem 

(ICIS) a s případným využitím přesměrování zabezpečeným kanálem z externích systémů (PZP, 

ČSOB, ERA, lékařský SW) 

Oproti současnému stavu jde tedy o změnu zejména v: 

 operačním systému (Windows místo Linux) 

 škálovatelnosti bez nutnosti zásahu do aplikačního SW (škálování administrátorem) 

 vyřazení single-sign-on třetích stran (Keycloak, Josso, apod.) a nahrazení ověřením v aplikaci 

ve spolupráci se systémem ICIS 

3. Databáze 

Databáze umístěná v DMZ slouží jednak pro uložení dočasných dat aplikace (cache, pracovní tabulky,…) 

a jednak pro uložení číselníků, které neobsahují citlivé údaje. Požadavky na databázi, které zajistí 

Objednatel, jsou následující: 
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 technologie Microsoft SQL Server 

 veškerá data musí být možné obnovit z interních databází a systémů 

 škálovatelnost (možnost rozšiřování databázového prostoru, přidávání procesorových jader, 

přidávání dalších databázových serverů) na úrovni administrace (administrace ze strany OZP), 

v případě prokazatelné nutnosti navyšovat výkon nebo parametr db systémů 

 průběžné zálohování dle oboustraně schváleného scénáře (denní, týdenní, transakční logy) 

 plnění databáze číselníky z interního systému (ICIS) je v režii systému ICIS a jeho technologií 

Zhotovitel zajistí: 

 převedení současných uložených procedur a view do nové technologie 

 

4. Komunikace aplikačního serveru s interními systémy OZP (ICIS, spisová služba, apod.) 

Aplikační server Vitakarty musí komunikovat s interními systémy OZP při dodržení následujících zásad: 

 komunikace bude probíhat prostřednictvím REST-API nebo SOAP služeb vystavených na 

rozhraní Enterprise Service Bus na technologii Microsoft BizTalk server (dodávka a konfigurace 

BizTalk je součástí jiného projektu) 

 spojení navazuje aplikační server na BizTalk 

 odpovědi BizTalku na požadavky aplikačního serveru budou synchronní (případnou 

transformaci na asynchronnost vybraných služeb interních systémů zajistí BizTalk server ve své 

režii) 

 prostřednictvím BizTalku jsou předávány požadavky jak na nový core-systém OZP (ICIS), tak na 

spisovou službu (zápis podání), odesílání emailů, odesílání SMS 

 prostřednictvím BizTalku se provádí rovněž požadavky na ověření přístupových údajů uživatele 

(přihlášení), zjištění dostupných zástupů, realizace funkce zapomenuté heslo, apod. 

 Konkrétní seznam a popis jednotlivých API bude k dispozici ASAP. Pro zjednodušení se ale dá 

říci, že pro každou funkci současného frontendu aplikace Vitakarta bude k dispozici adekvátní 

funkce umožňující získat nebo zapsat předmětná data z/do ICIS. 

Oproti současnému stavu jde tedy o změnu zejména v: 

 zrušení proprietární komunikační platformy IPP a její nahrazení standardními webovými 

službami 

 spojení navazuje aplikační server pomocí webových služeb (oproti současnému 

proprietárnímu API IPP) a požadavky jsou vyřizovány jako synchronní 

 nahrazení komunikace pomocí Java Messaging Services webovými službami (SOAP nebo REST) 

 předávání dat v čitelných formátech (JSON nebo XML) oproti současným Java-objektům 

 přesun ověření přístupových údajů uživatele do ICISu 
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 sjednocení veškeré komunikace na interní systémy prostřednictvím Enterprise Service Busu 

BizTalk 

5. Schéma 

Součástí řešení je červeně orámovaná část na následujícím obrázku (ostatní části spadají do jiných 

projektů) : XXX 

6. Předpoklady 

Technologickou přípravu jednotlivých prostředí (vývoj, testovací, provozní) včetně pořízení případných 

licencí pro nahrazení databáze Oracle databází Microsoft SQL Server a pro nahrazení operačního 

systému aplikačního serveru ze současného Linuxu na Windows zajistí Objednatel za součinnosti 

Zhotovitele (instalace DB MS SQL, OS Windows). 

 

Popis Předmětu plnění  
Etapa II.  

1. Aplikační server 

 postupná migrace aplikací na aplikačním serveru z platformy WildFly+Java na platformu IIS+C#  

 aplikacemi na aplikačním serveru se rozumí backend všech částí VITAKARTY ONLINE 

(přihlášení, zdraví, moje bonusy, online přepážka, pojistné, schránka a nastavení)  

 

 

 


