Dodatek č.1

Smlouvy o dílo

Číslo 2018/01/ 
na dodávku stavebních a montážních prací 

čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:




starosta města

adresa:


IČO:


 

DIČ:



bankovní spojení:


číslo účtu:



1.2.

Zhotovitel:

PJ–stav. DK s.r.o.



sídlo:


 

zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických: 

telefon:

fax:

e-mail: 

IČO:



DIČ:



bankovní spojení:

číslo účtu:



Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce, které nebyly obsaženy v podkladech pro výběrové řízení, nebyly tak součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale objednatel jejich provedení požaduje nad rámec sjednaného předmětu díla. 
2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to za tuto dohodnutou cenu: 

Natažení komínových hlav


  

26 400,00 Kč bez DPH

Konstrukce tesařské 




50 127,93 Kč bez DPH

Konstrukce klempířské


 
  
15 183,87 Kč bez DPH    

Konstrukce truhlářské
  



       70,18 Kč bez DPH 

Dokončovací práce - nátěry



13 706,45 Kč bez DPH 

   Celkem




         
          105 488,43 Kč bez DPH

     Cena celkem




          121 311,69 Kč vč. DPH


Smluvní strany  zároveň  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo




        1 872 518,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1





           105 488,43 Kč bez DPH
Cena





        1 978 006,40 Kč bez DPH
Cena celkem




        2 274 707,60 Kč vč. DPH
3) Termín dokončení díla stanovený dle ujednání obsaženém v čl. 3 bod 3.1 Termíny splnění díla se ruší a nahrazuje termínem dokončení díla nejpozději do 30.11.2018. Důvodem prodlužení lhůty plnění díla jsou vícepráce a nedodání stavebního materiálu.
4)  Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.
5) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 22.10.2018


Za objednatele: Město Vrchlabí


    Za zhotovitele: PJ- stav.DK s.r.o.
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