
ev. č. objednatele: B 0056/16
Dodatek č. 3
smlouvy uzavřené dne 6.1.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO / DIČ: 
70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

 (dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

název
“Společnost – Loděnice“

sídlo 
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
společník 1
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
sídlo 
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
zastoupený 
xxx
IČO / DIČ:
25606468  /  CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 4934

společník 2
Zvánovec a.s.
sídlo 
Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:
26026279  /  CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č. 1109

společník 3
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
sídlo 
Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:
14499924  /  CZ14499924
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 253

(dále jen jako „zhotovitel“)
Název: Suchá nádrž Loděnice, OHO

V souladu s ujednáním čl. čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následující změnách citované smlouvy:
čl. 5. Doba plnění –  bod 5.5. nově zní takto:
5.5. Předpokládaný termín zahájení díla je  1.2.2017
Dílčí termín dokončení monolitických železobetonových konstrukcí objektu SO03 Sdružený objekt je do 30.11.2017.

Termín dokončení a předání díla objednateli je do 10.12.2018.
čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy
26 899 242,00 Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 3 
- 166 074,50 Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 3 
15 000,00 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 
  26 748 167,50 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
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Ing. Jiří Pagáč  (v.z. Mgr Miroslav Janoviak, LL.M.)
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generální ředitel

V Opavě dne





V Ostravě dne 26.10.2018

