DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:


Objednatel

:
Domov pro seniory Kaplice

Zastoupený

:
Mgr. Vladimírou Holczerovou, ředitelkou DpS
Sídlo


:
Míru 366, 382 41 Kaplice

IČO


:
60630213

Kontakt

:
602 193 210, reditel@domovkaplice.cz

Zhotovitel

:
TERI INOX s.r.o.
Sídlo
:
Kamenná 4, 374 01 Trhové Sviny

IČO


:
28154738

DIČ


:
CZ28154738

Kontakt

:
773 153 153
Čl. IV
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.8.2018, a to z důvodu změny termínů plnění zhotovitele na základě nových skutečností (doplnění požadované dokumentace potřebné pro vydání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru).
Lhůta uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 prodlužuje nejpozději
do 23. listopadu 2018.







Čl. V
Cena za dodání a montáž díla uvedená v článku V. odst. 5.2 se v souvislosti se změnou termínu dokončení stavby upravuje na 448.500,- Kč.







Čl. VIII
V případě, že zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení.






Čl. IX
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají Dodatkem č.1 nedotčena.

Tento Dodatek č.1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Strany této smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručním podpisem na tomto Dodatku č.1.

Tento Dodatek č.1. je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden výtisk a Zhotovitel jeden výtisk. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

V Kaplici dne  ........................

V Kamenné dne.......................

Za objednatele :






Za zhotovitele :
Mgr. Vladimíra Holczerová







…………………………….





..........………………….......
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