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DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1077 – 2018 – 529101, ze dne  

16. 10. 2018, k „Realizace polních cest HPC1 a 1´, VPC 5 v k.ú. Krásno nad 

Teplou“ 

(dále jen „dodatek“), 

uzavřený na základě nabídky na veřejnou zakázku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“),  

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, Karlovy Vary 

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Karlovarský kraj 

 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy 
                                                                           Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
        
Tel.: +420 702 167 723    
E-mail: t.valina(at)spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                       Vodohospodářské stavby, společnost  

                                                                          s ručením omezeným  

Sídlo:     Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

zastoupený:                                                      XXXXXXXXXX, jednatelem                                                            

                                                                         XXXXXXXXXX, jednatelem                                         

 tel./fax:                                                             XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX  

 e-mail:                                                              XXXXXXXXXX 

ID DS:     xm9a5kh 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX                                                                           
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tel./fax:                                                                      XXXXXXXXXX  

e-mail:             XXXXXXXXXX 

bankovní spojení:             Česká spořitelna, a.s.   

číslo účtu:             2563122/0800   

IČO:             402 33 308 

DIČ:             CZ 402 33 308 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 1578, 

(dále jen „zhotovitel“). 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

dílo na zhotovení stavby (PRV), č. 1077 – 2018 – 529101, ze dne 16. 10. 2018, (dále jen 

„Smlouva“), v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odstavec 3 Smlouvy.  

 

Čl. I. 

Vymezení rozsahu změn 

I. 1. 

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 1 Smlouvy: 

Původní údaj: 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2018. 

 

Nový údaj: 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2019. 

 

I. 2. 

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 6 Smlouvy: 

Původní údaj: 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  

do 5. dnů od registrace na SZIF   

b. Termín zahájení stavebních prací:  

do 10 dnů od předání staveniště 

c. Termín dokončení stavebních prací:  

do 31. 10. 2018 

d. Termín předání a převzetí díla:  

do 31. 10. 2018 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 
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Nový údaj: 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

e. Termín předání a převzetí staveniště:  

do 5. dnů od registrace na SZIF   

f. Termín zahájení stavebních prací:  

do 10 dnů od předání staveniště 

g. Termín dokončení stavebních prací:  

do 31. 10. 2019 

h. Termín předání a převzetí díla:  

do 31. 10. 2019 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

I.3. 

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 7 Smlouvy: 

Původní údaj: 

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 

zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy 

jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se 

zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

 

Příprava pláně                                     - termín plnění do: ………………… 31.5.2018  

Položení podkladních vrstev             - termín plnění do: ………………… 31.7.2018 

Položení finálních vrstev                   - termín plnění do: ………………… 31.10.2018 

 

Nový údaj: 

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 

zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy 

jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se 

zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

 

Příprava pláně:                           - termín plnění do:           31. 5. 2019    
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Položení podkladních vrstev:   - termín plnění do:           31. 7. 2019    

Položení finálních vrstev:          - termín plnění do:          31. 10. 2019 

                                                                                         

 

 

Původní termíny pro dokončení díla a uzlových bodů není možné dodržet z důvodu přidělení 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na investice a dotace z PRV 2014-2020 

objednateli, až na rok 2019. 

 

 

 

I. 4. 

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze 

dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), bude doplněn nový odstavec 5, do Čl. XIV. Smlouvy „Povinnost mlčenlivosti 

a ochrana informací“: 

5. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 
přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 
seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 
smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 
způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 
úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 
opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů. 

 
 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu. 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále 

v platnosti. 
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4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek Smlouvy nebyl podepsán v tísni, ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 18. 10. 2018                   V Teplicích dne 18. 10. 2018 

 

 

 

…………………………………………..                   …………………………………………. 

Objednatel                                                           Zhotovitel 

Ing. Šárka Václavíková                                         XXXXXXXXXX 

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj                       prokurista Vodohospodářských staveb, 

                                                                              společnost s ručením omezeným 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


