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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č. OLP/1741/2017 

"Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Albrechtice - Vítkov"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Petr Zvědělík 

se sídlem : Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava   

IČO: 12159859 

DIČ: CZ6304251822  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Bc. Petr Zvědělík 

bankovní spojení: KB Jihlava 

číslo účtu: 19 - 4656660237/0100 

evidence:        

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2017 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 

OLP/1741/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stabilizaci a ošetření 

dřevin v aleji Albrechtice - Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi 
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Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov na pozemcích p. č. 936, 602/1, 602/7, 603, 633/3 a 

937 v k. ú. Albrechtice u Frýdlantu a na pozemku p. č. 1229 v k. ú. Horní Vítkov (dále jen 

„smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly, že se cena díla nemění, 

neboť cena víceprácí i méněprací činí každá 3.460,60 Kč včetně DPH.   

3. Celkový přehled určení ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  1.747.744,00 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH 

2.860,00 Kč 

Cena méněprací bez DPH 2.860,00 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH 

 

1.747.744,00 Kč 

DPH 367.027,00 Kč 

Cena díla po připočtení ceny prací a odečtení ceny 

méněprací včetně DPH 

 

2.114.771,00 Kč 

      

4. Termín pro dokončení dodatečných prací a pro převzetí díla zůstává nezměněn a zhotovitel 

je povinen dokončit dílo včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu 

stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změnový list, 2) položkový rozpočet  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2046/18/RK ze dne 23.10.2018.  

 

 

V Liberci dne 30.10.2018 V Jihlavě dne 28.10.2018     

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Marek Pieter      Bc. Petr Zvědělík                             

náměstek hejtmana  majitel firmy                       

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                     


